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Předmětem práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby víceúčelového sportovního centra 
v Polné. Obsahem práce je technická zpráva, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro 
osazení dřevěných příhradových nosníků a opláštění ploché střechy, řešení zařízení staveniště, 
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ABSTRACT 
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ÚVOD 
Předmětem bakalářské práce je hrubá vrchní stavba včetně zastřešení víceúčelového 
sportovního centra v Polné. Novostavba centra je samostatně stojící složena z objektu sportovní 
haly a objektu administrativní části s dalším zázemím pro sportovce. Tyto dva objekty jsou 
řešeny v bakalářské práci. Je zde počítáno s dokončením spodní hrubé stavby včetně zbudování 
veškerých přípojek, srovnání okolního terénu a vybudování příjezdové komunikace s venkovním 
parkovištěm, které nejsou opatřeny finálními pojezdovými vrstvami. 
Nosný systém obou objektu je podélný, v hale jsou v podélném směru nosné sloupy a stěny 
železobetonové provedeny monoliticky a štítové stěny jsou pak vyzděné z keramických 
tvárnicových bloků společnosti Wienerberger, zastřešení se skládá z dřevěných příhradových 
nosníků s PUR panely společnosti Kingspan. Administrativní část tvoří dvě nadzemní podlaží. 
Svislé nosné konstrukce administrativní části jsou zděné z keramických tvárnicových bloků 
společnosti Wienerberger, stropy jsou vložkové taktéž z produktů společnosti Wienerberger, 
střecha je plochá s atikou ve dvou úrovních. 
 
V práci se zaměřuji na etapu hrubé vrchní stavby, pro tuto etapu jsem zpracoval technickou 
zprávu, řešení dopravních tras, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, položkový 
rozpočet, časový plán, bilanci zdrojů v čase, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. 
Dále se zaměřuji na osazení příhradových nosníků v objektu sportovní haly a provedení 
opláštění ploché střechy v objektu administrativní části, pro tyto činnosti jsem zpracoval 
technologické předpisy včetně kontrolního a zkušebního plánu. Na závěr jsem z ekonomického 
hlediska posuzoval nasazení autojeřábů proti věžovému jeřábu pro celou etapu. 
 
Podkladem pro moji práci byla diplomová práce Ing. Ondřeje Bratršovského z roku 2016/2017 
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Dle vyhlášky 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. 
A – Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby   NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA V POLNÉ  
b) místo stavby 
Kraj:       Vysočina 
Obec:     Polná 
Ulice, parcelní číslo:   Malá cihelna 
Číslo parcely:    parcela č. 2111/27, 2111/71, 2108/7 a 2108/2 
Pošta:     Polná 
Směrovací číslo:   588 13 
Výměra:     17136,00 m2 
 
c) předmět PD     
Předmětem projektové dokumentace je výstavba víceúčelového sportovního centra. Víceúčelové 
sportovní centrum je rozděleno do dvou stavebních objektů a to stavební objekt administrativní 
části a zázemí sportovců a na stavební objekt samotné sportovní haly. Administrativní část, která 
je v těsné návaznosti na objekt haly má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena plochou střechou 
ve více úrovních. Objekt samotné sportovní haly je částečně pod povrchem a je zastřešen 
sedlovou střechou. Střešní plášť haly je zhotoven ze sendvičových panelů osazených na dřevěné 
příhradové nosníky. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) stavebník     
Tit., Příjmení a jméno:   Bc. Tomáš Holub 
Kraj:       Vysočina 
Obec:      Dobronín 
Ulice:     Polenská 
Číslo popisné:    1 
Směrovací číslo:   588 12 
Telefon:    725 855 006 
Elektronická pošta:   tomas.holub@seznam.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) sídlo     
Kraj:       Jihomoravský  
Obec:      Brno 
Ulice:     Staňkova 
Číslo popisné:    384/41 
Směrovací číslo:   612 00 
Telefon:    +420 541 218 376, +420 541 269 055 
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b) zodpovědný projektant 
Tit., Příjmení a jméno zpracovatele:  Bc. Ondřej Bratršovský 
Tit., Příjmení a jméno zpracovatele:  Ing. Lubomír Dušek – autorizovaný inženýr v oboru  
     pozemní stavby – ČKAIT: 1000629 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
 zařízení 
Na stavbě se žádná technická a technologická zařízení nebudou nacházet. 
Samotný objekt bude rozdělen na dva funkční celky SO01 a SO02.  
SO01 bude tvořit vlastní sportovní plocha a tribuna pro diváky. Sportovní plocha bude určena 
pro badminton, volejbal, tenis, basketbal, florbal, futsal a házenou.  
SO02 bude tvořit administrativní část se zázemím pro sportovce, diváky a personál, jež se bude 
nacházet v 1. NP. Ve 2. NP se bude nacházet sál pro aerobik, sál pro stolní tenis a klubovna. 
K nově budovanému objektu přináleží plánovaná výstavba přiměřeného množství parkovacích 
míst. 
 
Mezi stavební objekty dále patří:  
SO03 – příjezdová cesta 
SO04 – chodník 
SO05 – parkoviště 
SO06 – okapový chodník 
SO07 – místo pro uložení odpadu 
SO08 – oplocení  
SO09 – sadové úpravy 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů  
a) Územní plán města Polná 
b) Výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele 
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B – Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavba se nachází v nezastavěném území. 
Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště, sloužící na ochranu 
pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště se bude nacházet 
na pozemku stavebníka v katastrálním území Polná na parcele č. 2111/27, 2111/71, 2108/7 a 
2108/2. Dotčené parcely sousedí s parcelami č. 2111/21, 2111/38, 2111/55, 2111/118, 
2111/71, 2111/68, 2111/67, 2111/66, 2111/65, 2111/120, 2111/119, 2111/117, 2111/89 a 
2111/88.  
Před vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice pod objektem a v místě 
předpokládaných násypů. 
Staveniště je mírně ve svahu, lokalita je určena k zástavbě smíšené obytné. Lokalita je napojena 
na stávající komunikaci. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Požadavky úřadu pro územní plánování byly dodrženy v celém rozsahu. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Požadavky na využití území byly dodrženy v celém rozsahu. 
 
d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou součástí řešení 
PD. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum) 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující průzkumy:  
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z 
výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v k. ú. 
Polná – novostavbu sportovního centra na parcele č. 2111/27 zařadit do středního radonového 
indexu pozemku. V daném případě musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání 
radonu z geologického podloží. Na pozemku se středním radonovým indexem se musí provést 
všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou 
izolací, která je v jedné vrstvě současně hydroizolací s plynotěsnými prostupy instalací. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum  
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, 
únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací.  
 
Hydrogeologický průzkum 
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu.  
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném ani jiném území. Parcela se nachází 
v povodí Jihlavy. V nejbližším okolí pozemku se nachází malý vodní tok Ochozský potok. 
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Přibližně 100 m od parcely se nachází rybník, který slouží pro soukromé účely a asi 500 m od 
parcely se nachází rybník Peklo. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Objekt nemá přímou návaznost na okolní zástavbu.  
Objekt je napojen na veřejné sítě přípojkami vody, plynu, elektrické energie, jednotné 
kanalizace. Pro objekt jsou stávající přípojky vyhovující.  
Dešťové vody ze střech sportovního centra na dotčených parcelách budou zaústěny do retenční 
nádrže dešťových vod s přepadem do dvou vsakovacích jímek. Řešení kanalizace dešťových vod 
odváděných z plochy parkovacích stání a komunikace je provedeno dešťovou kanalizací, která je 
zaústěna do revizní šachty, která je bezprostředně napojena na splaškovou kanalizaci 
navrhovaného objektu.   
Nové zpevněné plochy   3 324 m2 
Nové střechy     2 051 m2 
Nově zastavěná plocha   5 375 m2 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku nejsou vzrostlé stromy ani křoviny, které by bylo potřeba kácet. Na pozemku se 
nenachází žádný objekt určený k demolici. Není nutné provádět asanace. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Ornice v místech dotčených stavbou, tedy i na sousedním pozemku, s jehož záborem se uvažuje, 
bude sejmuta a uskladněna mimo staveniště a zpětně využita při terénních a sadových úpravách 
v konečné fázi. Sejmutí proběhne z celé plochy budoucí stavby, tedy z rozlohy 5375,76 m², v 
tloušťce vrstvy 250 mm. Nedojde k záborům pozemků určených k funkci lesa. 
 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Příjezdová komunikace je provedena podle samostatného projektu, který byl proveden včetně 
uložení veřejných sítí zároveň s parcelací pozemku.  V současné době je komunikace 
nedokončená. Veřejné sítě jsou provedeny vedle nové komunikace, na pozemek byly přivedeny 
přípojky: plyn, elektrika a vodovod na hranici pozemku. Vjezd na parcelu je proveden v souladu 
s projektem komunikace v severozápadní části pozemku, na určeném místě v souladu 
s projektem komunikace, šířka vjezdu 12 m. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Stavbou budou dotčeny tyto pozemky a stavby: 
  
- Katastrální území Polná; obec Polná 
 
Tabulka: 1-1.1 – Seznam dotčených pozemků 
Číslo parcely Druh pozemku Vlastnické právo Výměra 
2111/27 
Orná půda - zemědělský 
půdní fond 
SJM Ampapa František Ing. a 
Ampapová Květoslava, V Zátiší 
298/9, Staré Hory, 58601 Jihlava 




Trvalý travní porost - 
Zemědělský půdní fond 
Věcné břemeno (dle listiny) 




Trvalý travní porost - 
Zemědělský půdní fond 




Trvalý travní porost - 
Zemědělský půdní fond 
Věcné břemeno (dle listiny) 
Byty Polná s.r.o., Luční 515, 
39155 Chýnov 
345 m2 
Zdroj: vytvořil autor 
<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/> 
 
Dotčené parcely investora jsou zvýrazněny na výňatku z katastrální mapy: 
 
Obr. 1-1.1 – Výňatek z Územního plánu [54] 
 
n) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly. 
 
b) účel užívání stavby 
Sportovní centrum bude sloužit jako veřejné sportoviště pro maximálně 50 sportovců najednou. 
 
c) trvalá nebo dočasné stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby nejsou součástí řešení PD. 
 
e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohlednění stanovisek dotčených orgánů bude zapracováno do PD a bude doloženo 
v samostatné příloze. Není součástí řešení BP. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
 
g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor apod.) 
Plocha stavebního pozemku = 17136,00 m2 
Zastavěná plocha = 5375,76 m2 
Obestavěný prostor = 12981,48 m2 
Procento zastavění = 31,4 % 
Plocha zeleně = 11759,48 m2 
Počet uživatelů (cvičících)   50 osob 
Počet uživatelů (návštěvníků)   150 osob 
Počet uživatelů celkem    max. 200 osob 
 
Plné obsazení objektu nastane např. při turnaji ve volejbalu. Ve sportovní hale jsou 3 hřiště na 
volejbal. Tj. celkem 36 hráčů, pokud počítáme, že v každém týmu bude 6 hráčů. 10 sportovců 
bude v sále pro aerobik a 4 sportovci budou v sále pro stolní tenis. Celkem 50 sportovců. 
 
h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou  
apod.) 
Základní bilance stavby: roční spotřeba elektrické energie = 50 MWh, roční spotřeba zemního 
plynu = 500 MWh, roční spotřeba vody = 714 m3. Dešťová voda bude na pozemku částečně 
zachytávána do nádrže a využívána pro zahradnické účely a částečně odváděna do jednotné 
kanalizace. Předpokládá se produkce běžného odpadu v běžném objemu. Sportovní centrum 
bude napojeno na obecní kanalizační síť. Třída energetické náročnosti budovy je stanovena na B. 
 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na září 2018, předpokládané dokončení hrubé 
stavby na září 2019, předpokládané předání stavby v květnu 2020.  
Etapy budou tři: hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba včetně zastřešení, dokončovací práce. 
Doba výstavby a rozčlenění na jednotlivé etapy viz kapitola Časový plán pro technologickou 
etapu. 
 
j) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu jsou stanoveny na 150 000 000 Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
V souladu s územní regulací bude novostavba zázemí řešena jako dvoupodlažní s plochou 
střechou sklonem 3% a k tomu bude připojena sportovní hala se sedlovou střechou se sklonem 
10°. Jako střešní krytina budou použity sendvičové PUR panely. Podlaha přízemí bude ve výšce 
150 mm nad okolním upraveným terénem. Jako výplně otvorů budou použita plastová okna. 
Veškeré rozvody budou vedeny v zemi. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Architektonicky se jedná o kvádr se sedlovou střechou, ze kterého na jedné straně vystupují dva 
menší kvádry. Sportovní hala se bude nacházet pod úrovní terénu a bude jednopodlažní. Na tuto 
halu bude napojen objekt se zázemím pro sportovce a personál haly. Tento objekt bude zčásti 
dvoupodlažní. 
Novostavba sportovní haly je zastřešena sedlovou střechou.  
Stavebním materiálem jsou kusové zdicí keramické prvky a železobeton, krov bude dřevěný ze 
sbíjených příhradových vazníků, střešní krytina ze sendvičových PUR panelů. Okna budou 
plastová RAL 9010. Sokl z venkovní strany bude proveden středně zrnnou dekorační soklovou 
omítkou. Barva fasádního nátěru RAL 9002 (šedobílá) a RAL 8024 (hnědobéžová). 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Sportovní centrum je situováno v okrajové části města Polná s přímou návazností na ulici Malá 
cihelna. Při vstupu na pozemek z ulice Malá cihelna se příjezdovou komunikací dostaneme na 
venkovní parkoviště, které je umístěno před hlavním vchodem do budovy. Administrativní část 
centra je směřována hlavním vstupem na severozápad, a tedy samotná sportovní hala je 
směřována na jihovýchod. Administrativní část je nepodsklepená, ale samotná sportovní hala je 
částečně zapuštěná pod úroveň upraveného terénu.  
Hlavním vchodem vstupujeme do administrativní části do prostoru s recepcí v 1NP se pak 
nachází především zázemí se šatnami a hygienické zázemí a vstup do sportovní haly a na galerii, 
dále je tam také vedlejší východ z centra. Ve 2NP se nachází další sportovní plochy jako sál pro 
aerobik, sál pro stolní tenis, dále pak zázemí pro domácí družstvo, klubovna, sklady a toalety. 
Při vstupu do haly sestupujeme po schodech buď z galerie, nebo vedlejšími chodbami. V hale 
jsou dveře vedoucí do technického zázemí sportovního centra jako technická místnost, strojovna 
VZT, kotelna, dále je tam úložný prostor pro míče a sportovní náčiní a kabinet. Z haly je pak 
vedlejší východ do venkovních prostor.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání stavby je požadováno stavebníkem, je tedy řešeno v projektové 
dokumentaci. Při zpracování dokumentace byly dodrženy technické požadavky na stavby dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Požadavky na bezbariérové 
užívání stavby byly vzneseny a jsou tedy v projektu zahrnuty.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby je nutné dodržovat ustanovení NV zákona č. 225/2017 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 119 (Užívání staveb). 
 
B.2.6 základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
V objektu jsou využity moderní i tradiční materiály. Hlavním použitým materiálem bude 
železobetonová konstrukce, která bude tvořit hlavní kostru stavby. Železobetonová konstrukce 
je volena ze statického důvodu. Celá budova bude opatřena mnoha, z části průběžnými, okny 
z důvodu dobrého osvětlení ve sportovní hale. V okolí objektu se bude nacházet parkoviště pro 
sportovce i diváky. Budou zde také vysázeny listnaté stromy z důvodu estetického, ale hlavně 
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z důvodu zabránění přehřívání parkovacích ploch. Objekt bude založený na základových pásech, 
s dřevěným krovem ze sbíjených příhradových vazníků a střechou ze sendvičových PUR panelů. 
Střecha nad zázemím je řešena jako plochá. Založení objektu je klasické - betonová deska 
uložená na vylitých základových pásech. Obvodové zdivo je z keramických prvků, konstrukce 
střechy je navržena s ohledem na klimatické podmínky. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt bude založen na prefabrikovaných železobetonových patkách. Druh zeminy je hlína 
písčitá a rula. Hladina podzemní vody je v hloubce 12,0 m. 
Nosná konstrukce je navržená železobetonová. Čelní stěny sportovní haly budou vyzdívané 
z důvodu ztužení objektu. Nosnou konstrukci střechy nad sportovní halou budou tvořit dřevěné 
sbíjené vazníky. Celá budova bude zateplena tepelnou izolací. 
Část objektu se zázemím sportovců bude pouze z keramických tvarovek a zateplená tepelnou 
izolací. Celá část objektu se zázemím sportovců bude oddělena od objektu sportovní haly 
rozdělovací spárou, aby nedošlo k porušení v důsledku sedání. 
Střecha nad sportovní halou bude ze sendvičových panelů. Střecha nad zázemím pro sportovce 
bude střecha plochá. Jako výplně otvorů budou použity plastová okna.  Schodiště a nosná část 
hlediště budou monolitické ze železobetonu. 
Základové konstrukce sportovní haly jsou navrženy jako základové pásy ze železobetonu 
C35/45. Základové konstrukce zázemí jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 
C20/25. Pásy budou zakryty betonovou deskou tl. 100 mm s výztužnou kari sítí průměru 6 mm, 
150x150 mm. Základové konstrukce jsou v hloubce minimálně 1 m pod terénem. U všech 
základových konstrukcí je dodržena minimální nezámrzná hloubka, která je v lokalitě stanovena 
v hloubce 800 mm. 
 
Základové pásy obvodových nosných železobetonových zdí u sportovní haly budou šířky 550 
mm a výšky 1200 mm. Pod sloupy budou základové pásy rozšířeny na šířku 1100 mm. 
Základové pásy obvodových nosných zdí v podsklepené části budou šířky 600 mm. Základové 
pásy obvodových nosných zdí v nepodsklepené části budou šířky 500 mm.  Základové pásy pod 
vnitřní nosnou stěnou budou šířky 600 mm a 450 mm. Základ pod prvním nástupním stupněm 
schodiště 450x1200 mm a 500x1225 mm. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
- zřícení stavby nebo její část, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
Novostavba víceúčelového centra zahrnuje vybavení pro vytápění, výměnu vzduchu. (viz část 
technika prostředí staveb), (není součástí BP)  
 
Energetická koncepce 
(není součástí PB) 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Je instalován kotel na plyn. Jiná žádná technická a technologická zařízení nejsou instalována. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno v přiložené dokumentaci PBŘ. (Dokumentace PBŘ není součástí PB) 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Je řešeno v přiložené dokumentaci ZPOSF. (Dokumentace ZPOSF není součástí PB) 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
 prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Výstavba podléhá následujícím podmínkám ochrany životního prostředí: 
 zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
 vyhláška č. 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší    
 NV č.  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
 vyhláška 374/2008 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů 
 zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Veškeré stroje pohybující se po staveništi musí projít technickou prohlídkou a musí být  
v dobrém technickém stavu. Všechny stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  Nesmí docházet 
k únikům kapalin, olejů a ropných látek do půdy a do podzemních vod. Pokud dojde k úniku 
olejů nebo jiných kapalin, bude o této skutečnosti proveden záznam a bude se tento problém 
neprodleně řešit. S odpady na staveništi se bude zacházet tak, aby případné negativní dopady na 
životní prostředí byly minimalizovány. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, která 
mají oprávnění k likvidaci příslušných odpadů. Doklady o předání odpadů do těchto provozoven 
musí být uschovány pro případnou kontrolu. V průběhu výstavby nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko – střední riziko. Je řešena protiradonová ochrana na úrovni středního rizika, tj. 
hydroizolační plynotěsnou fólií v rovině podkladní stavby. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není třeba řešit. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával. 
 
d) ochrana před hlukem 
Ochrana před hlukem je zajištěna konstrukcí obvodového pláště. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území, není zde ani výskyt metanu, ochrana tedy není 
nutná. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Připojovací místa technické infrastruktury se nachází na hranici pozemku v ulici Malá cihelna. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry vodovodu jsou HDP DN 200 (115,5 m), plynovodu PE DN 110 (115,0 m), 
kanalizační řád je jednotný – kamenina DN 400, připojení KT 250 (115,0 m). 
 
Dopravní infrastruktura – komunikace 
Komunikace je stávající, budova je na ni napojena sjezdem z místní komunikace. Na pozemku 
jsou parkovací stání na venkovním parkovišti před objektem pro osoby využívající sportovní 
centrum.  
Směrové řešení vjezdu vychází ze stávajícího stavu domu a ulice Malá cihelna.  
Sjezd je umístěn na parcele 2108/2. Výškové řešení respektuje výšky vozovky i chodníku, vstupů 
a vjezdů do přilehlých objektů a nemění výšky stávajícího krytí podzemních inženýrských sítí. 
Na kabelech jsou osazeny chráničky.  
Na ploše sjezdu bude nový asfaltový povrch. Rozhledové poměry jsou splněny, v rozhledových 
trojúhelnících nejsou žádné překážky. 
Skladby konstrukce vozovek jsou navrženy dle Technických podmínek pro navrhování vozovek 
pozemních komunikací. 
 
Technická infrastruktura – inženýrské sítě 
Přípojka vody 
Přípojka z trub HDP 200 je ukončena na pozemku investora. Bude doplněna typovou plastovou 
revizní šachtou o rozměru 900/1200/1500 mm. Vodoměr bude nainstalován podle technických 
podmínek předepsaných výrobcem. 
 
Přípojka kanalizace 
Objekt je napojen na oddílnou kanalizaci. 
Na pozemek je přivedena přípojka kanalizace DN 200 mm. Přípojka bude ukončena plastovou 
šachtou 400/200 mm. Dešťová kanalizace bude opatřena zásobovací nádrží o objemu 37,5 m3 s 
přepadem do dvou vsakovacích jímek Ø 2,5 m a výšky 2,5m.  Dešťová voda bude využívána k 
zálivce. Odvodnění parkovacích stání bude provedeno přes dešťovou kanalizaci, která bude 
napojena přes revizní šachtu do kanalizace splaškové z budoucího objektu. Nádrž i jímky jsou 
navržena plastové pochozí s plastovým poklopem, samonosné. 
 
Přípojka plynu 
Vybudováním přípojky plynu by nemělo být dotčeno žádné podzemní vedení. 
Před zahájením zemních prací bude bezpodmínečně nutné přizvat všechny provozovatele a 
správce vedení k jejich vytyčení a dozoru. 
Přípojka plynu bude z trub PE 110 SDR 17 s ochranným pláštěm z PP v délce 15 m. Přípojka 
bude napojena navrtávkou na PE STL řadu na parcele číslo 2108/2 katastru Polná. Měření bude 
umístěno ve sloupku na hranici pozemku investora. Spodní hrana dvířek skříně bude minimálně 
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Přípojka elektro 
Rodinný dům bude nově napojen kabelem délky 126,9 m k hranici objektu v chráničce 110mm 
uložený v pískové loži a opatřenou výstražnou folií. Kabel vede z elektroměrné skříňky, kde 
bude provedeno fakturační měření spotřeby el. energie do hlavního rozvaděče, který bude 
umístěn v technické místnosti. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Dopravní obslužnost je zajištěna z ulice Malá cihelna. Provoz v ulici je obousměrný. Maximální 
povolená rychlost je 50 km/h. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na pozemek se lze napojit z přilehlé komunikace II. třídy označení II/348 z ulice Malá cihelna. 
Připojení na dopravní infrastrukturu lze provést také z komunikace II. třídy označení II/352. Pro 
vjezd na staveniště a poté napojení stavby na dopravní infrastrukturu je zvolen přístup z ulice 
Malá cihelna. 
 
c) doprava v klidu 
Parkování bude řešeno přímo na parcele u objektu sportovního centra. Celkem bude k dispozici 
50 parkovacích stání pro osobní automobily, 3 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, 1 parkovací stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku a 1 parkovací stání pro 
autobus. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Na řešeném pozemku bude realizováno sejmutí ornice před zahájením výkopových prací a po 
zasypání výkopů urovnání terénu do roviny s niveletou přilehlé komunikace. 
 
b) použité vegetační prvky 
Na pozemku budou vysazeny stromy, nízké křoviny a vyseta tráva. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou realizována. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Výstavba ani užívání objektu nebude ovlivňovat životní prostředí. Při výstavbě bude omezen 
hluk a prašnost. 
 
b) vlivna přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)  
Objekt nebude mít nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. V okolí se nenachází žádné chráněné 
dřeviny, památné stromy apod. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Nejsou navrženy podmínky ze závěru zjišťovacího řízení EIA. 
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e) (v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci) základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 
Bez požadavků. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhnuta žádná ochranná ani bezpečnostní pásma stavby. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Veškeré požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Součástí PD je komplexní výkaz výměr, který obsahuje výpis všech dodávek a prací včetně 
materiálů (není součástí BP) Zajištění těchto materiálů je plně v kompetenci budoucího 
zhotovitele. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno částečně do okolního terénu, odvodnění svahu je řešeno rýhou, 
kde bude dešťová voda přečerpávána do stavební splaškové kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Je realizováno z ulice Malá cihelna. Připojení na sítě je realizováno z přípojných míst pro budoucí 
objekt. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy, zákony a nařízení, 
neobtěžovat zbytečně okolí hlukem a prachem, případně světlem v nočních hodinách. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno, nebudou prováděny žádné asanace či demolice jinde 
než přímo na staveništi. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Nebudou prováděny žádné zábory veřejných ani jiných pozemků. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nebudou realizovány žádné obchozí bezbariérové trasy. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nepředpokládá se nadměrná produkce odpadů. Odpad bude přímo na staveništi tříděn a 
průběžně převážen k likvidaci na skládku. Druhy odpadů: komunální odpad, dřevo znečištěné 
nátěry, ocel, beton, apod. 
Likvidace odpadů (přítomnost kontejneru na stavbě) 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
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Tabulka: 2-1.2 – Zatřízení odpadů [9] 
Klasifikace  Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 
17 01 01 O Beton Skládka 
17 01 02 O Cihly Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 03 O Plasty Recyklace 
15 01 04 O Kovový obal Recyklace 
15 01 03 O Dřevěný obal Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka nebezpečného odpadu 
17 01 07 O Stavební suť Skládka 
17 04 05 O Železo a ocel Skládka 
17 04 11 O Neželezné kovy, kabely Skládky 
17 05 01 O zemina a/nebo kameny Skládky 
17 07 01 N směsný stavební a/nebo demoliční odpad Skádky 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládky 
20 01 09 N olej a/nebo tuk Skládka nebezpečného odpadu 
Zdroj: vytvořil autor 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Je samostatnou částí PD, která není předmětem BP. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 
potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (zejména § 10 – Hygienické limity hluku v chráněném 
vnitřním prostoru staveb a § 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru). Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci 
jednoduchých stavebních úprav a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické 
stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, 
atd.) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle níže uvedených 
předpisů, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle 
příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s 
ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Odpady, které 
vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. se změnami dle 
zákona č.169/2013 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
(vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady). Během provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy, 
zákony a nařízení, neobtěžovat zbytečně okolí hlukem a prachem, případně světlem v nočních 
hodinách. 
Provádění výstavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Všechny stroje musí mít 
platnou revizní kontrolu. Pokud dojde k úniku olejů nebo jiných kapalin, bude o této skutečnosti 
proveden záznam a bude se tento problém neprodleně řešit. V každém staveništním kontejneru 
bude umístěn ruční hasicí přístroj.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Je zajištěna dodržením požadavků plynoucích ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů. 
Řešeno v samostatné kapitole BOZP. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Žádné stavby nebudou dotčeny takovým způsobem, aby bylo nutné provádět nějaké úpravy. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při navážení materiálu na staveniště bude částečně omezen provoz v ulici Malá cihelna. 
V takovém případě bude po nezbytnou dobu dopravu řídit či zastavovat pověřený pracovník. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Konkrétní postup prací bude stanoven na základě zpracovaného harmonogramu dodavatele a 
jeho technického vybavení a technologických možností. Předpokládaný postup výstavby: 
1. výkopy pro základové pásy a kanalizaci  
2. základy a základová deska 
3. svislé nosné konstrukce a příčky 
4. vodorovné nosné konstrukce, vazníky, opláštění střechy 
5. montáž dozdívek, výplně otvorů v obvodových zdech  
6. instalace a rozvody 
7. podlahy a omítky 
8. dokončovací práce, úpravy povrchů, 
9. kompletace, malby, montáže zařizovacích předmětů 
 
Zahájení výstavby je plánováno na září 2018, zahájení prací na hrubé vrchní stavbě na březen 
2019 a dokončení hrubé stavby na říjen 2019 a předání stavby na květen 2020. 
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2.1. Informace o místě výstavby 
Víceúčelové sportovní centrum se nachází v obci Polná na dotčených parcelách investora 
2111/27, 2111/71, 2108/7 a 2108/2. Plocha určená pro výstavbu se nachází okrajové 
jihozápadní části obce Polná. Přístup do areálu staveniště bude po stávající komunikaci z ulice 
Malá cihelna. 
 
2.2. Širší vztahy dopravních tras 
Hlavní dodavatel stavebního materiálu jsou Stavebniny DEK sídlící v Jihlavě. Doprava na 
staveniště bude řešena hlavně za pomocí tahače Iveco Stralis AT 440 s valníkovým návěsem. 
Doprava drobného materiálu pomocí dodávky Fiat Ducato. Tahač Iveco Stralis AT 440 
s valníkovým návěsem bude sloužit k dopravě zdícího materiálu včetně pytlované maltové směsi 
a materiálu k opláštění ploché střechy. 
Doprava betonářské výztuže na staveniště bude taktéž za pomocí tahače Iveco Stralis AT 440 
s valníkovým návěsem. Betonářská výztuž bude dopravována z pobočky firmy KONEX OCEL, 
sídlící v Pístově u Jihlavy. 
Auto-domíchávač bude dopravovat na staveniště betonovou směs při betonáži svislých nosných 
konstrukcí haly, konstrukce ztužujícího věnce a při betonáži skládaných stropů. Betonová směs 
bude dopravována z pobočky firmy Českomoravský beton sídlící v Jihlavě.  
Dřevěné řezivo bude dopravováno z firmy ZS Jihlava s provozovnou v Telči pomocí vozidla 
mercedes sprinter s valníkem. 
Dřevěné příhradové vazníky budou dopravovány tahačem Iveco Stralis AT 440 s 6nápravovým 
podvalníkem Goldhofer STZ L-6. Vazníky budou vyrobeny firmou ZS Jihlava s provozovnou 
v Telči. 
Rozměry nákladu jsou 14,9 m délky a 3 m šířky. Vzhledem k rozměrům půlek vazníků 
překračuje souprava povolené dopravní limity (16,5 m délky a 2,5 m šířky), bude přeprava 
příhradových vazníku řešena jako nadrozměrná. 
Střešní PUR panely, které se osadí na příhradové vazníky, vyrobí firma Kingspan sídlící v Hradci 
Králové. Z Hradce králové budou panely dovezeny na tahači Iveco Stralis AT 440 s tandemovou 



































1) Staveniště, ul. Malá cihelna 
2) Kingspan, a. s. – ul. Vážní 465, Hradec Králové 
- Dovoz střešních PUR panelů 
3) KONEX OCEL, s. r. o – 586 01 Jihlava, Pístov 
- Dovoz armovací výztuž do betonu 
4) Zemědělské stavby Jihlava, a. s. –  ul. Třebíčská 391 588 56 Telč  
- Dovoz dřevěných příhradových vazníků 
5) Stavebniny DEK, a. s – ul.Na Hranici 4966/33, 586 01 Jihlava 
- Dovoz zdícího materiálu, EPS desek, střešní hydroizolace, kotevní materiál 
6) Českomoravský beton, a. s. – Průmyslová zóna III - Pávov, 586 01 Jihlava 
- Dovoz mixu betonové směsi 





Obr. 3-2.1 – Mapa s označením míst odběru 
stavebního materiálu [2] 
Obr. 2-2.2 – Podrobnější mapa s 
označením míst odběru stavebního 
materiálu [2] 
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Pro posouzení průjezdnosti vozidel v bodech zájmů na jednotlivých trasách byla použita metoda 
vlečných křivek ministerstva dopravy  
 
 
Posuzujeme dva způsoby jízdy dopravních prostředků. 
 
Způsob jízdy 1  
ovládání řízení (natáčení volantu) probíhá za jízdy malou rychlostí. Úseky vodících linií 
s kruhovými oblouky a přímkami se spojí tangenciálně, takže na místech přechodu nevzniká 
žádný zlom vodící linie. Takové zjednodušení je přípustné, neboť přechodnice je možné 
zanedbat díky rychlejší změně úhlu řízení při jízdě malými rychlostmi. 
Vnější poloměry odpovídají poloměrům zatáčení příslušného směrodatného vozidla. Řidiči 
vozidel plynule vjíždějí při stálém natáčení volantu do kruhového oblouku a opouštějí ho rovněž 
při stálém natáčení volantu.[1] 
 
Způsob jízdy 2  
Jestliže řidiči vozidel natočí volant při (téměř) stojícím vozidle a potom se rozjedou, vzniká ve 
vodící křivce zlom. Tento způsob jízdy s dosažením maximálního úhlu řízení při stojícím vozidle 
je simulován předpokladem náhlého přechodu mezi přímkou a kruhovým obloukem. [1] 
 
 
Obr. 4-2.3 – Vlečné křivky tahače s návěsem[1] 













 Vlečné křivky tahače s tandemovým návěsem
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[1] 
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2.2.1. Trasa č. 1 
Bod A   Stavebniny DEK Jihlava: 
   Na Hranici 4966/33, 
   586 01, Jihlava 
  
Bod B   Staveniště: 
   Malá cihelna, Polná 
 
 
Obr. 6-2.5 – Dopravní trasa č. 1 ze stavebnin DEK [2] 
 
 
Trasa je navržena pro dovoz zdícího materiálu včetně pytlované malty a materiálu pro opláštění 
střechy. Přepravu bude zajišťovat tahač Iveco Stralis AT 440 s valníkovým návěsem. Trasa měří 
22,4 km, po výjezdu ze stavebnin je pravotočivá zatáčka po městské komunikaci. Po cca 260 m 
následuje napojení na silnici II/352 zatáčkou do leva. Po 1,15 km následuje kruhový objezd, 
trasa pokračuje druhým výjezdem a po zhruba 370 m se odbočením doprava ve směru na 
Havlíčkův Brod trasa napojí na silnici 1. třídy E59. Po 1,9 km se silnice 1. třídy E59 napojuje na 
dálnici D1, ze které se odpojuje po 6,5 km na sjezdu č. 119 a dále pokračuje po silnici č. 355 na 
Žďár nad Sázavou. Po 4,9 km následuje zatáčka do leva a napojení na silnici č. 351, která vede až 
do Polné. Ze silnice č. 351 trasa odbočuje do leva po 4,64 km a napojí se na místní komunikaci 
v obci Polná, ze které se napojuje na silnici č. 348 uprostřed města Polná zatáčkou do leva. Po 
silnici č. 348 trasa pokračuje asi 1,2 km, kde se už napojuje na komunikaci v ulici Malá cihelna. 
Na trase nejsou výrazné body zájmu, které by komplikovaly převoz materiálu. Ty místa, kde by 
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Tato trasa bude použita i pro dopravu čerstvé betonové 
směsi auto-domíchávači. Domíchávač pojede z betonárny  
Českomoravský beton z Jihlavské pobočky a na trasu č.1 se 


















2.2.1.1. Místa zájmu na trase č. 1 
 
Obr. 8-2.7 – Body zájmu na trase č. 1 [2] 
 
 
Obr. 7-2.6 – Napojení auto-
domíchávače na trasu ze 
stavebnin [2] 
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2.2.1.2. Bod zájmu A na trase č. 1 
 
 




Poloměr směrového oblouku je 22 m, poloměr vlečné křivky vozidla je 7,9 m. Poloměr zatáčky 





















Nejmenší poloměr směrových oblouků kruhového objezdu je 14 m, poloměr vlečné křivky 












Obr. 10-2.9 – Bod zájmu B na trase č. 1 [2] 
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2.2.1.4. Bod zájmu C na trase č. 1 
 
 
Poloměr směrového oblouku je 15 m, poloměr vlečné křivky vozidla je 7,9 m. Poloměr zatáčky 
vyhovuje. Není bráněno průjezdu vozidel. 
 
2.2.1.5. Bod zájmu D na trase č. 1 
Obr. 12-2.11 – Bod zájmu D na trase č. 1 [2] 
 
Poloměr směrového oblouku je 15 m, poloměr vlečné křivky vozidla je 7,9 m. Poloměr zatáčky 


















Obr. 11-2.10 – Bod zájmu C na trase č. 1 [2] 
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2.2.2. Trasa č. 2 
Bod A   Kingspan Izolační panely, Česká republika: 
   Vážní 465, Hradec Králové, 500 03  
 
Bod B   Staveniště: 

































Trasa je navržena pro dovoz střešních PUR panelů vyrobené firmou Kingspan v Hradci Králové. 
Panely budou dopravovány tahačem Iveco Stralis AT 440 s tandemovým návěsem 7,7 + 7,7 m. 
Trasa měří cca 99 km. Z Hradce Králové trasa vede po silnici I/37 přes Pardubice a odbočuje z ní 
u obce Medlešice a zpět se na ní napojuje po projetí Chrudimí. Dále trasa pokračuje po silnici 
I/37 až do města Ždírec nad Doubravou, kde se odpojuje a dále pokračuje po silnici I/34. Dále 
trasa pokračuje po místní komunikaci přes Havlíčkovu Borovou a před městem Přibyslav se 
napojuje na silnici II/350. Za Přibyslaví se trasa napojí na silnici II/351, po které pokračuje až do 
Polné. Trasa projíždí skrz Polnou na jih a na jejím konci zatáčí doprava a vede po městské 
komunikaci asi 1,1 km a dále se v ulici Tyršova ve městě Polná napojuje na silnici II/348, po 
které pokračuje 1,2 km a zatáčí na komunikaci v ulici Malá cihelna. Na trase nejsou výrazné body 
zájmu, které by komplikovaly převoz materiálu. Ty místa, kde by mohlo dojít ke komplikacím, 
jsou předmětem řešení následujících bodů. 
 
Obr. 13-2.12 – Trasa č. 2 z Hradce Králové [2] 
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2.2.2.1. Místa zájmu na trase č. 2 
 
Obr. 14-2.13 – Podrobnější trasa č. 2 z Hradce Králové [2] 
 
 

















Poloměr směrového oblouku kruhového objezdu je 14 m, poloměr vlečné křivky vozidla je  
10,3 m. Poloměr kruhového objezdu vyhovuje. Není bráněno průjezdu vozidel.  
 
Obr. 15-2.14 – Bod zájmu A na trase č. 2 [2] 
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2.2.2.3. Bod zájmu B na trase č. 2 
 
 
Poloměr směrového oblouku kruhového objezdu je 16 m, poloměr vlečné křivky vozidla je  
10,3 m. Poloměr kruhového objezdu vyhovuje. Není bráněno průjezdu vozidel.  
 













Poloměr směrového oblouku je 13 m, poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. Poloměr zatáčky 
vyhovuje. Není bráněno průjezdu vozidel. 
 














Poloměr směrového oblouku je 13 m, poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. Poloměr zatáčky 
vyhovuje. Není bráněno průjezdu vozidel. 
 
 
Obr. 16-2.15 – Bod zájmu B na trase č. 2 [2] 
Obr. 17-2.16 – Bod zájmu C na trase č. 2 [2] 
Obr. 18-2.17 – Bod zájmu D na trase č. 2 [2] 
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2.2.3. Trasa č. 3 
Bod A   Zemědělské stavby Jihlava, a.s.: 
   Provozovna Telč    
   Třebíčská 391 
   588 56 Telč 
 
Bod B   Staveniště: 
















































Trasa je navržena pro dovoz střešních dřevěných příhradových vazníků. Vazníky se budou 
dovážet rozdělené na poloviny. Délka jedné poloviny je 14,9 m a šířka je 3 m, hmotnost půlky 
vazníku je 365 kg. Doprava příhradových vazníků bude řešena jako nadrozměrná. Trasa vede 
z Telče po silnici I/23 a po asi 1,5 km se odpojuje na silnici II/403, po které vede až do 
Stonařova. Ve Stonařově se trasa napojí na silnici I/38, po které pokračuje přes Jihlavu až k obci 
Střítež, kde odbočuje doprava. Dále trasa pokračuje po místní komunikaci přes obec Střítež a 
v obci Ždírec se napojí na silnici II/353, po které míří až do města Polná. Celá trasa měří 47,1 km. 
Na trase nejsou výrazné body zájmu, které by komplikovaly převoz vazníků. Ty místa, kde by 
mohlo dojít ke komplikacím, jsou předmětem řešení následujících bodů. 
 
















Obr. 20-2.19 – Podrobnější trasa č. 3 [2] 
Obr. 21-2.20 – Body zájmu na trase č. 3 [2] 
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2.2.3.2. Bod zájmu A na trase č. 2 
 
 
Obr. 22-2.21 – Bod zájmu A na trase č. 3 [2] 
 
Jedná se o železniční přejezd v obci Střítež, který je výškově omezen do 4,4 m výšky vozidla. 
Vozidlo převážející příhradové vazníky je tahač Iveco Stralis s výškou kabiny 3,9 m. Náklad bude 
převážen na podvalníku o výšce 1,375 m, na podvalníku bude skládáno 15 půlek vazníků o výšce 
průřezu 0,07 m, celková výška nákladu i s podvalníkem bude 2,4 m. Výška kabiny i podvalníku 
s nákladem vyhovuje omezené výšce železničního přejezdu 4,4 m. 
 
2.2.3.3. Bod zájmu B na trase č. 2 
 
Zde bude vozidlo přejíždět přes hráz vodní nádrže v obci Střítež, 
která má omezenou nosnost soupravy vozidla 24 t a jedné 
nápravy 10 t. Tahač Iveco Stralis o vlastní hmotnosti 6,7 t bude 
tahat podvalník o hmotnosti 10 t. Samotný náklad (15 x půlka 
vazníku o hmotnosti 365 kg) bude vážit 5,475 t. Celková hmotnost 
soupravy i s nákladem tedy činí 22,175 t. Maximální hmotnost 
jedné nápravy je 6 t. Uvedené hmotnosti soupravy vyhovují 
















Obr. 23-2.22 – Bod zájmu B na trase č. 3 [2] 
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2.2.3.4. Bod zájmu C na trase č. 2 
 
 
Obr. 24-2.23 – Bod zájmu C na trase č. 3 [2] 
 
Při odbočování soupravy do ulice Malá cihelna v obci Polná a následně na místo staveniště, nelze 
z důvodů velikosti soupravy odbočit klasickým způsobem tahačem napřed. Z tohoto důvodu 
řidič soupravy bude nucen do ulice Malá cihelna zacouvat podvalníkem napřed, následně stočí 
podvalník směrem k benzínové pumpě a čelem bude moci vjet na staveništní komunikaci.  
 
 
Legislativní náležitosti nadrozměrné přepravy: 
Žádost o povolení zvláštního užívání 
Řešení nadrozměrné dopravy podléhá Zákonu č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, dle 
tohoto zákona je nutné podat žádost o povolení zvláštního užívání. V našem případě se jedná o 
žádost, která se podává na krajský úřad, protože trasa nadrozměrné přepravy nepřesahuje 
územní celek kraje. Obsah žádosti stanovuje § 25 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. [4], [5] 
 
Doprovodné vozidlo 
Při nadrozměrné přepravě je nutné zajistit výstražné osvětlení soupravy majáky oranžové 
barvy. Dále je nutno soupravu opatřit doprovodným vozidlem, které je označeno taktéž majáky 
oranžové barvy. Vozidlo upozorňuje na průjezd nadrozměrného nákladu a v případě nutnosti je 




Pro získání povolení zvláštního užívaní silnic je potřeba uhradit správní poplatek, který se 
vztahuje na překročení největších přípustných rozměrů či hmotnosti vozidla stanovených 
vyhláškou 341/2014 Sb. Poplatky jsou dány pevnou částkou sazebníku, ten je stanoven zákonem 
č. 634/2004 Sb. „Zákon o správních poplatcích. Zde je uvedena výše poplatků i doba jejich 
splacení. [7] 
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2.2.4. Trasa č. 4 – příjezdová trasa autojeřábů 
Bod A   Autojeřáby – demolice s.r.o. 
   Slaměníkova 1008/23b,  
   Brno 
 
Bod B   Staveniště: 
   Malá cihelna, Polná 
 
Autojeřáb pojede po trase z Brna do Polné po dálnici D1, na sjezdu č. 119 u Velkého Beranova 
směrem na Prahu sjede z dálnice a dále bude pokračovat po trase č. 1, která je z tohoto místa 
totožná. Celá trase měří 97 km. 
 
2.2.4.1. Bod zájmu A na trase č. 4 
Jedná se o stejné zájmové místo jako u trasy č. 1 bod D. Jiná zájmová místa na trase č. 4 neřešíme. 
Obr. 25-2.25 – Bod zájmu D na trase č. 1 [2] 
 
Poloměr směrového oblouku je 15 m, poloměr křivky vozidla je 11 m. Poloměr zatáčky vyhovuje. 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 01 Víceúčelové sportovní centrum 
Objekt: 
  
SO01 Sportovní hala + administrativní část 
Objednatel: 
Bc. Tomáš Holub,  
Polenská 1, 588 12 Dobronín  
IČO: 
   
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČO: 
   
    DIČ:    
            
Vypracoval: Jiří Mikulášek       
  
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         10 288 851,98 
PSV         2 364 318,17 
MON         0,00 
Vedlejší náklady       576 739,48 
Ostatní náklady       15 000,00 
Celkem 
  




            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 13 244 909,63 CZK 
Základní DPH    21 % 2 781 431,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   0,37 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
16 026 341,00 CZK 
 
  
v Brně dne 
  
12.05.2018 




              
  Za zhotovitele Za objednatele   
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Rekapitulace dílů 
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     2 050 802,40 15 
34 Stěny a příčky HSV     2 708 141,30 20 
4 Vodorovné konstrukce HSV     2 243 989,67 17 
44 Zastřešení HSV     2 490 197,53 19 
94 Lešení a stavební výtahy HSV     361 670,67 3 
99 Staveništní přesun hmot HSV     434 050,41 3 
712 Povlakové krytiny PSV     952 988,98 7 
713 Izolace tepelné PSV     1 076 240,06 8 
762 Konstrukce tesařské PSV     206 153,30 2 
764 Konstrukce klempířské PSV     128 935,83 1 
VN Vedlejší náklady VN     576 739,48 4 
ON Ostatní náklady ON     15 000,00 0 
Cena 
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Položkový rozpočet  
S: 02 Víceúčelové sportovní centrum 
O: SO01 Sportovní hala + administrativní část 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       
2 050 
802,40 
1 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 551,30 473,5 261 041,50 
2 311351106R00 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-
odstranění 
m2 551,30 202,5 111 638,66 
3 341361721R00 Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S t 36,98 31 470,0 1 163 654,86 
  
Objem bet. stěn + sloupů * 4% vyztužení * obj. 





























5 023 Pronájem bednění Kč 160000,00 1,0 160 000,00 
Díl: 34 Stěny a příčky       2 708 
141,30 
6 311238113R00 
Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 
mm 
m2 458,83 932,0 427 624,90 
  















Zdivo POROTHERM 40 P+D P8 na MVC 5, tl. 400 
mm 
m2 1184,48 1 568,0 1 857 264,64 
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8 314242204R00 
Komín.těleso ABSOLUT 1průduch.s šachtou, DN 
180 mm 







Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 
mm 
m2 563,95 582,0 328 220,76 






  1NP - Plocha zdiva 11,5: ((12,9*3-1*2,05)*8)/1000  0,29   
  


























  Mezisoučet  336,86   
  




  2NP - Plocha zdiva 11,5: (1,5*3+(5,58+1,375)*3)  25,37   
  









10 012VS Pronájem SILO Kč 42726,00 1,0 42 726,00 
  



















Díl: 4 Vodorovné konstrukce       2 243 
989,67 
11 411168263RT2 
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 3,25-4 
m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 
m2 35,40 1 714,0 60 675,60 
  





Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 4,25-5 
m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 
m2 94,93 1 717,0 162 996,96 
  





Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 6,25-7 
m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm m2 116,80 1 809,00 211 290,98 
  







Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290,nosník 7,25-
8,25, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 
m2 945,07 1 828,0 1 727 587,96 
  









15 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 3,31 3 725,0 12 337,20 
  





Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, 
průměr drátu  4,0, oka 100/100 mm KA16 
t 1,04 37 160,0 38 621,87 
  
Objem bet. schodišť* 4% vyztužení * obj. hmotnost: 
3,31*0,04*7,850  1,04   
17 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 22,91 1 187,0 27 191,80 
  
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
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2 * (plocha v řezu + výška schodu * počet + délka 
sch. * šířka sch.): 2*(1,38+0,193*18+5,5*1,2)  
22,91 
  
18 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 22,91 143,5 3 287,30 
  
2 * (plocha v řezu + výška schodu * počet + délka 
sch. * šířka sch.): 2*(1,38+0,193*18+5,5*1,2)  
22,91 
  




Montáž panelů Kingspan, střecha jednod.,tl.nad 
8cm 
m2 1249,26 266,5 332 927,79 
  







Montáž střech z vazníků příhradových dl. 30 m m 45,00 700,0 31 500,00 
  Počet příhradových vazníků: 45  45,00   
21 30920640R Šroub přesný 02 1101 5S lisovaný M12x140 mm 
1000 
ks 
1,00 10 150,0 10 150,00 
  




22 314104028R Hřebík stavební 2,8/70,  pozink. kg 5,00 55,8 279,00 
23 31412924R Hřebík stavební zápust. hlava  022825  5,6/150 kg 5,00 32,2 161,00 
24 60596001R Řezivo - prkna m3 1,32 6 010,0 7 943,42 
  





Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 120 
mm 
m2 1249,26 1 032,0 1 289 236,32 
  




26 61210401R Dřevěnný příhradový vazník, vč. ochran. nátěr ks     45,00 18 000,0 810 000,00 
  




27 12543V přípl. nadměrná doprava VAZNÍKŮ kč 8000,00 1,0 8 000,00 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       361 670,67 
28 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 799,17 51,0 40 757,77 
  
Včetně kotvení lešení. 
  




29 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 620,40 54,6 33 873,84 
  
Včetně kotvení lešení. 
  




30 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 799,17 36,6 29 249,70 
  




31 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 620,40 39,6 24 567,84 
  




32 008 Nájem lešení Kč 113565,60 1,7 193 061,52 
  




33 012 Pronájem pracovní plošiny Kč 3000,00 1,0 3 000,00 
34 012V Pronájem stavebního výtahu GEDA 200 Kč 8600,00 1,0 8 600,00 
  




35 012V1 Pronájem stavebního výtahu GEDA 300 Z - 400 V Kč 16800,00 1,7 28 560,00 
  




Díl: 99 Staveništní přesun hmot       434 050,41 
36 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1589,93 273,0 434 050,41 
Díl: 712 Povlakové krytiny       952 988,98 
37 711111001RZ2 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-
M 
m2 1010,15 25,2 25 455,78 
  Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. 
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Plocha atiky svislá: 
0,75*((8,8+4,75)*2+57,1*4+1,65*2+8,55*2)  206,93   
38 711409111R00 Montáž drenážní rohože na sucho m2 761,18 62,1 47 268,97 
  





Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu, tl. 1 cm - 
včetně dodávky kameniva 
m2 761,18 7,3 5 556,58 
  





Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením, 
1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 
m2 1010,15 92,1 93 034,82 
  














41 721231113R00 Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm kus 8,00 3 445,0 27 560,00 




Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho, 2x 
vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 
m2 2020,30 15,0 30 304,50 
  






















Násyp kačírek frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5 cm - 
kamenivo ve specifikaci 
m2 761,18 5,8 4 414,82 
  







POJISTNÝ PŘEPAD TWPP v povlakové krytině kus 9,00 200,0 1 800,00 
  




46 28348223R Přepad pojistný kulatý s asf. manžetou TWPP 
110BIT 
kus 9,00 1 391,0 12 519,00 
47 58333670R 
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek praný, 
Big bag 1000 kg 
m3    45,67 720,0 32 882,76 
  





Modifikovaný asfaltový pás 5,2 mm VELBIT TOP PV 
52 -15 šedý , tl. 5,2 mm, 1x7,5 m 
m2 1185,67 139,5 165 401,31 
  
























49 62852269R Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus m2 2286,99 151,0 345 335,11 
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Plocha atiky vodorovná: 
0,25*(13,05+(8,8+4,75)*2+57,1*2+2,65*2+8,55)  42,05   
  















Geokompozit drenážní Interdrain GX 412  70x3,9 
m, HDPE + PP 
m2 837,29 66,0 55 261,31 
  









51 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 98,28 1 045,0 102 706,02 






Zateplení atiky, EPS 70 F tl. 80 mm, s grafitem m2 206,93 640,0 132 432,00 
  
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 
  







Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, , 1 VRSTVA m2 2760,27 46,8 129 070,23 
  





Lepidlo střešní PUR INSTA-STIK STD 10,4 kg, na 
izolační desky 
kus 31,22 5 280,0 164 850,95 
  
Plocha střechy vodorovná 2 vrstvy eps (Spotřeba 1 







Plocha atiky svislá 1 vrstva eps (Spotřeba 1 balení 







Plocha střechy umístění desek pro vyrovnání spád. 







Spádové klíny Styrotrade styro EPS 150 
1000x1000 20/50mm, s grafitem 







Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 60 
mm, s grafitem 
m2 837,29 175,50 146 944,83 
  










Spádové klíny Styrotrade styro EPS 150 
1000x1000 50/80mm, s grafitem 
m2 240,96 143,18 34 500,65 
  





Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 80 
mm, s grafitem 
m2 837,29 234,50 196 345,09 
  










Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 120 
mm, s grafitem 
m2 557,52 351,5 195 969,69 
  
'Plocha střechy umístění desek pro vyrovnání spád. 
klínů :  
506,84 
  










Spádové klíny Styrotrade styro EPS 150 
1000x1000 80/110mm, s grafitem 
m2 204,54 200,46 41 002,09 
  Plocha 80/110: (37,21-16,81)*6+2,28*2+12,93*6  204,54   
61 28375857RV 
Spádové klíny Styrotrade styro EPS 150 
1000x1000 110/140mm, s grafitem 







Deska fasádní polystyrenová EXTRAPOR 70 F tl.80 
mm, šedá, s grafitem 
m2 227,62 154,00 35 053,10 
  










Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 
mm 
m 303,40 48,30 14 654,22 
  




64 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 9,89 898,00 8 877,12 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       206 153,30 
65 762441111R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením m2 79,44 95,40 7 578,93 
  





Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 120 
mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm 
m2 351,23 502,00 176 314,95 
  









67 309854218R Turbošroub 7,5 x 112 kus 234,15 1,20 280,98 
  









68 311733314R Hmoždinka natloukací 6 x 50, DKM 
100 
ks 
2,34 113,50 265,76 
  











69 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 85,80 213,50 18 318,14 
  










Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 
m t 2,54 1 337,00 3 394,54 
Díl: 764 Konstrukce klempířské       128 935,83 
71 764252403R00 
Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 
mm 
m 90,00 462,50 41 625,00 
  







Oplechování zdí z Pz plechu, rš 620 mm m 167,25 511,00 85 464,75 
  





Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 
m 
t 1,09 1 697,00 1 846,08 
Díl: VN Vedlejší náklady       576 739,48 
74 00511 R Geodetické práce  
Soub
or 
1,00 20 000,00 20 000,00 
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Zdroj: Vytvořil autor 
































Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště. 








Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a 
na přípojkách energií. 
77 005121030R Odstranění zařízení staveniště 
Soub
or 
1,00 50 612,68 50 612,68 
  
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení 
staveniště provozováno. 







  Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Díl: ON Ostatní náklady       15 000,00 
79 00523  R Zkoušky a revize 
Soub
or 
1,00 15 000,00 15 000,00 
  
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami 
















AUTOR PRÁCE  
AUTHOR 




















 Jiří Mikulášek 
Ing. Pavel Liška, Ph.D. 
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4.1. Obecné informace o stavbě 
4.1.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu víceúčelového sportovního centra. Samotný objekt bude rozdělen na dva 
funkční celky SO01 a SO02. 
SO01 bude tvořit vlastní sportovní plocha a tribuna pro diváky. Sportovní plocha bude určena 
pro badminton, volejbal, tenis, basketbal, florbal, futsal a házenou.  
SO02 bude tvořit zázemí pro sportovce, diváky a personál, jež se bude nacházet v 1NP. Ve 2NP se 
bude nacházet sál pro aerobik, sál pro stolní tenis a klubovna. K nově budovanému objektu 
přináleží plánovaná výstavba přiměřeného množství parkovacích míst. 
 
Plocha stavebního pozemku = 17136,00 m2 
Zastavěná plocha = 5375,76 m2 
Obestavěný prostor = 12981,48 m2 
Procento zastavění = 31,4 % 
Plocha zeleně = 11759,48 m2 
Počet uživatelů (cvičících)   50 osob 
Počet uživatelů (návštěvníků)   150 osob 
Počet uživatelů celkem    max. 200 osob 
 
Architektonicky se jedná o kvádr se sedlovou střechou, ze kterého na jedné straně vystupují dva 
menší kvádry. Zázemí bude řešeno jako dvoupodlažní s plochou střechou a k tomu bude 
připojena jednopodlažní sportovní hala se sedlovou střechou se sklonem 10°. Podlaha přízemí 
bude ve výšce 150 mm nad okolním upraveným terénem. Sportovní hala se bude nacházet pod 
úrovní terénu.  
Stavebním materiálem jsou kusové zdicí keramické prvky a železobeton, krov bude dřevěný ze 
sbíjených příhradových vazníků, střešní krytina ze sendvičových PUR panelů. Okna budou 
plastová RAL 9010. Sokl z venkovní strany bude proveden středně zrnnou dekorační soklovou 
omítkou. Barva fasádního nátěru RAL 9002 (šedobílá) a RAL 8024 (hnědobéžová). Veškeré 
rozvody budou vedeny v zemi. 
 
4.1.2.  Obecné informace o procesu  
Jedná se o proces montáže dřevěných příhradových vazníků sportovní haly délky 29,8 m. 
Vazníky jsou ze smrkového dřeva spojované lisováním pomocí systému GANG-NAIL ve výrobní 
hale. Na stavbu bude dovezeno 45 půlených příhradových vazníků, před osazením budou 
jednotlivé půlky vazníků spojovány lisováním do jednoho přímo na stavbě následně pomocí 
jeřábu osazovány na nosnou svislou železobetonovou konstrukci.  
Dále se bude řešit montážní stádium vazníků, při kterém jsou vazníky osazeny na střeše, ale 
ještě nejsou zavětrovány ve vodorovném směru.  
Systém GANG-NAIL:  
Systém se zakládá na ocelovém pozinkovaném plechu různých tloušťek a rozměrů, který je 
speciálně prolisovaný tak, že z něj jednostranně či oboustranně „trčí" velké množství trnů. Na 
velkoplošný ocelový stůl se přesně podle výkresu vyskládají prvky o různých délkách a úhlech 
zaříznutí – tloušťka musí být jednotná. Na horní stranu se do místa spojů položí styčníkové 
desky a poté se jednotlivě do dřeva zatlačí lisem. Nosník se jeřábem otočí a desky se zalisují i z 
druhé strany. Výsledný nosník má okamžitě vysokou tuhost. 
V současné době běžně používané druhy styčníkových desek jsou: 1,0 mm GNA20; 1,5 mm T150; 
2,0 mm M14 a několik speciálních desek včetně spojovacích pásů. Rozdíly ve tvarování trnů 
(zubů) vyráběných prolisováním pro jednotlivé typy desek a zároveň široký výběr vyráběných 
rozměrů styčníkových desek podává proměnlivou sadu návrhových parametrů pro každý typ 
spoje. 
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Obr. 26-4.1 – Typické spoje [4] 
 
4.2. Materiály  
4.2.1. Výpočet materiálu 
 
 Tabulka: 3-4.1 – Materiál osazení vazníků 
















Dřevěný příhradový vazník 
jehličnaté dřevo C24 
dřevěný příhradový vazník: 
šířka řeziva: 70 mm 
hmotnost vazníku: 730 kg 
rozteč vazníků 1 m 
Jednotlivé příhrady spojovány 
systémem GANG-NAIL 
-impregnace 
45 ks 45 ks 
5 balení 
(1=9 ks) 
Spoj. úhelník výztužený 
105x105x90mm 
– žárově pozinkovaná 
 180 ks 190 ks 
2 balení 
(1=100 ks) 
Prkna pro provizorní 
zavětrování 100x20x1200 
mm 
 90 ks 100 ks 
1 balení 
(1=100 ks) 
Fošny pro ztužení 
150x24x3000 mm 
-impregnace 123 ks 135 ks 
2 balení 
(1=100 ks) 
Samovrtné šrouby  
do betonu 6,3 x 150 mm 
 720 ks 790 ks 
8 balení 
(1=100 ks) 
Hřebíky 2,8x70 mm  3 kg 4 kg 
1balení 
(1=5 kg) 
Hřebíky 5,6x150 mm  3 kg 4 kg 
1balení 
(1=5 kg) 




4.2.2. Doprava materiálu 
4.2.2.1. Primární  
Dovoz půlek dřevěných příhradových vazníků bude zajišťovat: 
Tahač – Iveco Stralis AT 440 s 8-nápravovým podvalníkem Goldhofer SPZ-GL 3 
Parametry podvalníku: 
Výška ložné polohy 1,275m - 1,375 m 
Délka ložné plochy 17,1m – 52,05 m 
Šířka ložné plochy 2,75m – 3,25m 




Obr. 28-4.3 – Podvalník Goldhofer SPZ-GL 3 [6] 
Dovoz drobného materiálu bude zajišťovat:  
Fiat Ducato dodávka – rozvor L1 3000 mm 
 
Pro dopravu dřevěného řeziva pro zavětrování příhradových vazníků bude používán Mercedes 







Obr. 27-4.2 – Příhradový vazník [5] 
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4.2.2.2. Sekundární  
Sekundární dopravu po staveništi bude zajišťovat autojeřáb: 
TEREX DEMAG AC 80-2 
Nosnost      80 t 
Délka výložníku     50 m 
Patkování      7 x 7,7 m 
Maximální délka výložníku s prodloužením  40 m + 17,6 m = 57,6 m 
Celková délka vozidla     12,10 m 
Motor       260 kW 




Obr. 29-4.5 – Schéma autojeřábu Demag AC80-2 [8] 


















Obr. 30-4.6 – Zatěžovací křivka autojeřábu Demag AC80-2 [8] 
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Manipulace příhradových vazníků bude prováděna pomocí jeřábu, vazník bude zavěšen přes 
závěs s rozpěrnou tyčí, aby při přemísťování byl namáhán co nejméně. Pomocný pracovník bude 




















Manipulace s řezivem a drobným materiálem bude zajištěna ručně nebo kolečky. 
 
4.2.3. Skladování materiálu 
Dodávka vazníků by měla být provedena tak, aby byl minimalizován skladovací čas na staveništi. 
Pokud dojde k tomu, že vazníky budou muset být uskladněny, budou chráněny krytinami 
ukotvenými takovým způsobem, aby bylo zajištěno vlastní větrání kolem vazníků.  
Příhradové vazníky budou bezpečně skladovány ve vodorovné poloze na navržené skládce 
materiálu, která bude mít zpevněný povrch stavební sutí tl. 150 mm na geotextilii a bude 
odvodněna. Vazníky se budou skladovat na podkladkách 150x150 mm ve svazcích zajištěných 
páskem z výroby. Podkladky budou pod každou příhradou, aby nedošlo k nežádoucí deformaci 
vazníku. Jako prevence proti destabilizaci celého svazku vazníků, budou před přepravou 
připevněny napříč svazku dřevěné lišty na několika místech hřebíky do každého vazníku. Tato 
prevence bude poskytovat bezpečnou přepravu jednotlivých vazníků po odstranění ocelových 
pásů. 
Na staveništi bude zřízena zpevněná plocha stavební sutí na geotextilii určená pro spojování 
















Obr. 32-4.8 – Skladování vazníků [4] 
Obr. 31-4.7 – Manipulace s vazníkem [4] 
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4.3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací by se stavba měla nacházet ve fázi, kdy je dokončen svislý nosný systém 
objektu SO01 i SO02 tzn., jsou dokončeny všechny železobetonové stěny a sloupy a vyzděny 
nosné stěny z keramických tvárnic včetně železobetonových věnců. Železobetonové konstrukce 
musí dosahovat dostatečné pevnosti alespoň 7 dní zrání. Po vnitřním obvodě sportovní haly 
kolem nosných zdí, kde budou ukládány vazníky, bude zřízeno lešení až do výšky nosných zdí 
pro vytvoření dostatečného manipulačního prostoru kolem svislých nosných zdí včetně 
veškerých bezpečnostních prvků lešení. 
 
4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 
Práce neprovádíme za silného deště - 1 mm srážek/hod, rychlost větru maximálně 8 m/s. 
Práce nebudou probíhat při poklesu viditelnosti pod 20 m. 
Práce budou probíhat za příznivých teplotních podmínek 5 – 30°C 
Práce neprovádíme při sněžení.   
 
4.4.2. Vybavenost staveniště 
Na staveništi je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V a rozvod vody, obojí přivedené až k 
objektu. Jsou zpevněny plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
strojů jsou zpevněny stavební sutí vrstva 150 mm na geotextilii uloženými. Na staveništi jsou 
umístěny stavební buňky pro poskytnutí technického i hygienického zázemí pracovníků. Dvě 
buňky slouží jako uzamykatelný sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěna 
buňka mistra s vybavením první pomoci při zranění pracovníků.  
 
4.4.3. Instruktáž pracovníků 
Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s možnými riziky, která mohou vzniknout v průběhu 
montáže příhradových vazníků na staveništi. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Všichni pracovníci se 
seznámí se všemi pracovními postupy na stavbě. 
Podpisem do protokolu pracovníci potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
 
4.5. Personální obsazení 
Tabulka: 4-4.2 – Personální obsazení osazení vazníků 
Profese Počet Požadavky na pracovníka 
vedoucí čety 1 
Středoškolské vzdělání z průmyslové školy stavební s maturitou 
nebo vyučení s výučním listem v tesařském oboru povolení pro 




1 Oprávnění k řízení a manipulaci autojeřábu 
vazač 2 Vazačské zkoušky materiálu pro manipulaci jeřábem 
tesař 1 
Vyučení s výučním listem v tesařském oboru, povolení pro práci 
s motorovou pilou a osvědčení o práci se systémem GANG NAIL 
pomocný dělník 1 Proškolení pro montáž dřevěných vazníků 
Zdroj: vytvořil autor 
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4.6. Stroje a pracovní pomůcky 
4.6.1. Velké stroje 
Autojeřáb Demag AC80-2         1 ks 
Volvo FH 16 6x4 750 s 6-nápravovým podvalníkem Goldhofer STZ L-6   1 ks 
Fiat Ducato dodávka – rozvor L1 3000 mm       1 ks 
Mercedes Sprinter s valníkem – rozvor 4325 mm      1 ks 
Pracovní plošina TOPDINO 126        1 ks 
 
4.6.2. Elektrické stroje a nářadí 
AKU vrtačka – Bosch GSB 18-2-LI Plus 0 601 9E7 102     
nebo elektrická vrtačka – napájení 230 V       1 ks 
Motorová pila – AL-KO BKS 3835        1 ks 
 
4.6.3. Potřebné nářadí a pracovní pomůcky 
Kladiva           4 ks 
Kombinačky           1 ks 
Statické lano dl. 30 m          1 ks 
 
4.6.4. Měřící pomůcky 
Nivelační přístroj          1 ks 
Vodováha           2 ks  
Měrná lať           1 ks 
Pásmo            1 ks 
Skládací metr           2 ks 
Svinovací metr          2 ks 
Tužka            4 ks 
        
4.6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být opatření reflexní vestou, ochranou helmou 
pro práci ve výškách, rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochranou obuví s podrážkou bezpečnou 
proti hřebíkům a vyztuženou špičkou, vhodným oblečením, chrániče sluchu. Vazači budou mít 
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4.7. Pracovní postup 
1. Než začneme osazovat příhradové vazníky, musíme nejprve spojit jednotlivé půlky vazníků. 
Na jedné ze spojovaných půlek vazníků bude zalisovaný gang nail už z výroby, který do 
druhé půlky vazníku zatlučeme pomocí hřebíků a kladiva. Pro spojení vazníků bude na 














Obr. 33-4.9 – Spojení půlek vazníku [4] 
 
2. Po spojení půlek vazníků v jeden, si vyměříme a jasně označíme polohu každého vazníku 
v místě osazení na železobetonových stěnách. Vazníky budou osazovány po 1 m od osy 
vazníků. 
3. Montáž ocelových L profilů z jedné strany osazovaného vazníku. Ocelové L profily se kotví 
přímo do železobetonu pomocí vrtačky a samovrtných šroubů do betonu. 
4. Nejprve se osadí dvě ztužující pole. Každé ztužující pole je na opačné straně budovy. Pole se 
skládají ze dvou příhradových vazníků, které jsou spojeny k sobě v úrovni terénu na 
montážní ploše. Vazníky jsou spojeny zavětrováním v příčném směru a ztužením 
v podélném směru. Ztužení v obou směrech je provedeno z dřevěných prken. 
Jednotlivé vazníky v poli se zakotví do osazeným ocelovým kotvícím L profilům pomocí 
hřebíků. Následně budou osazeny ocelové kotvící L profily do železobetonu z druhé strany 
vazníků. 
5. Mezi osazené ztužující pole se postupně montují ostatní vazníky a to tak, že se přitisknou 
k již osazeným ocelovým kotvícím L profilům pomocí hřebíků. Následně budou osazeny 
ocelové kotvící L profily do železobetonu z druhé strany vazníku a vazník se k L profilům 
uchytí hřebíky. 
Hned po přichycení vazníku k ocelovým kotvícím L profilům bude vazník provizorně 
zavětrován ve vodorovném směru a to dřevěným prknem přichyceným k vazníku 
ztužujícího pole hřebíky. Ostatní vazníky budou provizorně zavětrovány k vazníkům již 
zavětrovaným.  
Kotvící lano, na kterém je vazník zvedán se odvazuje až po řádném ukotvení a provizorním 
zavětrování. 
6. Všechny vazníky budou řádně zavětrovány prkny a hřebíky uvnitř vazníků a spojovány 
budou jednotlivé vnitřní příhrady příhrad a to příhrady zhruba ve třetině délky vazníků. 
Zavětrování provedeno zrcadlově tzn. kolem hřebene z každé strany. 
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4.8. Jakost a kontrola prací 
Podrobný popis kontrol včetně mezních odchylek je uveden v kapitole KZP – montáž 
příhradových vazníků. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 
Montáž dřevěných příhradových vazníků musí odpovídat těmto normám: 
ČSN 49 1531 Dřevo na stavební konstrukce  
ČSN ISO 12480 Jeřáby – Bezpečnost používání 
ČSN 73 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázané zavěšování, uchopení břemen 




 Kontrola ŽB zdí – svislost ± 2 mm, šířka ± 2 mm, výška ± 2 mm,  
vodorovnost ± 5 mm/15 m 
 Kontrola štítových stěn – svislost ± 2 mm, šířka ± 2 mm, výška ± 2 mm, sklon 
 Kontrola materiálu a skladování: 
Kontrola materiálu (dle dodacího listu), zda souhlasí s projektovou dokumentací. Dále kvalita, 
rozměry, maximální vlhkost, sukovitost, nátěry a impregnace dřeva proti hnilobě, houbám a 
dřevokaznému hmyzu.  
 Vizuální kontrola spojů. 
 
4.8.2. Mezioperační 
 Vizuální kontrola při spojování vazníků: 
Počet použitých hřebíku. Dorazení půlek vazníku k sobě. 
 Vyměření a označení polohy vazníku – vzdálenost vazníků ± 5 mm 
 Kontrola montáže a osazení ztužujících polí 
Rovinnost ±5 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m, svislost ± 10 mm, délka přesahů vazníku za 
stěny ± 5 mm, vzdálenost vazníků ± 5 mm. 
 Kontrola počtu a umístění spojovacích prvků.  
 Kontrola při osazování vazníků: 
Rovinnost ±5 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m, svislost ± 10 mm, délka přesahů vazníku za 
stěny ± 5 mm, vzdálenost vazníků ± 5 mm.  
 Kontrola počtu a umístění spojovacích prvků.  
 Vizuální kontrola průřezu a rozmístění ztužujících prvků.  
 
4.8.3. Výstupní 
 Kontrola provedení osazení vazníků: 
Rovinnost ±5 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m, svislost ± 10 mm, délka přesahů vazníku za 
stěny ± 5 mm, vzdálenost vazníků ± 5 mm.  
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4.9. Bezpečnost a ochrana zdravý při práci BOZP 
Všechny nebezpečné pohybující se části strojů musí být ohrazeny. Pracovní plošiny musí být 
dobře upevněny a udržovány v čistotě. Oblasti manipulace otáčení jeřábu by měly být 
uzavřena a pohyb dělníků v této oblasti by měl být buď omezen, nebo zakázán během všech 
zdvihových operací a manipulace. 
Při montáži dřevěných konstrukcí jsou pracovníci ohroženi zejmna ve výškách a v prostředí nad 
volnou hloubkou (nutnost dodržet příslušná ustanovení dle vyhlášky. č. 324/1990 Sb.). 
Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve 
výškách. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni s bezpečnostními 
předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně.  
Montážní práce vyžadují především opatření pro prevenci pracovního úrazu. Konstrukce musí 
být navržena s ohledem na montážní postup a provádění spojů tak, aby se omezilo riziko úrazu. 
Pro zabezpečení ochrany budou zřízeny prvky kolektivní ochrany jako záchytné sítě, konstrukce 
lešení opatřena zábradlím nebo jiné prostředky. 
Současné provádění jiných činností a prací bezprostředně pod úrovní montážních operací není 
přípustné, lze je dovolit jen výjimečně pod zvláštním dozorem. 
 
NV č. 136/2016 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZP 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů 
a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. [2] 
 
XI. Montážní práce 
3. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
4. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
5. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
6. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
7. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
8. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
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11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
1. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
2. Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k 
jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
3. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
4. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 
uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 
pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 
vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele 
Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, 
čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně 
používána sedačka s vhodnými doplňky. 
5. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
6. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. [2] 
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4.10. Ekologie  
Provedení montáže příhradových vazníků nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stroje 
budou po revizní kontrole. Pokud dojde k úniku olejů nebo jiných kapalin, bude o této 
skutečnosti proveden záznam a bude se tento problém neprodleně řešit. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí, nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj. Všechny 
stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  
Likvidaci odpadů montáží příhradových vazníků (přítomnost kontejneru na stavbě) 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
č. 93/2016 Sb.  
Tabulka: 5-4.3 – Zatřízení odpadů osazení vazníků [9] 
vytvořil autor 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je 
nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas 
vlastní.Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání 
s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce 
vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). 
Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
 
Označení Kategorie Druh odpadu Likvidace, uložení 
15 01 03 O dřevěný obal Recyklace 
03 01 04 N 
piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 
a dýhy obsahující nebezpečné látky 
Skládka nebez. odp. 
15 01 04 O kovový obal Recyklace 
15 01 06 O směs obalových materiálů Recyklace 
15 02 01 N sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál Skládka nebez. odp. 
17 01 99  odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  
17 01 01 O beton, cihly Skládka  
17 02 01 O Dřevo Recyklace 
17 02 02 O Sklo Recyklace 
17 02 03 O Plast Recyklace 
17 04 05 O železo a/nebo ocel Recyklace 
17 05 01 O zemina a/nebo kameny Skládka 
17 07 01 N směsný stavební a/nebo demoliční odpad Skládka nebez. odp. 
20 01 05 O drobné kovové předměty (např. plechovky) Recyklace 
20 01 09 N olej a/nebo tuk Skládka nebez. odp. 
20 01 10 O Oděv Skládka 
20 01 16 N detergenty, odmašťovací přípravky Skládka nebez. odp. 
20 02 01 O kompostovatelný odpad Skládka  
20 03 01 O směsný komunální odpad Skládka  
17 11 01 N dřevo napadené škůdci Skládka nebez. odp. 
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5.1. Obecné informace o stavbě 
5.1.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu víceúčelového sportovního centra. Samotný objekt bude rozdělen na dva 
funkční celky SO01 a SO02. 
SO01 bude tvořit vlastní sportovní plocha a tribuna pro diváky. Sportovní plocha bude určena 
pro badminton, volejbal, tenis, basketbal, florbal, futsal a házenou.  
SO02 bude tvořit zázemí pro sportovce, diváky a personál, jež se bude nacházet v 1NP. Ve 2NP se 
bude nacházet sál pro aerobik, sál pro stolní tenis a klubovna. K nově budovanému objektu 
přináleží plánovaná výstavba přiměřeného množství parkovacích míst. 
 
Plocha stavebního pozemku = 17136,00 m2 
Zastavěná plocha = 5375,76 m2 
Obestavěný prostor = 12981,48 m2 
Procento zastavění = 31,4 % 
Plocha zeleně = 11759,48 m2 
Počet uživatelů (cvičících)   50 osob 
Počet uživatelů (návštěvníků)   150 osob 
Počet uživatelů celkem    max. 200 osob 
 
Architektonicky se jedná o kvádr se sedlovou střechou, ze kterého na jedné straně vystupují dva 
menší kvádry. Zázemí bude řešeno jako dvoupodlažní s plochou střechou a k tomu bude 
připojena jednopodlažní sportovní hala se sedlovou střechou se sklonem 10°. Podlaha přízemí 
bude ve výšce 150 mm nad okolním upraveným terénem. Sportovní hala se bude nacházet pod 
úrovní terénu.  
Stavebním materiálem jsou kusové zdicí keramické prvky a železobeton, krov bude dřevěný ze 
sbíjených příhradových vazníků, střešní krytina ze sendvičových PUR panelů. Okna budou 
plastová RAL 9010. Sokl z venkovní strany bude proveden středně zrnnou dekorační soklovou 
omítkou. Barva fasádního nátěru RAL 9002 (šedobílá) a RAL 8024 (hnědobéžová). Veškeré 
rozvody budou vedeny v zemi. 
 
5.1.2.  Obecné informace o procesu  
Jedná se o proces montáže opláštění ploché části střechy administrativní částí nad 1NP včetně 
části nad vchodem do budovy a nad 2NP víceúčelového sportovního centra. Nejprve bude na 
betonový podklad keromo-betonového stropu nanášena penetrace na asf. bázi. Na penetraci 
budou následně celoplošně nataveny asfaltové pásy jako parozábrana zamezující vnik vlhkosti 
z budovy do tepelné izolace. Pásy budou natavovány tak, aby přesahovali příčnými i podélnými 
přesahy. Na parozábranu bude kladena tepelně izolační vrstva ve formě EPS desek, které budou 
kotveny PUR lepidlem ve dvou vrstvách 80+60 mm a jednotlivé spáry desek musí být ve 
vrstvách prostřídány, tak aby nevznikla spojená svislá spára. Na tepelně izolační vrstvu se položí 
spádové klíny taktéž ve formě EPS desek, které se kotví PUR lepidlem. Tloušťka vrstvy 
spádových klínů je 20 – 305 mm.  
Na takto uchycenou tepelnou izolaci ve spádu se plnoplošně za studena nalepí samolepící 
asfaltové pásy tl. 3 mm s příčnými i podélnými přesahy, na které budou částečně nataveny 
vrchní asfaltové pásy tl. 5,2 mm s příčnými i podélnými přesahy. 
Na takto provedené hydroizolační souvrství bude volně uložen dvouvrstvý drenážní kompozit tl. 
6 mm s příčnými i podélnými přesahy, který bude zatížen praným říčním kamenivem frakce 
16/32 tl. 60 mm. 
Plocha střecha nad 1NP bude spádována do třech střešních vtoků. Část nad vchodem do dvou 
střešních vtoků a střecha nad 2NP bude také spádována do třech střešních vtoků. 
Plochá střecha v části nad vchodem do budovy a nad 2NP bude po obvodu opatřena atikou. 
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Parozábrana u atiky bude vytažena až na horní okraj atiky a atika bude svisle zateplena tepelně 
izolačními EPS deskami, které budou překryty hydroizolačním souvrstvím. Hydroizolační 
souvrství bude vytaženo až na vnější okraj atiky a přes něj bude ukotveno oplechování atiky 
z pozinkovaného plechu. Svislá část tepelně izolačních EPS desek izolujících atiku bude kotvena 
talířovými hmoždinkami. Ve vodorovných rozích, kde se stýká vodorovná část střechy s atikou a 
kde budou vytahovány hydroizolační vrstvy na svislou část atiky, bude použito náběhových 
klínů z minerální vlny, aby nedošlo k poškození hydroizolačního souvrství a parozábrany. 
Atika ploché střechy v části nad vchodem do budovy bude po obvodu opatřena dvěma 
pojistnými přepady. Atika ploché střechy nad 2NP bude po obvodu opatřena šesti pojistnými 
přepady. 
 
5.2. Materiály  
5.2.1. Výpočet materiálu 









Asfaltový penetrační lak DenBit BR – 
ALP 
Spotřeba 0,15 – 0,3 kg/m2  
Potřebná plocha střechy 761 m2  
+ atika svislá část 206,9 m2  
+ atika vodorovná část 42,1 m2 
celkem 1010,2 m2 
(1ks=19kg) 
252,6 kg 277,9 kg 14 ks 
1 paleta 
33ks/pal 
Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 
STICKER PLUS KVK 
1 role/ 10 m² 
Potřebná plocha 920 m² 
1990 m² 2287 m² 205 ks 
11 palet 
20ks/pal 
Modifikovaný asfaltový pás 5,2 mm 
VELBIT TOP PV 52 -15 šedý  
role/5 m² 1034 m² 1186 m² 238 ks 
8 palet 
30ks/pal 
Polystyren EPS 150 tl. 80 mm 
1 balení / 3 m² 
(1000x500 mm) 
761,2 m² 837,3 m² 280 bal - 
Polystyren EPS 150 tl. 60 mm  
1 balení / 4 m² 
(1000x500 mm) 
761,2 m² 837,3 m² 210 bal - 
Spádové klíny Styrotrade styro EPS 
150 20/50mm 
1 balení / 2 m² 
(1000x1000 mm) 
202,4 m² - 102 bal - 
Spádové klíny Styrotrade styro EPS 
150 50/80mm 
1 balení / 2 m² 
(1000x1000 mm) 
241 m² - 121 bal - 
Spádové klíny Styrotrade styro EPS 
150 80/110mm 
1 balení / 2 m² 
(1000x1000 mm) 
204,5 m² - 103 bal - 
Spádové klíny Styrotrade styro EPS 
150 110/140mm 
1 balení / 2 m² 
(1000x1000 mm) 
83,2 m² - 42 bal - 
Vyrovnávací polystyren Styrotrade 
styro EPS 150 120mm 
1 balení / 2 m² 
(1000x1000 mm) 
506,8 m² 557,8 279 bal - 
Polystyren EPS 70 F tl. 80 mm 
1 balení / 3 m² 
(1000x500 mm) 
206,9 m² 227,6 76 bal - 
Náběhový klín z minerální vlny  
50/50 mm 
1 balení / 200 m 303,4 m 319 m 2 ks - 
Dvouvrstvý drenážní kompozit 
PETEXDREN 900+300 
1 role/ 45 m² 
(1,5x30 m) 
 
861 m² 947,1 m² 21 ks - 
Prané říční kamenivo  
hmotnost 1,55 t = 1 m3 
Velkoobjemový vak – 1t 
70 x 70 x 80 cm 
48,18 m3 51 m3 79 t - 
Bezpečnostní přepad TOPWET Ø100 
mm s integrovanou asfalt. manžetou 
 9 ks 9 ks 9 ks - 
Střešní vtok TOPWET Ø125 mm s Včetně:  8 ks 8 ks 8 ks - 
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integrovanou asfaltové manžetou Speciálního ochranného koše 
TOPWET 
Nástavce pro tepelnou izolaci 
TOPWET 
Talířová hmoždinka – kovový trn 
s poplastovaným izolantem 10x180 
mm 
200 ks/1 balení 
4 ks/střešní vpusť 
32 ks 36 ks 1 bal - 
Samovrtný šroub do betonu 6,3x45 
100 ks/1 balení 
4 ks/střešní vpusť 
32 ks 36 ks 1 bal - 
Kotevní šroub 10x100 
100 ks/1 balení 
4 ks/bezpečnostní přepad 
+ montáž OSB desky 2 ks/1,5 m 
146 ks 160 ks 2 bal - 
Talířová hmoždinka – kovový trn 
s poplastovaným izolantem 8x170 
mm 
200 ks/1 balení 
Montáž svislého atikového 
polystyrenu 2 ks/ 0,5 m 
303 ks 333 ks 2 bal - 
PUR montážní lepidlo  
na polystyren  
1 ks/ 10,4 kg 
Spotřeba: 1kg/ m² 
3022 m² 3175 m² 32 ks  - 
OSB deska tl. 25 mm  
šířka 475 mm 
(2500x1250 mm) 146 m 154 m 30 ks 
1 paleta 
40ks=1p. 
Podkladní plech atiky  
– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm 
1,5x3 m 
Rozvinutá šířka plechu 660 mm 
167 m - 167 m - 
Spodní část oplechování atiky  
– pozinkovaný plech tl. 0,7 mm 
Šířka 150 mm 
Rozvinutá šířka plechu 620 mm 
49 ks 54 ks 54 ks - 
Šrouby do dřeva 35 mm s podložkou 
100 ks/1 balení 
2 ks/ 1,5 m 
195 205 ks 3 bal - 




5.2.2. Doprava materiálu 
5.2.2.1. Primární  
Dovoz pytlů praného kameniva bude zajišťovat: 
IVECO CURSOR MP 380 E 38 H s hydraulickou rukou 
Užitečná nosnost vozidla 9 t: 
Možnost připojení přívěsu 16 t 
Nosič hákových kontejnerů 
Konfigurace náprav 6 x 4 
Podjezdová výška 3,8 m 
Hydraulická ruka HIAB 330: 
max. nosnost 12 t 
max. výška 16 m 
max. boční dosah 12,5 m 
 
Dovoz hydroizolačních asfaltových pásu, EPS desek, drenážního kompozitu bude zajišťovat: 
Tahač s přívěsem – Iveco Stralis AS 500 EEV, 6x4 
 
Dovoz drobného materiálu bude zajišťovat:  
Fiat Ducato dodávka – rozvor L1 3000 mm 
 
 80 z 189 
 
5.2.2.2. Sekundární  
Sekundární dopravu po staveništi bude zajišťovat autojeřáb: 
Stavební výtah GEDA 300 Z - 400 V 
Nosnost:    300 kg 
Rychlost zdvihu:   30 m/min. 
Dopravní výška:   100 m 
Pohon:     2,5 kW/400 V/50 Hz 
Snímač přetížení:   ano  
Zachycovač pádu:    ano  
Přesah stožáru:    3 m  
Bezpečnostní zastavení:   ano, ve 2 m  
Provedení dílů stožáru:   AL profily s hřebenem  
Délka dílů stožáru:    1 m a 2 m  
Rozměry přepravní plošiny:   140 x 75 x 110/180 cm  
Kotvení:     k lešení 







Manipulace s drobným materiálem bude zajištěna ručně nebo kolečky. 
 
5.2.3. Skladování materiálu 
Na staveništi bude zřízena zpevněná plocha staveništní sutí tl. 150 mm na geotextilii pro 
skladování veškerého materiálu. Veškeré asfaltové pásy a drenážní kompozit v rolích budou 
skladovány na paletách ve svislém stavu, jak byly dovezeny. OSB desky budou skladovány na 
podkladcích 150x150 mm do výšky 1,5 m. Prané říční kamenivo bude skladováno v pytlích, jak 
bylo dovezeno. Veškerý kotvící materiál včetně montážního PUR lepidla a nářadí bude skladován 
v původních obalech v uzamykatelných buňkách. Plastové výrobky střešních vtoků a 
bezpečnostních přepadů bude skladován v původních obalech v uzamykatelných buňkách. 
Tepelně izolační desky včetně spádových klínů bude skladován v původních voděodolných 
obalech na podkladcích 150x150 mm. Musí být dbáno na nepoškozenost voděodolných obalů. 
Klempířské výrobky skladovány na vyrovnané ploše ve svazcích podle jednotlivých druhů 
výrobků tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Drobný materiál se bude skladovat v regálech 
v krytém, osvětleném, uzamykatelném skladu. 
 
5.3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací by se stavba měla nacházet ve fázi, kdy je dokončen svislý nosný systém 
objektu SO01 i SO02. tzn. jsou dokončeny všechny železobetonové stěny a sloupy a vyzděny 
nosné stěny z keramických tvárnic včetně železobetonových věnců. Železobetonové konstrukce 
musí dosahovat dostatečné pevnosti alespoň 7 dní zrání. Po vnitřním obvodě sportovní haly 
kolem nosných zdí, kde budou ukládány vazníky je lešení až do výšky nosných zdí pro vytvoření 
dostatečného manipulačního prostoru kolem svislých nosných zdí. 
 
 
Obr. 34-5.2 – Stavební výtah GEDA 300 Z – 400 V [9] 
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5.4. Pracovní podmínky 
5.4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 
Rychlost větru maximálně 8 m/s. 
Práce nebudou probíhat při poklesu viditelnosti pod 20 m. 
Práce budou probíhat za příznivých teplotních podmínek 5 – 30°C 
Při lepení samolepících asfaltových pásu budou práce probíhat za teplot min.  10°C 
Práce neprovádíme při bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
 
5.4.2. Vybavenost staveniště 
Na staveništi je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V a rozvod vody, obojí přivedené až k 
objektu. Dále jsou a staveništi zpevněné plochy určené pro skládky a komunikace určené k 
pojezdu stavebních strojů a jsou zpevněny stavební sutí tl. 150 mm na geotextilii. Na staveništi 
jsou umístěny stavební buňky pro poskytnutí technického i hygienického zázemí pracovníků. 
Dvě buňky slouží jako uzamykatelný sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je 
umístěna buňka BOZP.  
 
5.4.3. Instruktáž pracovníků 
Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s možnými riziky, která mohou vzniknout v průběhu 
montáže příhradových vazníků na staveništi. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Všichni pracovníci se 
seznámí se všemi pracovními postupy na stavbě. 
Podpisem do protokolu pracovníci potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
 
5.5. Personální obsazení 
Tabulka: 7-5.2 – Personální obsazení opláštění střechy 
Profese Počet Požadavky na pracovníka 
vedoucí čety 1 
Středoškolské vzdělání z průmyslové školy stavební s maturitou 
nebo vyučení s výučním listem v oboru tesař/ klempíř/ pokrývač 
klempíř 2 Vyučení s výučním listem v klempířském oboru 
pokrývač 2 Vyučení s výučním listem v pokrývačském oboru 
pomocný dělník 1 Proškolení pro montáž opláštění střechy 
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5.6. Stroje a pracovní pomůcky 
5.6.1. Velké stroje 
IVECO CURSOR MP 380 E 38 H s hydraulickou rukou      1 ks 
Tahač s přívěsem – Iveco Stralis AS 500 EEV Schalter Intarder 2, 4x2    1 ks 
Fiat Ducato dodávka – rozvor L1 3000 mm       1 ks 
Stavební výtah GEDA 300 Z - 400 V        1 ks 
 
5.6.2. Elektrické stroje a nářadí 
AKU vrtačka – Bosch GSB 18-2-LI Plus 0 601 9E7 102   
nebo elektrická vrtačka – napájení 230 V       1 ks 
WUKO Clipper – elektrické kotoučové nůžky       1 ks 
 
5.6.3. Potřebné nářadí a pracovní pomůcky 
Štětka            1 ks 
štětec             1 ks 
dehtový kartáč          1 ks 
stříkací zařízení – pouze pro penetraci suchého podkladu     1 ks 
Klempířské nůžky           1 ks  
Klempířské kleště přímé          1 ks  
Klempířská ohýbačka          1 ks 
Klempířské kladivo          1 ks 
Samosvorná svěrka          1 ks 
Plynová pájecí souprava PERKEO (včetně veškerého příslušenství)     1 ks 
Plynový hořák různé velikosti (včetně veškerého příslušenství)     2 ks 
Přítlačný válec na přesahy         1 ks 
Kolečka           1 ks 
Kladivo           1 ks 
Kombinačky           1 ks 
Smeták           1 ks 
Špachtle se zakulacenými hranami        1 ks 
Nůž na řezání asf. pásů         1 ks 
  
5.6.4. Měřící pomůcky 
Nivelační přístroj          1 ks 
Vodováha           2 ks  
Měrná lať           1 ks 
Pásmo            1 ks 
Skládací metr           2 ks 
Svinovací metr          2 ks 
Tužka            4 ks 
        
5.6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být opatření reflexní vestou, ochranou helmou 
pro práci ve výškách, rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochranou obuví s podrážkou bezpečnou 
proti hřebíkům a vyztuženou špičkou, vhodným oblečením, chrániče sluchu. Vazači budou mít 
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5.7. Pracovní postup 
1. Příprava povrchu: Podklad musí být pevný, bez jakýchkoli nečistot bez hran a stojaté vody. 
Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, může být mírně vlhký – maximální hmotnostní 
vlhkost podkladu je 6 %.  
 
2. Provedení parozábrany (provizorní hydroizolace střechy) 
2.1. Do otvorů střešních vtoků budou osazeny spodní části vtoku a manžeta bude zapuštěna pod 
asfaltové pásy. 
2.2. Nejprve se vtírá penetrační nátěr do podkladu střechy i do stěn atiky pokrývačským 
kartáčem nebo štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně. 
Nepoužívat stříkací zařízení na vlhký podklad.  
2.3. Osazení spodních částí střešních vtoků. 
2.4. Osazení bezpečnostních přepadů. Přepady se mechanicky kotví do stěny atiky.  
2.5. Klad parozábraných pásů v ploše střechy 
Po řádném zaschnutí penetrační vrstvy tzn., po 12 hodinách začneme lepit samolepící 
hydroizolační asfaltové pásy. Samolepicí asfaltový pás se plošně lepí na penetrovaný 
podklad. Všechny pásy parozábrany se kladou jedním směrem. S kladením začínáme na 
jihozápadní straně střechy a postupujeme na severovýchodní stranu. 
Pásy překrýváme v podélném spoji 100 mm a v příčném spoji 80 mm. 
Při lepení pásu se z role postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu a ta část 
pásu, kde už není folie je okamžitě přilepena k podkladu. Tímto způsobem je postupně celá 
role pásu rozvinuta a přilepena. 
2.6. Klad pásů na stěny atik: 
Po přilepení asfaltových pásů v ploše střechy se ve vodorovných rozích přilepí PUR lepidlem 
náběhové klíny z minerální vlny.  
Asfaltové pásy se nejprve přilepí na vodorovně již přilepené asfaltové pásy 150 mm od 
náběhových klínů. Postupně je pás přilepen i na svislou část atiky přes náběhový klín a to až 
na horní vnitřní hranu atiky (způsobem viz výše). Ve svislé části atiky budou příčné spoje 
pásů, ale pouze podélné.  
Následně jsou do svislých rohů osazeny natavením univerzální a koutové tvarovky. 
Kolem bezpečnostních přepadů budou pásy přilepeny k manžetě bezpečnostních přepadů 
Následně jsou do svislých rohů nataveny koutové tvarovky, které jsou vyřezány z celých 
pásu. 
 
3. Montáž tepelně izolačních vrstev + spodní vrstvy hydroizolačního souvrství. 
3.1. Tepelně izolační EPS 150 desky budou ve 2 vrstvách tl. 80 + 60 mm, na ně pak budou 
pokládány spádové klíny. Pokládka začne na jihozápadní straně objektu.  1. vrstva EPS 
desek tl. 80 mm bude pokládána na parozábranu ze samolepících asfaltových pásů, k pásům 
bude kotvena celoplošným lepením PUR lepidlem. Pokládka se provádí tak, že se položí 
v menší ploše desky 1. vrstvy EPS tl. 80 mm a na ně jsou okamžitě pokládány EPS desky 2. 
vrstvy tak, aby převazovaly spáry spodních desek. V této chvíli budou položeny spádové 
klíny EPS 150. Všechny vrstvy EPS desek včetně spádových klínů k sobě budou kotveny PUR 
lepidlem.  
3.2. Osazení nástavce střešních vtoků. 
3.3. Na svislou vnitřní část atiky budou přilepeny desky EPS 70 F a následně budou kotveny 
fasádními talířovými kotvami.  
Následuje osazení náběhových klínů po celém obvodě střechy, kde vzniká vodorovný roh na 
tepelné izolaci. 
Aby nemohlo dojít k tomu, že do vrstev EPS desek vnikne gravitační voda, budou okamžitě 
po pokládce EPS desek na desky lepeny samolepící asfaltové pásy. S kladením začínáme na 
jihozápadní straně střechy a postupujeme na severovýchodní stranu. Pásy překrýváme v 
podélném spoji 100 mm a v příčném spoji 80 mm. Při lepení pásů se z role postupně strhává 
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ochranná fólie ze spodní strany pásu a ta část pásu, kde už není folie je okamžitě přilepena 
k podkladu. Tímto způsobem je postupně celá role pásu rozvinuta a přilepena. 
3.4. Klad pásů na stěny atik: 
Po přilepení asfaltových pásů v ploše střechy se ve vodorovných rozích přilepí PUR lepidlem 
náběhové klíny z minerální vlny.  
Asfaltové pásy se nejprve přilepí vodorovně již přilepené asfaltové pásy 150 mm od 
náběhových klínů. Postupně je pás přilepen i na svislou část atiky přes náběhový klín a to až 
na horní vnější hranu atiky. Ve svislé části atiky nebudou příčné spoje pásů, ale pouze 
podélné.  
Následně jsou do svislých rohů osazeny natavením univerzální a koutové tvarovky. 
Takto pokládka probíhá po částech kolem jednotlivých vtoků. 
3.5. Všechny detaily je nutno opracovat dvěma pásy vzájemně celoplošně svařenými. 
 
4. Montáž horní vrstvy hydroizolačního souvrství 
4.1. Klad pásů na stěny atik: 
Asfaltové pásy se nejprve přitaví k podkladnímu pásu v části pod atikou vodorovně 150 mm 
od náběhových klínů. Při natavování pásu se spodní strana role a podkladní pás postupně 
zahřívají (natavují hořákem) a role je rozbalována směrem na atiku až k horní vnější hraně 
atiky. Ve svislé části atiky nebudou příčné spoje pásů, ale pouze podélné. Pásy překrýváme v 
podélném spoji 100 mm. 
Následně jsou do svislých rohů osazeny natavením univerzální a koutové tvarovky. 
4.2. Klad pásů v ploše střechy 
Všechny pásy se kladou jedním směrem ve směru spádu. S kladením začínáme na 
jihozápadní straně střechy a postupujeme na severovýchodní stranu. 
Pásy překrýváme v podélném spoji 100 mm a v příčném spoji 80 mm. 
Při natavování pásu se spodní strana role a podkladní pás postupně zahřívají (natavují 
hořákem) a role je rozbalována ve směru spádu. Vlastní tíhou je pás zatěžován spojen 
přitavením k podkladnímu pásu. Tímto způsobem je postupně celá role pásu rozvinuta. 
4.3. Všechny detaily je nutno opracovat dvěma pásy vzájemně celoplošně svařenými. 
 
5. Osazení drenážního kompozitu 
5.1. Před rozvinutím rolí jsou osazeny filtrační koše střešních vtoků a bezpečnostních přepadů. 
5.2. Jednotlivé role drenážního kompozitu se rozvinou po částech, které jsou okamžitě 
zatěžovány rozprostřením říčního kameniva. 
 
6. Montáž klempířských prvků atiky 
6.1. Nejprve je mechanicky přikotven k OSB deskám podkladní kotvící plech. 
6.2. Na podkladní plech je opatrně nasunuto horní oplechování atiky. 
6.3. Všechny detaily oplechování je třeba ošetřit - spoje jednotlivých plechů se zataví 
klempířskou pájkou. 
 
(Technologický předpis na provádění klempířských prací není součástí BP) 
 
Poznámka: 
Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C 
degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák a je 
nepřípustné používat tzv. kombajn. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně 
rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 
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5.8. Jakost a kontrola prací 
Podrobný popis kontrol včetně mezních odchylek je uveden v kapitole KZP – montáž opláštění 
ploché střechy. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 
Montáž opláštění ploché střechy musí odpovídat těmto normám: 
ČSN 73 1901 Navrhování střech  
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
 
5.8.1. Vstupní 
 Kontrola atiky – svislost ± 2 mm, šířka ± 2 mm, výška ± 2 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m 
 Kontrola povrchu – Betony nebo potěry, na které se budou natavovat asfaltové pásy nebo 
aplikovat samolepicí asfaltové pásy, musí být soudržné, povrch bez hran a ostrých výstupků 
nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistot. Nový 
betonový povrch musí být vyzrálí. 
 Kontrola materiálu a skladování: 
Kontrola materiálu (dle dodacího listu), zda souhlasí s projektovou dokumentací. Dále typ 
výrobku, kvalita, rozměry, neporušenost voděodolných obalů. 
 
5.8.2. Mezioperační 
 Kontrolo povětrnostních podmínek. 
 Kontrola počtu a umístění spojovacích prvků, množství lepidla. 
 Kontrola délky příčných i podélných přesahů jednotlivých pásů ± 2 mm. 
 Kontrola správného provedení jednotlivých detailů a spojů – namátkově, proříznutím. 
Spoje musí být dokonale provedené. 
 Kontrola rovinnosti povrchu ±5 mm/2 m. 
 Kontrola rovinnosti atiky ±5 mm/2 m. 
 Kontrola typu použitého asfaltového pásu.  
 Kontrola čistoty povrchu. 
 Kontrola tloušťky vrstvy říčního kameniva. 
 Kontrola provedení klempířských spojů.  
  
5.8.3. Výstupní 
 Kontrola správného provedení jednotlivých detailů a spojů – namátkově, proříznutím. 
Spoje musí být dokonale provedené. 
 Kontrola rovinnosti atiky ±5 mm/2 m. 
 Kontrola sklonu atiky. 
 Kontrola provedení klempířských spojů.  
 Kontrola tloušťky vrstvy říčního kameniva. 
 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdravý při práci BOZP 
Všechny nebezpečné pohybující se části strojů musí být ohrazeny. Pracovní plošiny musí být 
dobře upevněny a udržovány v čistotě. Oblasti manipulace otáčení jeřábu by měly být 
uzavřena a pohyb dělníků v této oblasti by měl být buď omezen, nebo zakázán během všech 
zdvihových operací a manipulace. 
Při montáži dřevěných konstrukcí jsou pracovníci ohroženi zejmna ve výškách a v prostředí nad 
volnou hloubkou (nutnost dodržet příslušná ustanovení dle vyhlášky. č. 324/1990 Sb.). 
Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve 
výškách. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni s bezpečnostními 
předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně.  
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Montážní práce vyžadují především opatření pro prevenci pracovního úrazu. Konstrukce musí 
být navržena s ohledem na montážní postup a provádění spojů tak, aby se omezilo riziko úrazu. 
Pro zabezpečení ochrany budou zřízeny prvky kolektivní ochrany jako záchytné sítě, konstrukce 
lešení opatřena zábradlím nebo jiné prostředky. 
Současné provádění jiných činností a prací bezprostředně pod úrovní montážních operací není 
přípustné, lze je dovolit jen výjimečně pod zvláštním dozorem. 
 
NV č. 136/2016 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZP 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů 
a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
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12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. [2] 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
1. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
2. Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k 
jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
3. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
4. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 
uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 
pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 
vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele 
Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, 
čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně 
používána sedačka s vhodnými doplňky. 
5. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup 
a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
6. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. [3] 
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5.10. Ekologie  
Provedení montáže příhradových vazníků nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stroje 
budou po revizní kontrole. Pokud dojde k úniku olejů nebo jiných kapalin, bude o této 
skutečnosti proveden záznam a bude se tento problém neprodleně řešit. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí, nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasící přístroj. Všechny 
stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  
Likvidaci odpadů montáží příhradových vazníků (přítomnost kontejneru na stavbě) 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
 č. 93/2016 Sb.  
 
Tabulka: 8-5.3 – Zatřídění odpadů opláštění střechy [9] 
vytvořil autor 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je 
nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas 
vlastní. 
Označení  Kategorie Druh odpadu Likvidace, uložení 
15 01 03 O dřevěný obal Recyklace 
03 01 04 N 
piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 
a dýhy obsahující nebezpečné látky 
Skládka nebez. odp. 
15 01 04 O kovový obal Recyklace 
15 01 06 O směs obalových materiálů Recyklace 
15 02 01 N sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál Skládka nebez. odp. 
17 01 99  odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  
17 01 01 O beton, cihly Skládka 
17 02 01 O Dřevo Recyklace 
17 02 02 O Sklo Recyklace 
17 02 03 O Plast Recyklace 
17 04 05 O železo a/nebo ocel Recyklace 
17 05 01 O zemina a/nebo kameny Skládka 
17 07 01 N směsný stavební a/nebo demoliční odpad Skládka nebez. odp. 
20 01 05 O drobné kovové předměty (např. plechovky) Recyklace 
20 01 09 N olej a/nebo tuk Skládka nebez. odp. 
20 01 10 O Oděv Skládka 
20 01 16 N detergenty, odmašťovací přípravky Skládka nebez. odp. 
20 02 01 O kompostovatelný odpad Skládka 
20 03 01 O směsný komunální odpad Skládka 
17 11 01 N dřevo napadené škůdci Skládka nebez. odp. 
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Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně 
příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen 
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6. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU 
 TECHNOLOGICKOU ETAPU  
 
 Výkres zařízení staveniště je součástí přílohy C.01 
 Umístění dopravního a jiného značení v místě stavby řeší výkres koordinační situace se 
širšími dopravními vztahy, který je také součástí přílohy C.02 
  
6.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
 úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
 mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Plocha staveniště bude zřízena pouze na části dotčeného pozemku investora parc. č. 2111/27, 
2111/71, 2108/7 a 2108/2. Stavba si nenárokuje zábor ploch jiných než dotčených parcel. 
Celková plocha staveniště je tedy 9163 m2. Před započetím stavebních prací byl pozemek 
nevyužíván, byl neoplocený a nebyli zde žádné požadavky na sanaci či demolici stávajících 
objektů ani na kácení dřevin. Pozemky byly zařazeny do zemědělského půdního fondu, ze 
kterého museli být vyňaty. Na pozemcích musela být zajištěna terénní rovinnost. Zemní práce 
byly zahájeny skrývkou ornice v ploše, kde budou zasahovat staveništní práce nebo práce 
spojené s vyrovnáním terénu. Ornice nebyla sejmuta v jižní části dotčené plochy pozemků, v této 
ploše byla ornice uskladněna do výšky max. 1,5 m. Ornice byla vyjmuta ze zemědělského 
půdního fondu v tloušťce 20 cm. Opět použita bude ornice použita při závěrečných sadových 
úpravách. Během dalších zemních pracích byla vyhloubena stavební jáma, část vytěžené zeminy 
bylo použito jako navážka pro vyrovnání terénu v okolí stavby. Další část zeminy byla 
uskladněna v jižní části pozemku vedle ornice a později použita pro zasypání jámy kolem 
administrativního objektu. Zbytek vytěžené zeminy byl odvezen na skládku. Pro zasypání jámy 
kolem halové části objektu bude zemina přivezena ze skládky mimo staveniště. Zasypání jámy 
kolem halového objektu bude provedeno po dokončení prací hrubé vrchní stavby. V této etapě 
bude v jámě fasádní lešení, které bude montováno po obvodě celého objektu. Zemními pracemi 
bylo okolí objektu včetně příjezdové cesty a parkoviště srovnáno do roviny s přilehlou 
komunikací. Okraje stavební jámy byly zajištěny proti sesuvu svahováním ve sklonu v poměru 
1:1 (dle tabulky bezpečných sklonů z ČSN 73 6133). Zemina v místě stavby je písčitá hlína a rula, 
zeminou s pevnou konzistencí. 
Pro staveništní komunikaci, stavební buňky a část skladovacích ploch je využito plochy budoucí 
příjezdové komunikace a přilehlého parkoviště, kde už jsou položeny všechny podkladní vrstvy 
(nahoře štěrkopísek 16 – 32 mm) kromě finální, která bude položena až po výstavbě objektu. 
Místa, kde bude umístěn autojeřáb, stavební výtah, mísící centrum, zbytek skladovacích ploch a 
čerpadlo včetně příjezdové komunikace budou zpevněna násypem stavební drtě (směsný 
recyklát – beton, cihla, keramika; 10 – 50 mm) v tloušťce 150 mm na geotextilii. Tyto plochy 
potřebné pro provoz staveniště budou na závěr odstraněny zavezeny ornicí a pokryty zelení, 
případně novými pochozími rovinami. 
 
Předpokládané úpravy: 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina zpevněných ploch a všechny hlavní přípojky a zázemí 
zaměstnanců jsou již na staveništi zbudované z předchozí etapy zemních prací a základů, 
nepředpokládají se další větší úpravy. Dodatečné úpravy se budou týkat zpevnění plochy 
mísícího centra, místa pro autojeřáb a čerpadla betonové směsi. Také budou zpevněny cesty pro 
obsluhu mobilních výtahů. Cesta k bočnímu vchodu do haly bude zpevněná a před vstupem bude 
provedena do svahu ve spádu 1:3, protože hala se nachází v nižší výškové úrovni než 1NP. 
K mísícímu centru bude přivedena voda a elektřina. Voda se napojí přes PVC hadici  
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RW 11/6 mm z kohoutu hygienického zázemí buněk, do kterého je v současné době přiváděna 
pitná voda přímo z nové vodoměrné šachty budoucího objektu. K ploše pro očistu strojů bude 
také přivedena voda a to z hlavní vodoměrné šachty budoucího objektu. Elektřina pro spádovou 
míchačku bude přiváděna z nového podružného staveništního rozvodu, který je napojen 
na hlavního staveništní rozvod u buňky stavbyvedoucího. Veškeré vedení je vedeno v zemi, aby 
nedošlo k mechanickému poškození, pomocí prodlužovacího kabelu. Na nový podružný 
staveništní rozvaděč u míchacího centra bude napojen prodlužovací kabel stavebního výtahu, 
osvětlení pracoviště a další zařízení spojených s prací na hrubé vrchní stavbě.  
Nový podružný rozvaděč bude umožňovat napojení 400 a 230 V a jeho součástí bude i centrální 
vypínač. Pro odvod dešťové vody ze svahu bude pod svahem rýha ve spádu 0,5 %. V rýze budou 




Kolem celého staveniště bude zřízeno oplocení, které je zajištěno sestavou mobilního oplocení 
zhotovených z trubek, na které je přivařena drátová výplň. Jednotlivé trubky se kotví do 
betonových patek a navzájem jsou k sobě přichyceny bezpečnostní svorkou. Povrch oplocení je 
pozinkován. Na povrchu oplocení je přichycena černá ochranná tkanina, která částečně 
zabraňuje pronikání prachu ze stavby do okolí. Tkanina je přichycena pomocí plastových pásků. 
 
Parametry mobilního oplocení: 
Způsob zinkování:   Zinkováno před svařením  
Délka      3452mm  
Výška  2025mm Hmotnost   16,5 kg  
Rozteč ok    v: 260 x š: 100  
Síla drátu výplně    3.3 mm  
Vertikální trubka   průměr. 38 mm  









Oplocení kolem rodinných domů nebude s drátovou výplní, ale bude plné z důvodu částečného 
zamezení hluku ze staveniště. 
 
Parametry mobilního plného oplocení: 
Rozměr:    2.160 x 2.000 mm 
Pozinkované U-profily:  40 x 40 x 40 mm 
horizontálně  
Síla trubky:    42 mm vertikálně 








Obr. 35-6.1 – Mobilní oplocení staveniště [10] 
Obr. 36-6.2 – Mobilní plné oplocení kolem RD [11] 
 
Pro zabránění vstupu pracovníků do nebezpečných p
mobilní zábrana. Její rám je obdobný jako rám oplocení. K
trubky jsou kotveny do beton
oplocení je ve výšce zábrany.
 
Parametry mobilního zábrany:
Výška:     
Délka:     
Průměr vertikální trubky:  
Průměr horizontální trubky:
Oko:     
Síla drátu:    











Oplocení staveniště je opatřeno uzamykatelnou bránou šířky 12 m
bude z vnější strany oplocení
neoprávněných osob, možná pracovní rizika, důležitá telefonní čísla a nutné pracovní pomůcky. 
Na tabuli nalezneme také prostor pro vepsání údajů informujících o názvu stavby, 
identifikačních údajích investora, projektanta, zhotovitele a o termínech plánovaného zahájení a 



























rostor staveništní komunikace je zřízena 
 trubkám je přivařena drátová výplň a 











 tabule o rozměrech 600 x 630 mm s upozorněním na zákaz vstupu 
37-6.3 – Mobilní zábrana [12] 
– Bezpečnostní tabule 1 (1000x630  mm) [1
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 vstupu na staveniště 
3] 
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Příjezdy a přístupy: 
Hlavní cesta na staveniště je ze stávající ulice Malá cihelna, z níž je zajištěn přístup i příjezd na 
staveniště. Žádné vedlejší přístupy nejsou zamýšleny. Vjezd na staveniště je opatřen 
uzamykatelnou bránou šířky 12 m. Vstup pro pěší je opatřen uzamykatelnou brankou. Brána i 
branka pro pěší jsou zhotoveny z mobilního oplocení a jsou vybaveny příslušným značením, viz 
výše. 
 
Povrchová úprava:    pozinkováno 
Velikost oka:    100x260mm 
Průměr drátu svislý/vodorovný:  3,3/3,3mm 
















Stavba nebude mít výrazný vliv na provoz dopravy ve městě. Veškeré stroje budou obsluhovány 
na staveništi, během výstavby by nemělo docházet k záboru vozovky ani jiných ploch mimo 
staveniště. V místě napojení staveništní komunikace na komunikaci ulice Malá cihelna a v místě 
křižovatky komunikace ulice Malá cihelna na silnici II. třídy  
č. 348 spojující města Dobronín, Polná, Záborná a Arnolec bude umístěna značka, v obou 
směrech komunikací, která upozorňuje na rizika spojená s výjezdem vozidel ze stavby. 
 
 
Obr. 40-6.6 – Vstupní branka pro pracovníky [15] 



















6.2. Významné sítě t
Napojení objektu na jednotlivé inženýrské sítě
je provedeno v rámci zasíťování objektu na hranici dotčených pozemků s
nové přípojky víceúčelového centra se napo
ve fázi realizace stavby. Splašková kanalizace ze staveniště je napojena na revizní šachtu dešťové 
kanalizace budoucího objektu, ta je bezprostředně napojena na splaškovou kanalizaci budoucího 
objektu. 
 
6.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
 staveniště apod.
Rozvody vody na staveništi
Voda potřebná na staveništi bude pokryta 
Staveništní přípojka pitné vody 
pro budoucí objekt. V šachtě je umístěn vodoměr, určující spotřebu pitné vody na staveništi. 
Přípojkou pitné vody na staveništi
WC) a buňka stavbyvedoucího
hospodářství mycí rampy napojeno na rozvody pitné vody z hygienického zázemí
11/6 mm. 
 
Rozvody NN na staveništi:
Hlavní staveništní rozvaděč 
na elektroměrnou skříňku budoucího objektu. V
rozvaděč napojena jedna rozvodná větev podružného staveništního rozvaděče, na který bude 
napojeno mísící centrum, stavební výtah, osvětlení pracoviště a další zařízení spoj
hrubé vrchní stavbě. Kabel
hlavního rozvaděče bude veden 







 (vodovod, vedení NN, plyn, splašková kanalizace)
jí přípojky staveništních rozvodů inženýrských sítí 
 
: 
z nově vybudované přípojky budoucího objektu. 
je napojena na nově vybudovanou vodoměrnou šachtu určenou 
 jsou zásobeny hygienické prostory pro pracovníky (sprchy
. V této fázi bude mísící centrum maltových směsí
 
bude umístěn u buňky kanceláře stavbyvedoucího a 
 etapě hrubé vrchní stavby bude na hlavní 
 přivádějící energii z elektroměrné skříňky budoucího objektu do
v zemi. Kabel pro podružný rozvaděč bude veden taktéž v
 Značka upozorňující na výjezd a vjezd vozidel
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 ulicí Malá cihelna. Na 
, 
 a kalové 
 PVC hadicí 
bude napojen 
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Rozvody splaškové kanalizace na staveništi: 
Rozvody splaškové kanalizace na stavbě budou připojeny na nově vybudovanou revizní šachtu 
dešťové kanalizace odvodnění budoucí parkovací plochy objektu. Tato revizní šachta je 
bezprostředně napojena na splaškovou kanalizaci budoucího objektu. Splašková kanalizace 
staveniště bude odvádět černou a šedou vodu z buněk hygienického zázemí staveniště (sprchy, 
WC) a také z buňky stavbyvedoucího. Mycí rampa má samostatné kalové hospodářství v těsné 




Odvodnění ploch staveniště je prováděno gravitačně přirozeným vsakem do okolní zeminy. 
Dešťová kanalizace pro zařízení staveniště není navržena. Dešťová voda je čerpána ze dna 
stavební jámy, kde by se mohla hromadit. Tato voda bude odčerpána a vsáknuta do okolí na 
pozemku stavby. Pro odvod dešťové vody ze svahu bude pod svahem rýha ve spádu 0,5 %. 
V rýze budou osazeny čerpadla dešťové vody, která budou napojena přes staveništní revizní 
šachtu do splaškové kanalizace. 
 
Spotřeba energií na staveništi: [17] 
 
Voda: 
 Vycházíme z maximální spotřeby dle časového plánu a histogramu nasazení zdrojů. 
 Při výpočtu vycházíme z tabelované hodnoty spotřeby za časovou jednotku, kterou 
převedeme na vteřinový průtok a vynásobíme koeficientem nerovnoměrnosti. 
Qn = ( Pn x kn )/( t x 3600 )  
Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s]   
Pn…spotřeba vody za časovou jednotku (směnu, den atd.), kterou určíme z tabulek 
kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody4  [-]  
t…doba odběru vody [hod] 
Tabulka: 9-6.1 – Spotřeba vody 
Potřeba vody 
pro: 
m.j. Spotřeba/den Střední norma1 
Potřeba vody Pn 
[l/den] 
Výroba malty  m2 10,53 185 19480,1 
Ošetření betonu m3 117,8 175 20615 
Mezisoučet užitková voda 40095,1 
Pracovníci na 
staveništi 
os. 13 40 520 
Sprchování 
pracovníků 
os. 13 45 585 
Mezisoučet pitná voda 1105 
Zdroj: vytvořil autor 








15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Zdroj: Technická zařízení budov [prezentace] 
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Qn = (Pn x kn) / (t x 3600) = (40095,1 x 1,6 + 1105 x 2,7) / 8 x 3600 = 2,33 l/s  +20 % na 
drobnou spotřebu a ztráty v rozvodném potrubí→2,33 x 1,2 = 2,797 










Stavební výtah GEDA 300 Z - 400 V 1 2500 W 2500 W 
Stavební výtah GEDA 200 1 1300 W 1300 W 
Pila na řezání tvárnic DWE397-QS 1 1700 W 1700 W 
Stavební míchačka KM 40 1 5500 W 5500 W 
Mycí rampa  1 7100 W 7100 W 
P1 součet 18100 W 
Osvětlení zařízení staveniště - vnitřní 
Žárovky v buňkách  19 72 +72 W 2736 W 
P2 součet 2736 W 
Osvětlení zařízení staveniště - vnější 
Přenosné halogenové 
svítidlo 230 V 
ELIOT ZW3-L500P-B 
500W 
7 500 W 3500 W 
P3 součet 3500 W 
Zdroj: vytvořil autor 
 
 
Výpočet maximálního zdánlivého příkonu pro staveništní provoz: 
s = (1,1/cosμ) x ( β 1 x P1 + β 2 x P2 + β s x Ps)  
 
S zdánlivý příkon 
1,1  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu  
β1 koeficient náročnosti elektromotorů (0,7)   
β2  koeficient náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3   koeficient náročnosti vnějšího osvětlení (1,0)    
P1 instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]   
P2 instalovaný výkon osvětlení na staveništi [kW]   
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
cosμ průměrný účiník spotřebičů (0,8)  
 
s = (1,1/0,8) x (0,7 x 18100+ 0,8 x 2736 + 1,0 x 3500) = 25,24 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie určený za základě  úvahy o maximální souběžné práci strojů při 
realizaci stavby činí 25,24 kW. Stávající přípojka elektrické energie vyhoví potřebám provozu 
staveniště.   
 
 
(Zdroj: KUČEROVÁ, Jaroslava a Jana TOMÁŠOVÁ. Zařízení staveniště. 1. vyd. Praha: Čs. středisko 
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6.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
 osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
 schopností pohybu 
Bezpečnost a ochrana třetích osob je zabezpečena řádným označení staveniště cedulemi 
upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, které budou umístěny na mobilním 
oplocení, viz výše, dle NV č. 405/2004 Sb. Dále tím, že vstup na staveniště bude pouze přes 
uzamykatelný vstup, jinak bude staveniště řádně oploceno mobilním oplocením po hranicích 
pozemků. Stavební činnost bude probíhat pouze na ploše staveniště, stavební činností nebude 
ohroženo zdraví chodců v blízkosti staveniště ani omezena doprava na místních komunikacích. 
Dotčené křižovatky a výjezd ze staveniště budou osazeny značkami upozorňující na výjezd 
stavebních strojů ze staveniště. Stavební činností nebude ohrožena stabilita okolních objektů a 
svahů mimo plochu staveniště. Z důvodu bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace není staveniště přístupné těmto osobám. Mimo staveniště nevznikají žádné překážky 
omezující pohyb těchto osob. 
 
6.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
 veřejných zájmů 
Aby výstavba nově vznikajícího víceúčelového centra nenarušovala noční klid, tedy aby okolí 
nebylo zatěžováno hlukem, budou práce probíhat pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin. Kolem 
hranic pozemků, kde jsou rodinné domy, bude oplocení provedeno z plného plotu z trapézového 
plechu, pro částečné omezení hluku ze staveniště. S jistým omezením veřejných zájmů se počítá 
na místní komunikaci v podobě zpomalení dopravy vozidly dopravující materiál na stavbu nebo 
příjezdů těžké techniky na staveniště. Z hlediska frekvence výskytu těchto vozidel a techniky, jde 
pouze o zanedbatelné omezení veřejných zájmů. Před výjezdem na veřejnou komunikaci budou 
veškerá vozidla očištěna v mycí rampě, aby bylo zabráněno znečištění vozovky místních 
komunikací. Pro omezení šíření prachu ze staveniště bude na drátový plot přichycena černá 
textilie. 
 
6.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
 stávajících objektů 
Pro veškeré zázemí byly na staveniště dopraveny stavební buňky v počtu 10 kusů sloužící jako 
vrátnice, kancelář stavbyvedoucího, kancelář mistra, zasedací místnosti, sprchy, WC, dvě buňky 
jako šatny pracovníků a dva uzamykatelné sklady. Veškeré stavební buňky, část staveništní 
komunikace a část skladovacích a montážních ploch jsou umístěny na zpevněném podkladu 
budoucí komunikace a parkovacích míst bez finální vrstvy (nahoře štěrkopísek 16 – 32 mm). 
Zbytek skladovacích ploch a staveništních komunikací včetně umístění zvedacích mechanismů a 
čerpadla s domíchávačem jsou umístěny na ploše zpevněného recyklátu na geotextilii (směsný 
recyklát – beton, cihla, keramika; 10 – 50 mm). Jako stávající objekty na staveništi se berou nově 
zbudované staveništní přípojky sítí, na které budou připojeny přípojky zařízení staveniště. 
 
Koncepce staveniště:  
Budovaný objekt se nachází na severovýchodní straně staveniště. Dno stavební jámy pro 
provedení rýhy základových pasů se nachází cca 2,5 m pod úrovní přilehlého upraveného 
terénu. Stěny stavební jámy jsou svahované sklonem v poměru 1:1. Na západní straně staveniště 
je plocha, kde jsou umístěny stavební buňky. Vjezd na staveniště a obousměrná staveništní 
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komunikace je v severozápadní části staveniště. Mezi budovaným objektem a stavebními 
buňkami je obratiště strojů s přímou návazností na montážní a skladovací plochu v jižní části 
srovnané plochy staveniště. Ze západní strany budovaného objektu jsou dvě plochy pro umístění 
autojeřábu v ideálním dosahu na skládku i montážní plochu. Vedle druhé polohy autojeřábu 
ze severozápadní strany budovaného objektu je mísící centru s návazností na stavební výtah, 
který bude budován v pozdější fázi výstavby, kdy bude hotov strop nad 1NP. Nad mísícím 
centrem je staveništní cesta pro obsluhu mobilního lehkého výtahu. Pro přístup do budovaného 
objektu bude určeno místo budoucího hlavního vchodu. V místě budoucího bočního vchodu do 
haly bude také přístup do objektu, bude k němu přivedena obslužná zpevněná cesta sloužící také 
pro obsluhu lehkého stavebního výtahu. Terén obslužné cesty bude před vchodem svažován a to 
sklonem v poměru 1:3. 
 
Objekty zařízení staveniště: 
Jako zázemí zařízení staveniště budou veškeré mobilní buňky pronajaty od firmy KOMA Rent. 
 
 Výpočet plochy šaten  
1 pracovník  1,25 m2 podlahové plochy + 0,5 m2 slouží-li ke konzumaci jídla 
6 pracovníků  (1,25 + 0,5) x 6 = 10,5 m2  
 
 Výpočet množství šaten  
1 obytný kontejner  2,784 x 5,852 = 16,3 m2 
10,5*2 / 16,3 = 1,289 ⇒ 2 kusy  
Pro 12 pracovníků bude nutno zřídit 2 kontejnery sloužící jako šatny s možností konzumace 
jídla. 
 


















 102 z 189 
 
2x C3L 05  [18] 
(1x kancelář mistra, 1x zasedací místnost) 
Typ C3L 05 
Rám žárově zinkovaný 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 800 mm 
Světlá výška 2 500 mm 
Délka 6 058 mm 
Okno 1765 x 1335 mm, plast, OS, dvojsklo 
Podlaha PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska 
Stěny a strop laminovaná dřevotříska 
Elektro 2 ks osvětlení zářivky 1x36W, 3 ks vnitřní zásuvky 220 V, 1 ks topidlo AEG 







































Obr. 42-6.8 – Kontejner kanceláře mistra nebo zasedací místnosti [18] 
 





Šířka 2 438 mm
Výška 2 800 mm
Délka 6 058 mm
Okno 1 765 x 1 335
Podlaha cementotř
Vstupní dveře ZK 875x 2 000 mm, oboustranně lakované



























 mm, plast, OS 
ísková s PVC 
 
 
43-6.9 – Kontejner šaten – půdorys [18]
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2 x C3S 04 [19] 
(kancelář stavbyvedoucího) 
 
Typ C3S 04 
Rám žárově zinkovaný 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 800 mm 
Světlá výška 2 500 mm 
Délka 6 058 mm 
Okno 1x 1 765 x 1 335 mm, 1x 600 x 450 mm, plastl, sklopné 
Podlaha 
PVC tl 1,5 mm, v sanitární části vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 
mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska 
Elektro 
2 ks osvětlení zářivky 1x36W, 2 ks ovětlení zářivka 1x9W, 5 ks vnitřní zásuvky 
220V, 1 ks topidlo AEG 0,5kW, 1 ks topidlo AEG 2kW, rozvadeč s jističi, 1 ks pevné 
připojení pro bojler 220V, 1 ks ventilátor 
Sanitární 
vybavení 











Obr. 44-6.10 – Kancelář stavbyvedoucího [19] 
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1 x C3S 11 [19] 
(1x WC kontejner) 
Typ C3S 11 
Rám žárově zinkovaný 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 800 mm 
Světlá výška 2 500 mm 
Délka 6 058 mm 
Okno 2x 600 x 400 mm, plast, sklopné 
Podlaha PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková 
Stěny a strop laminovaná dřevotříska 
Vstupní dveře 2 ks ZK 875x 2 000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní ANO - 5 ks 
Elektro 2 ks osvětlení zářivky 2x36W, 3 ks vnitřní zásuvky 220V, 1 ks topidlo AEG 
2kW, rozvadeč s jističi 
Sanitární 
vybavení 














Obr. 45-6.11 – WC kontejner [19] 
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1 x C3S 12 [19] 
(1x sprchový kontejner) 
 
Typ C3S 12 
Rám žárově zinkovaný 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 800 mm 
Světlá výška 2 500 mm 
Délka 6 058 mm 
Okno 2x 600 x 400 mm, plast, sklopné 
Podlaha 
vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovými 
vpustěmi, cementotřísková 
Stěny laminovaná dřevotříska 
Strop voděodolná deska SIMONA 
Elektro 
1 ks osvětlení zářivka 1x9W, 2 ks osvětlení zářivky 1x36W, 3 ks 
vnitřní zásuvky 220V, 1 ks topidlo AEG 2kW, rozvadeč s jističi, 2 ks 
pevné připojení pro bojler 220V 













Obr. 46-6.12 – Sprchový kontejner [19] 
 
1 x C3L P [20] 
(1x vrátnice) 
 
Typ C3L P 
Rám žárově zinkovaný
Šířka 2 438 mm
Výška 2 800 mm
Světlá výška 2 500 mm
Délka 1 750 mm
Okno 
2x 1 800 x 1 275 mm s 
otevíratelným mluvítkem, 
1x 900 x 1 275 mm
Podlaha cementotřísková s PVC
Elektro 400V/32A




1 x ZL 01 20“ [21] 
(2x uzamykatelný sklad) 
 
Typ ZL 01 20“ 
Rám ocelový 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 800 mm 
Světlá 
výška 
2 500 mm 




























Obr. 47-6.13 – Vrátnice
Obr. 48-6.14 – Uzamykatelný sklad
Obr. 49-6.15 – Uzamykatelný sklad
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6.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují pouze objekty stavebních buněk. Další stavby, které by dle 
§104 NV zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu vyžadovaly ohlášení stavebnímu úřadu, se zde nevyskytují. Vzhledem k tomu, že 
celá budovaná stavba vyžadovala stavební povolení, veškeré objekty vyžadující ohlášení byly 
schváleny již ve stavebním řízení. 
 
6.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
 bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci 
Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první 
pracovní směnnou. Všichni pracovníci se seznámí se všemi pracovními postupy na stavbě. 
Podpisem do protokolu pracovníci potvrdí, že jsou poučeni před možnými riziky při práci. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi bude zajištěna dodržováním následujících 
ustanovení: 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č. 225/2012, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se bezpečnosti při 
upravují další požadavky a ochrany zdraví práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů  
 NV č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci   
 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků   
 NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí   
 NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky   
 NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Bude zhotoven plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona  
č. 309/2006 Sb. Plán bude zhotoven zadavatelem stavby, protože na staveništi budou 
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6.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Výstavba podléhá následujícím podmínkám ochrany životního prostředí: 
 zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů  
 vyhláška č. 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší    
 NV č.  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
 vyhláška 374/2008 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů 
 zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Veškeré stroje pohybující se po staveništi musí projít technickou prohlídkou a musí být  
v dobrém technickém stavu. Všechny stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  Nesmí docházet 
k únikům kapalin, olejů a ropných látek do půdy a do podzemních vod. Pokud dojde k úniku 
olejů nebo jiných kapalin, bude o této skutečnosti proveden záznam a bude se tento problém 
neprodleně řešit. S odpady na staveništi se bude zacházet tak, aby případné negativní dopady na 
životní prostředí byly minimalizovány. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, která 
mají oprávnění k likvidaci příslušných odpadů. Doklady o předání odpadů do těchto provozoven 
musí být uschovány pro případnou kontrolu. V průběhu výstavby nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj.  
 
 
6.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících  
 dílčích termínů 
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Kapitola „návrh strojní sestavy“ řeší návrh optimální strojní sestavy pro etapu 
stavby, tak aby zvolené stroje pokryly nárok
které by vedlo k nárůstu finančních nákladů nebo k časovým prodlevám. Součástí navržených 
strojů je i výpis nejdůležitějších parametrů stroje, které o
 
8.2. Doprava vnitřní
Autojeřáb TEREX DEMAG AC 80
 
Autojeřáb bude využíván pouze při osazování dřevěných příhradových nosníků.
příhradový vazník váží 740 kg. U každé štítové stěny budou osazeny dva příhradové
které budou vzájemně spojeny a zavětrovány již na montážní ploše a na nosné stěny budou 




























y výstavby bez zbytečných předimenzování strojů, 
vlivňují jeho optimální návrh.
 na staveništi 
-2 
 půjčovny autojeřábů na staveniště je 97 km.
 
50-8.1 – Autojeřáb TEREX DEMAG AC 80
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Tabulka: 12-8.1 – Technické parametry autojeřábu 



















Nasazení na stavbě od 27. 8. do 16. 9. 
Funkce stroje Užitkový na stavbě 
Doprava Po vlastní ose 
Nosnost 80 t 
Délka vyložení 50 m 
Patkování 7 x 7,7 m 
Celková délka výložníku 
s prodloužením 
40m+17,6m=57,6m 
Celková délka vozidla 12,10 m 
Motor 260 kW 
Rychlost 85 km/h 
Obr. 51-8.3 – Zatěžovací křivka autojeřábu TEREX DEMAG AC80-2 [8] 
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Autojeřáb TEREX DEMAG AC 120-1 
 
Autojeřáb bude využit při zřizování a demontáži bednění železobetonových monolitických stěn 
v objektu sportovní haly. Nejtěžší prvek bednění váží 50 kg. Dopravní vzdálenost z půjčovny 
autojeřábů na staveniště je 97 km. Dále bude autojeřáb využíván při montáži PUR panelů na 
střeše objektu sportovní haly, které mají hmotnost 12,23 kg/m2, tzn. 90 kg. Rozhodující je tedy 
















































Nasazení na stavbě 
od 4. 3. do 7. 6. 
od 4. 4. do 9. 4. 
od 26. 4. do 2. 5. 
Funkce stroje Užitkový na stavbě 
Doprava Po vlastní ose 
Nosnost 120 t 
Délka vyložení 12,5 - 60 m 




59 m + 33 m = 92 m 
Celková délka vozidla 14,2 m 
Motor 350 kW a 129 kW 
Rychlost 85 km/h 
Obr. 52-8.4 – Autojeřáb TEREX DEMAG AC 120-1 [56] 
























Pracovní plošina TOPDINO 126















































Obr. 54-8.6 – Montážní plošina [22] 
-8.3 – Technické parametry montážní plošiny
 HODNOTA 
 od 29. 8. do 16. 9. 
 Užitkový na stavbě 
Pomocí přepravního vozu
 225 kg 
 12,6 m 
 7,2 m 
 4,4 t 
 1,3 x 0,65 m 
 1,95 m 
 1,55 m 
AKU 
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Stavební výtah GEDA 300 Z - 400 V 
Stavební výtah bude instalován u administrativní části víceúčelového centra, viz příloha  
C – výkres zařízení staveniště po dokončení svislé konstrukce v 1NP. Stavební výtah bude na 
stavbě sloužit k přepravě prvků, ze kterých bude skládán strop nad 1NP, zdících prvků pro 
vyzdění svislích konstrukcí ve 2NP a prvků ze kterých bude složena konstrukce střechy nad 2NP. 











































Nasazení na stavbě od 16. 7. do 22. 8. 
Funkce stroje Užitkový na stavbě 
Doprava Pomocí přepravního vozu 
Nosnost: 300 kg 
Rychlost zdvihu: 30 m/min 
Dopravní výška: 100 m 
Pohon:  2,5 kW/400 V/50 Hz 
Snímač přetížení: ano 
Zachycovač pádu:  ano 
Přesah stožáru:  3 m 
Bezpečnostní zastavení:  ano, ve 2 m 
Provedení dílů stožáru:  AL profily s hřebenem 
Délka dílů stožáru:  1 m a 2 m 
Rozměry přepravní plošiny:  140 x 75 x 110/180 cm 
Kotvení:  ke stěně 
Vzdálenost ukotvení:  max. 4 m 
Obr. 55-8.7 – Stavební výtah GEDA 300Z [9] 
 
Stavební výtah GEDA 200 –
Stavební výtah bude instalován u halové části objektu
vyzdívání štítových stěn sportovní haly. Výtah bude
obvodové lešení. Výtah bude sloužit pouze k
 
Smykem řízený nakladač Bobcat S 570
Nakladač Bobcat bude na staveništi využíván
























Obr. 57-8.9 – Nakladač Bobcat 
a paletizační vidle
 šikmé provedení 
, bude používán pouze v
 složit pouze k dopravě




 Tabulka: 16-8.5 – Technické parametry stavebního 















 za pomoci paletizačních vidlí pro uskladňování
 na paletách. 
 
-8.6 – Technické parametry nakladače Bobcat
PARAMETR HODNOTA
Nasazení na stavbě od 
Funkce stroje Užitkový na stavbě
Doprava Pomocí přepravního vozu
Nosnost 100 
Rychlost zdvihu 25 m/min
Max. výška 19 m
Napájení 230V 
Příkon 1,3 kW
Rozměry koše 70 x 36 x 82 cm
PARAMETR 









Délka stroje s lopatou 
Šířka stroje s lopatou 
Výška stroje 
Výška zdvihu k čepu 
lopaty 
Pojezdová rychlost 1 
Pojezdová rychlost 2 
56-8.8 – Stavební výtah GEDA 200 [23] 
 
 [24] 
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 časovém úseku 








20. 5. do 3. 6. 
 
 







od 4. 3. do 18. 9. 












1972 mm  
3023 mm 
11,8 km/h  
17,3 km/h 
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8.3. Doprava vnější na staveniště 








































Doprava Po vlastní ose 
Celková hmotnost soupravy 
(povolená) 42 t 
Vlastní hmotnost 6,7 t 
Výška 3,9 m 
Šířka 2,55 m 
Délka 8,8 m 
Váha 26 t 
Palivo Diesel 
Výkon 369 kW 
Obr. 58-8.10 – Iveco Stralis AT 440S42 T/P [25] 
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3-nápravový valníkový návěs se stahovatelnou plachtou 
Na valníkovém návěsu bude dovezen zdící materiál a také materiál k opláštění střechy. Materiál 
bude dovážen z prodejny Stavebnin DEK v Jihlavě. Na návěs bude naloženo max. 28 palet o 
maximální hmotnosti 29 t. Paleta cihelných tvárnic porotherm 40 EKO – 0,94 t. Paleta cihelných 
tvárnic porotherm 24 P+D – 1,18 t. Paleta cihelných tvárnic porotherm 11,5 P+D – 1,115 t. Na 
navržené trase nejsou žádné mosty, které by omezovaly hmotnost nákladu. Dopravní vzdálenost 
ze stavebnin na staveniště je 21,4 km a z výrobny ocele na staveniště 30 km. Dopravní 





























Nasazení na stavbě od 4. 3. do 18. 9. 
Funkce stroje Doprava materiálu 
Doprava Po určené trase 
Vzdálenost 20,5 km 
Vnitřní délka ložné plochy 13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy 2,48 m 
Vnitřní výška ložné plochy 2,7 m 
Délka 8,8 m 
Vlastní hmotnost 6 t 
Palivo Diesel 
Výkon 369 kW 
Obr. 59-8.11 – valníkový návěs se stahovatelnou plachtou [26] 
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8-nápravový podvalník Goldhofer SPZ-GL 3 
Podvalník bude používán pro dopravu půlek dřevěných příhradových vazníků. Dopravní 




































Nasazení na stavbě od 26. 8. do 28. 8. 
Funkce stroje Doprava materiálu 
Doprava Po určené trase 
Vzdálenost 47,1 km 
Výška ložné polohy 1,275m - 1,375 m 
Délka ložné plochy 17,1m – 52,05 m 
Šířka ložné plochy 2,75m – 3,25m 
Maximální nosnost 45 t 
Vlastní hmotnost 10 t 
Obr. 60-8.12 – Podvalník Goldhofer [6] 
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IVECO CURSOR MP 380 E 38 H s hydraulickou rukou Palfinger D PJ100C 
Toto vozidlo bude použito při přepravě pytlů s kačírkem pro zatížení ploché střechy. Dále bude 
vozidlo používáno průběžně pro přepravu odpadních kontejnerů na staveništi. Dopravní 
vzdálenost z betonárny na staveniště je 21,4 km. 
       Tabulka: 21-8.10 – Technické parametry 
       IVECO CURSOR a hydraulické ruky [27] 
  










































Doprava Po vlastní ose 
Užitečná nosnost vozidla  9 t  
Možnost připojení přívěsu 16 t 
Konfigurace náprav  6 x 4 
Podjezdová výška  3,8 m 
Hydraulická ruka  
Palfinger  D PJ100C 
max. nosnost 3,6 t 
max. výška 25 m 
max. boční dosah 20,8 m/1,5 t 
Obr. 62-8.14 – Zatěžovací křivky hydraulické ruky [28] 
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Fiat Ducato dodávka – rozvor L1 3000 mm, Vysoká H2 
Dodávka bude používána pro dopravu drobného materiálu (veškerý spojovací materiál) a 




















































Nasazení na stavbě od 4. 3. do 18. 9. 
Funkce stroje Doprava materiálu 
Doprava Po vlastní ose 
Rozvor 3450 mm 
max. délka 5413 mm 
max. šířka 2050 mm 
Rozchod kol vpředu 1810 mm 
Rozchod kol vzadu 1790 mm 
H – max. výška bez zátěže 2524 mm 
Nákladní prostor 
max. délka 3120 mm 
max. šířka 1870 mm 
Šířka mezi podběhy 1422 mm 
max. výška 1932 mm 
M – výška zadní hrany 535 mm 
Obr. 63-8.15 – Dodávka Fiat Ducato [7] 
 129 z 189 
 
Mercedes Sprinter s vaníkem – rozvor 4325 mm 
Vůz bude používán pro dopravu dřevěného řeziva pro zavětrování příhradových vazníků. 




































Nasazení na stavbě od 4. 3. do 18. 9. 
Funkce stroje Doprava materiálu 
Doprava Po vlastní ose 
Rozvor 4325 mm 
Nosnost 5 t 
Nákladní prostor 
max. délka 4700 mm 
max. šířka 1780 mm 
Šířka mezi podběhy 1940 mm 
Obr. 64-8.16 – Mercedes sprinter s valníkem [29] 
 
Mycí linka na podvozky nákladních automobilů
Mycí rampa bude umístěn
výjezdu ze staveniště. Bude sloužit 





















































Množství vody použité pro provoz myčky
Počet trysek 
Instalovaný příkon
Počet umytých aut maximálně
Spotřeba elektrické energie na mytí
Množství vody použité pro umytí
Ztráty vody při mytí
Stupeň recyklace při mytí
Počet skrápěných aut maximálně
Spotřeba elektrické energie na skrápění
Množství vody použité pro skrápění
Ztráta vody při skrápění




-8.13 – Technické parametry mycí rampy
< http://www.hydroclar.cz/mycky-nakladnich
HODNOTA 
 od 4. 3. do 18. 9. 
mycí rampa šířka 3,5 m 
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m 
vodní a kalové hospodářství 8 x 5 m
 
mycí rampa – ocelová konstrukce s povrchovou 
úpravou žárový zinek  
sedimentační nádrž – ocel 
akumulační nádrž – ocel 
sběrná nádrž – ocel, nerez
 10.000 litrů 
min. 60 
 
čerpadlo mycí vody 3 kW 
čerpadlo znečištěné vody 3 kW 
čerpadlo skrápění 1,1 kW 
CELKEM 7,1 kW 
 
15 aut za hodinu  
120 aut za 8 hodin 
 
0,13 kWh/ 1 auto  
2,6 kWh/ hod. při plném provozu myčky
 1000 l/ na 1 auto 
 25 litrů/ 1 auto 
 
mytí 95 %,  
při mytí a současném skr
je recyklace 90%, 
 60 aut za hodinu 
 
0,025 kWh/ 1 auto  
1,5 kWh/ hod. 
 30 litrů/ 1 auto 
 30 litrů/ 1 auto 
 při skrápění se voda do systému nevrací
Obr. 65-8.17 – Mycí rampa
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8.4. Vyztužování 
Svařovací invertor Sharks MMA/TIG 150 HF 
Svařovací invertor bude použit pro svařování výztuže svislích železobetonových konstrukcí, 
popř. pro svařování výztuže stropních konstrukcí nebo ztužujících věnců. Přístroj má schopností 
svařovat jak běžnými elektrodami metodou MMA, tak metodou TIG, což je svařování 
wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. 
 
Příslušenství: 
 Ukostřovací svorka 
 Držák elektrody 










































Nasazení na stavbě od 8. 3. do 3. 4. + 8. 7. 
Napětí/frekvence 230V/50Hz 
Napětí naprázdno 70 V 
Rozsah svař. proudu:  20 – 150 A 
Účinnost 90% 
Zatěžovatel TIG 50% = 200 A, 100% = 141 A 
Zatěžovatel MMA 50% = 160 A, 100% = 113 A 
Pracovní cyklus při 30°C 100% 
Funkce HF, Arc Force, Soft Start, Hot Start 
Třída izolace H 
Použitelné elektrody MIG 1,6 mm; MMA 5,0 mm 
Hmotnost 7,5 kg 
Rozměry 500x270x370 mm 
Obr. 66-8.18 – svařovacího invertoru [32] 
 
Úhlová bruska Bosch GWS 22
Úhlová bruska bude použita pro úpravu délek výztuže. 































































Pancéřování vinutí chrání motor před 
-8.15 – Technické parametry úhlové brusky
- VB 16 Y 
 – Technické parametry stříhačky, ohýbačky
PARAMETR HODNOTA 
Nasazení na stavbě od 8. 3. do 3. 4. + 8. 7.
Jmenovitý příkon  2 200 W 
Volnoběžné otáčky 6 500 min-1 
Závit hřídele brusky  M 14 
Průměr kotouče  230 mm 
Hmotnost 5,2 kg 
 HODNOTA 
 od 8. 3. do 3. 4. + 8. 7. 
 HITACHI 
 17 kg 
 230 V 
 0,5 kW 
 466 ×212×231 mm 
 Ocelové pruty 
 16 mm 
 
45°, 90°, 135°, 180° 
Obr. 67-8.19 – Úhlová bruska [33] 
68-8.20 – Stříhačka, ohýbačka 






Aku vázačka drátu RB39  
Vázačka bude využita při svazování prutů ocelové výztuže železobetonových konstrukc
























































Průměr vázaného materiálu 
Doba vytvoření jednoho 
svazku
Baterie
Délka drátu na cívce
 
-8.17 – Technické parametry  vázačky drátu
 HODNOTA 
 od 8. 3. do 3. 4. + 8. 7.
u 3.0 Ah 
 14.4 V 
 2.3 Kg 
 0,8 mm 
 8 – 40 mm 
 
0,8 s 
 2000 mAh 
 100 m 
Obr. 69-8.21 – Vázačka drátu [35] 
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8.5. Betonáž 
Auto-domíchávače Stetter C3 BASIC LINE AM C 
Auto-domíchávač bude sloužit k dopravě betonové směsi z betonárny na staveniště v době 
betonování svislých nosných konstrukcí, konstrukcí stropů a ztužujících věnců. Dopravní 





























Nasazení na stavbě 10. 4. + 31. 5. + 3. 7. + 9. 7. 
Funkce stroje Doprava materiálu 
Doprava Samostatně, určenou trasou 
Vzdálenost  21,7 km 
Jmenovitý objem  9 m3 
Stupeň plnění 56,9 % 
Separátní pohon SH 
(typ/Kw) 
D914L06/86,5kW 
Hmotnost nástavby (FH/SH) 3920/4550 kg 
Otáčky bubnu  0 – 12 /14 U/min 
Průměr bubnu 2,3 m 
Výška násypky 2,474 m 
Průjezd výška 2,534 m 
Výsypná výška 1,089 m 
Obr. 70-8.22 – Auto-domíchávač Stetter [36] 
 
Auto- čerpadlo SCHWING S 61








Tabulka: 30-8.19 – Čerpací jednotka












































ových konstrukcí sportovní haly a při zmonolitnění 
71-8.23 – Auto-čerpadlo SCHWING [37] 









 120 / 85 mm 22 163 m
 
 
8.20 – Výložník S 58 SX – technické parametry
 HODNOTA 
 10. 4. + 31. 5. + 3. 7. + 9. 7.
 Doprava materiálu 
Samostatně, určenou 
trasou 




 DN 112  
 3 m 
 370° 
 SX 
- přední 8,90 m 
- zadní 12,50 m 




Tlak betonu  
3/h max. 85 bar 
 [37] 
 
















Obr. 72-8.24 – Dosah auto-čerpadla [37] 
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Ponorný vibrátor s integrovaným měničem IRFU 





















































Nasazení na stavbě 10. 4. + 31. 5. + 3. 7. + 9. 7. 
Výrobce Wacker Neuson  
Typ IRFU 45/230 
Napětí / proud 230 V /4,8 A 
Jehla průměr 45mm 
Délka tělesa ponorného vibrátor 382 mm 
Výkon 0,9kW 
Hmotnost 3,5 /14,6kg 
Frekvence vibrace 12000/min-1 
Obr. 73-8.25 – Ponorný vibrátor [38] 
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Vibrační lišta RVH 















Ruční elektrická pila DWE397-QS 







Tabulka: 34-8.23 – Technické parametry 












Nasazení na stavbě 31. 5. + 3. 7.  
Výrobce HERVISA PERLES 
Typ RVH200 - 3,0 m 
Délka profilu 3 m 
Frekvence 35/min 
motor HONDA GX25 
Zdvihový objem 25 cm3 
Palivo Benzin   
Hmotnost 20 kg 
PARAMETR HODNOTA 
Nasazení na stavbě od 11. 4. do 23. 7. 
Příkon 1 700 W 
Výkon 900 W 
Počet zdvihů naprázdno 3 000 z/min 
Délka zdvihu 40 mm 
Délka řezného nástroje 43,0 mm 
Zastavení řezného nástroje 0.2 s 
Délka 918 mm 
Výška 219 mm 
Vibrace ruka/paže 5,4 m/s2 
Hmotnost 5,5 kg 
Akustiský tlak 95 dB(A) 
Akustický výkon 104 Db (A) 
Obr. 74-8.26 – Vibrační lišta [39] 
Obr. 75-8.27 – Elektrická pila na 
keramické výrobky [40] 
 139 z 189 
 
Pojízdné lešení – ALUFIX 5002 
Mobilní lešení bude sloužit k vyzdění druhé výšky zdiva z keramických tvárnic nad 1,5 m. 
 
 
Tabulka: 35-8.24 – Technické parametry 






















Silo bude sloužit k uchovávání suché maltové směsi na staveništi. Tato malta bude určena pouze 
























Nasazení na stavbě průběžně 
Pracovní výška 3,20 m 
Výška lešení  2,45 m 
Výška podlahy 1,20 m 
Váha  85 kg 
Vertikální rám 1,96 m 1,96 m 
Vertikální rám 1,12 m 1,12 m 
Zábradlí 2 
Podlážka bez otvoru 0 
Podlážka s otvorem 1 
Diagonála 2 
Podélná vzpěra 0 
Pojezdová kolečka  4x200mm 
Okopová zarážka 1 
PARAMETR HODNOTA 
Využití od 11. 4. do 17. 6. 
Objem  22,5 m3 
Obr. 76-8.28 – Mobilní lešení ALUFIX 5002 
[41] 
Obr. 77-8.29 – Silo pro zdící maltu [42] 
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Kontinuální míchačka KM 40  
Kontinuální míchačka bude použita při zdících prací pro míchání suché maltové směsi s vodou. 
KM40 je určena pro míchání maltových směsí na bázi cementu. Suchá směs je sypána do 
násypky stroje odkud propadává k podávacím lopatkám. Do míchacího prostoru je přivedena 
záměsová voda, která je mísena se suchou směsí prostřednictvím horizontálně uloženého 
míchadla, jehož tvar zároveň posouvá míchanou směs směrem k vypouštěcímu otvoru. Po 
průběhu směsi míchacím prostorem vypadává z míchačky promíchaná mokrá směs připravená k 
aplikaci. 
 


















8.7. Zaměřovací technika 
NIVELAČNÍ SADA DeWALT - 26x Auto Level Package - DW096PK 
Nivelační sada slouží k výškovému zaměření řad cihelných tvárnic. Určí se nejvyšší bod na 
základové desce, ze kterého se bude vycházet při zakládání zdiva. Také bude sloužit pro 
mezioperační kontrolu výškových odchylek jednotlivých konstrukcí. Sada obsahuje nivelační 





















Nasazení na stavbě od 11. 4. do 23. 7. 
Délka 2160 mm 
Šířka 740 mm 
Výška 1410 mm 
Celková hmotnost 271 kg 
Technický výkon 40 dm3/h 
Max. velikost zrna 4 mm 
Napájecí soustava 3 PEN / 50 Hz, 380 V 
Jmenovitý příkon 5,5 kW 
Tlak vody v přívodním 
potrubí 
0,35 Mpa 
Přívod vody G 3/4″ 
Obr. 79-8.31 – Nivelační sada [44] 
Obr. 78-8.30 – Kontinuální míchačka [43] 
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8.8. Ostatní použité stroje a ruční nářadí 





































Přítlačný válec EUROFAST ocel/asfalt 
Pomocí přítlačného ocelového válce budou spoje asfaltových pásů zatlačeny do sebe, a tím 


















Nasazení na stavbě od 15. 8. do 17. 9. 
Maximální tl. materiálu 
pozink. ocelový plech: 0.80 
mm 
Řezná rychlost s baterií 17m/min 
Minimální poloměr řezu 230 V /4,8 A 
Hmotnost ránu s koly s baterií 5,20 kg 
Výkon 500 W 
Napájení z baterie          Ah 12V/2.4 
Nastavitelný boční doraz max 625 mm 
Hmotnost 0.50 kg 
Obr. 80-8.32 – Elektrické kotoučové 
nůžky [45] 
Obr. 81-8.33 – Přítlačný válec [46] 
 





































































Ø vrtání do betonu s
korunkami
Max. průměr vrtání do zdiva, duté 
vrtací korunky
Max. průměr vrtání, ocel
Max. Ø vrtání do d
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Obr. 82
-28 DFR Professional 
 – Technické parametry elektrické vrtačky BOSH
 HODNOTA 
 průběžně 
 800 W  
 3,1 - 3,5 J  
 
0 - 4000 úderů za 
minutu  
 0 - 900 min-1  
 3.6 kg  
326 mm  
233 mm  
 SDS-plus  
Rozsah vrtání   
4 - 28 mm  
rozsah použití do betonu, 
 
12 - 18 mm  
 dutými vrtacími 
 
68 mm  
 82 mm  
 13 mm  
řeva 30 mm  
Sekání do betonu  
 14.5 m/s² 
 1.6 m/s² 
Sekání  
 10 m/s² 
 1.5 m/s² 
Šroubování  
 2.5 m/s² 
 1.5 m/s² 
-8.34 – Elektrická vrtačka BOSCH [47] 
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Krouticí moment, max. (tvrdý/měkký)
Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. 
stupeň) 








Max. průměr vrtání, ocel
Max. Ø vrtání do zdiva
Max. Ø šroub
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Vrtání s
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Hodnota emise vibrací ah
Nepřesnost K
Obr. 83
-2-LI Plus 0 601 9E7 102 
 – Technické parametry AKU vrtačky BOSCH
 HODNOTA 
 průběžně 
 63 / 24 Nm  
0 – 500 / 0 – 1900 
min-1  
 1,5 - 13 mm  
 1/2"  
 18 V  
 1.2 kg  
 20+1  
202 mm  
230 mm  
Průměr vrtání   
ní do dřeva 38 mm  
 13 mm  
 13 mm  
Ø šroubů   
ů 8 mm  
Vrtání do kovu  
 2.5 m/s² 
 1.5 m/s² 
 příklepem do zdiva  
 13.5 m/s² 
 1.5 m/s² 
Šroubování  
 2.5 m/s² 
 1.5 m/s² 
-8.35 – AKU vrtačka BOSCH [48] 
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 [48] 
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Motorová pila – AL-KO BKS 3835 
Motorová pila bude použita pro úpravu dřevěných prvků zavětrování příhradových vazníků 





Tabulka: 41-8.30 – Technické parametry  





AKU okružní pila – Bosch  










Tabulka: 42-8.31 – Technické parametry 








Nasazení na stavbě průběžně 
Objem motoru 37,2 ccm 
Typ motoru  AL-KO, 2-takt 
Výkon motoru 1,2 / 1,65 kW/PS 
Řezná rychlost 21 m/s 
Řetěz 91PO53X 
Délka lišty 35 cm 
Objem benzinové nádrže 390 ml 
Objem olejové nádrže 210 ml 
Automatické mazání řetězu Ano 
Antivibrační systém Ano 
Hmotnost 5,25 kg 
PARAMETR HODNOTA 
Nasazení na stavbě průběžně 
Napětí článku 18 V 
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah 
Jmenovitý Ø pilového kotouče 150 mm 
Ø upínacího otvoru pilového 
kotouče 
16 mm 
Volnoběžné otáčky 3.800 min-1 
Vodicí deska 133 x 244 mm 
Hmotnost 2,6 kg 
Rozsah hloubky řezu při 90° 0 – 48 mm 
Rozsah hloubky řezu při 45° 0 – 36 mm 
Obr. 84-8.36 – Motorová pila [49] 
Obr. 85-8.37 – Okružní pila [50] 
 
Pájecí hořák profesionální sada ROTHENBERGER ROMAXI PRO










Halogenové svítidlo se stojanem
Halogenová svítidla budou osvětlovat staveniště při práci ve večerních hodinách. 








Obr. 86-8.38 – Soustava plynového
 hořáku [51]








































Regulace tlaku na hořáku 
Délka hadice 
Průměr hořáku 
Vnitřní závit pro připojení 
k ventilu 
PARAMETR 








Stupeň krytí IP 
Min. vzdálenost osvětlení  










od 26. 7. do 15. 8. 
max. 1060 °C 
směs propan/butan, 
butan, propan 





W 21,8 L 
HODNOTA 
průběžně 











Staveništní rozvaděč RS 3.0.0.4 IP44
Hlavní staveništní rozvaděč slouží k
Stavební rozvaděč obsahu i



















































 připojení rozvodům elektrické energie po staveništi. 
nstalované zásuvky: 3x 5k/32A/400V, 4x 16A/230V, dále rozvaděč 
 
88-8.40 – Staveništní rozvaděč [53] 
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9.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle:   Zákon č. 225/2017 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
   Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb  
   ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
   PD  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí. 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace.  
- Nevhodná volba provedení konstrukce příhradových vazníků a zavětrování této konstrukce 
(zodpovídá statik).  
- Nevhodné provedení kotevních prvků, pramenící z neznalostí nebo nezkušeností projektanta.  
- Chyba ve výkazu výměr 
 
Dále se ověřuje přítomnost úplné projektové dokumentace na stavbě. Nesmí chybět ani stavební 
deník. Veškeré nejasnosti projektové dokumentace řeší stavbyvedoucí s projektantem a 
investorem. Případné připomínky a změny budou zaneseny do dokumentace dodatečně 
zaneseny. 
 
2. Kontrola převzetí pracoviště, provedení předchozích prací 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
   N.V. č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a  
   ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
   hloubky 
   PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontrola připravenosti pracoviště: 
- Čistota pracoviště po předchozích činnostech. 
- Kontrola umístění a celistvosti konstrukce lešení kolem ŽB svislích nosných konstrukcí. 
- Dostatečná velikost plochy pro montáž půlek vazníků. 
- Velikosti a zpevnění plochy pro umístění autojeřábu. 
- Kontrola provedení ŽB svislích nosných konstrukcí, stěny na které budou vazníky osazovány. 
 svislost ± 20 mm/4 m, šířka ± 2 mm, výška ± 2 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m 
- Kontrola zajištění pracoviště v rámci BOZP. 
Kontrola podkladu: 
- Horní hrany ŽB stěn, na které budou vazníky osazeny, nesmí obsahovat větší nečistoty, 
podklad musí být suchý, pevný, soudržný, bez mastnoty, prachu, ostrých hran nesmí mít na 
povrchu stojatou vodu.  
- Vyzrálost alespoň 70% 
 
Odchylky od místní rovinnosti se stanovují pomocí dvou metrové latě, která se ukládá na 20 mm 
vysoké podkladky. Po přiložení latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří maximální a 
minimální vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. Výslednou odchylku dostaneme po 
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3. Kontrola jakosti materiálu při předávce a jeho skladování a manipulace 
Dle:   ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou  
   manipulaci a skladování 
   Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Provede se kontrola převzatého materiálu dle dodacího listu: 
- zda nedošlo k poškození vlivem přepravy 
- Shoda s projektovou dokumentací – kvalita, rozměry, maximální vlhkost, sukovitost, nátěry a 
impregnace dřeva proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu.  
- Vizuálně se zkontrolují spoje vazníků, jestli jsou jednotlivé části k sobě řádně doraženy. 
- Při spojování jednotlivých půlek vazníku je kontrolován počet použitých hřebíků dle PD a 
doražení vazníku k sobě. 
Dále se kontroluje skladování vazníků na staveništi: 
- Vazníky se skladují vodorovně ve svazcích na podkladky, podkladky jsou umístěny pod 
každou příhradou. 
- Pokud se stane, že vazníky budou na stavbě delší dobu skladovány, budou zakryty a chráněny 
proti gravitační vodě. 
Manipulace s vazníky: 
- Manipulace bude probíhat pomocí rozpěrné tyče, aby vazník při přemísťování byl namáhán 
co nejméně. Pomocný pracovník bude pomáhat s manipulací vazníku ve vzduchu pomocí 
doprovodného lana. 
 
4. Kontrola pracovníků 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
   Profesní průkazy  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce osazování 
střešních vazníků. Pracovníci musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s 
technologií provádění osazení vazníků. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné 
oprávnění je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz jeřábníka. Při podezření na 
přítomnost alkoholu nebo návykových látek přechází vizuální kontrola v měřičskou. Dle 
zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod 
vlivem. 
 
5. Kontrola strojní sestavy 
Dle:   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na  
   bezpečný provoz a používání strojů 
   Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
   ochranné prostředky  
   Technické průkazy strojů 
 
Kontrolu provede mistr spolu se strojníkem. 
Stroje používané na staveništi musí mít protokol o vyhovující revizní prohlídce. Nutná kontrola 
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9.2. Mezioperační kontrola 
1. Kontrola klimatických podmínek 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Při příchodu na stavbu, případně před započetím prací a provádí záznam každý den do SD. 
Měření je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer). Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se 
mohlo pokračovat.  
Za tyto podmínky se považují:  
- Bouřka, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- Vítr o rychlosti nad 8 m/s 
- Viditelnost v místě práce menší než 30 m  
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než 5°C  
 
2. Kontrola pracovníků 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
   Profesní průkazy  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce osazování 
střešních vazníků. Pracovníci musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s 
technologií provádění osazení vazníků. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné 
oprávnění je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz jeřábníka. Při podezření na 
přítomnost alkoholu nebo návykových látek přechází vizuální kontrola v měřičskou. Dle 
zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod 
vlivem. 
 
3. Kontrola vyměření osazení kotevních L profilů 
Dle:  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se provedení osazení kotevních L profilů. Profily jsou kotveny do železobetonového 
věnce pomocí šroubů do betonu. Nejprve jsou osazeny L profily pouze z jedné strany, po osazení 
dřevěného vazníku k již připevněným L profilů, je k vazníku přiražen L profil z druhé strany a 
ten je následně kotven do ŽB věnce a pak teprve hřebíky k vazníku.  
- Kontrola počtu kotvících šroubů do ŽB věnce 
- Kontrola umístění (kolmá osa k vazníku) ± 7 mm 
 
4. Kontrola montáže ztužujících polí 
Dle:  ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
  PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Nejprve budou osazeny ztužující pole vedle štítových stěn, která jsou montovány na montážní 
ploše. Pole je složeno ze dvou vazníků, které jsou spojeny zavětrováním. 
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Kontroluje se vzájemné spojení vazníku a následné osazení: 
- Průřez, počet a umístění ztužujících latí a počet kotevních prvků dle PD 
- Svislost vazníků v poli (h/50) ± 25 mm 
- Uložení ztužujícího pole ± 7 mm 
- Délka přesahů vazníků za stěny ± 5 mm 
- Vzájemná vzdálenost vazníků ± 5 mm 
 
5. Kontrola osazování příhradových vazníků 
Dle:   ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se osazení vazníků. Vazníky musí být uloženy ve svislé poloze s dostatečnou 
vzdáleností uložení v podporách a po osazení vazníků musí být zajištěno podélné a příčné 
zavětrování.  
- Uložení vazníku ± 7 mm 
- Svislost vazníku (h/50) ± 25 mm 
- Délka přesahů vazníků za stěny ± 5 mm 
- Vzájemná vzdálenost vazníků ± 5 mm 


































Obr. 89-9.1 – Uložení příhradového vazníku [56] 
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6. Kontrola montáže a umístění ztužujících prvků 
Dle:  ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
  PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se vzájemné spojení vazníku podélným zavětrováním: 
- Průřez, počet a umístění ztužujících latí a počet kotevních prvků 
- Umístění ± 10 mm 
- Počet kotevních prvků 
 
7. Kontrola montáže a umístění ztužujících prvků 
Dle:  ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  PD 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se průřez a umístění použitých prvků 
- Poloha umístění ve směru osy vazníků ± 10 mm 
- Kontrola počtu kotevních prvků 
 
9.3. Výstupní kontrola 
1. Kontrola osazených příhradových vazníků 
Dle:   ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
   PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se osazení vazníků. Vazníky musí být uloženy ve svislé poloze s dostatečnou 
vzdáleností uložení v podporách a po osazení vazníků musí být zajištěno podélné a příčné 
zavětrování.  
- Uložení vazníku (kolmá směr k vazníku) ± 7 mm 
- Svislost vazníku (h/50) ± 25 mm 
- Délka přesahů vazníků za stěny ± 5 mm 
- Vzájemná vzdálenost vazníků ± 5 mm 
- Počet a umístění kotevních prvků 
- Vizuální kontrola průřezu a rozmístění ztužujících prvků.  
- Počet vazníků  
 
2. Kontrola montáže a umístění ztužujících prvků 
Dle:  ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění  
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  PD 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se průřez a umístění použitých prvků 
- Poloha umístění ve směru osy vazníků ± 10 mm 
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3. Kontrola dokumentů 
Dle:  PD 
  SD 
  KZP 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS. 
Vizuální kontrola průběžného zapisování prováděných prací do stavebního deníku. 
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10.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle:   Zákon č. 225/2017 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
   Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb  
   PD 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být platná s razítkem projektanta.  
- Nevhodný návrh skladby střešní konstrukce.  
- Nevhodný návrh provedení montáže tepelné izolace a hydroizolačních pásů 
- Nevhodný návrh provedení spojení hydroizolačních asfaltových pásů 
- Chyba ve výkazu výměr 
 
Dále se ověřuje přítomnost úplné projektové dokumentace na stavbě. Nesmí chybět ani stavební 
deník. Veškeré nejasnosti projektové dokumentace řeší stavbyvedoucí s projektantem a 
investorem. Případné připomínky a změny budou zaneseny do dokumentace dodatečně 
zaneseny. 
 
2. Kontrola převzetí pracoviště, provedení předchozích prací 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
   N. V. č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
   ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
   hloubky 
 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí. Pracoviště předává vedoucí čety zhotovující konstrukci atiky, 
při předávání je přítomen stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka. 
Kontrola připravenosti pracoviště: 
- Čistota pracoviště po předchozích činnostech. 
- Kontrola umístění a technická funkčnost stavebních výtahů. 
- Dostatečná velikost skladovacích ploch. 
- Kontrola provedení plochy střechy – stropní konstrukce nad 1NP a 2NP. 
 šířka ± 5 mm, výška ± 2 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m 
Kontrola atiky 
- Svislost ± 2 mm, šířka ± 2 mm, výška ± 2 mm, vodorovnost ± 5 mm/15 m 
Kontrola podkladu: 
- Plocha střechy stropní konstrukce nad 1NP a 2NP, nesmí obsahovat větší nečistoty, podklad 
musí být suchý, pevný, soudržný, bez mastnoty, prachu, ostrých hran nesmí mít na povrchu 
stojatou vodu.  
- Vyzrálost alespoň 70% 
 
Odchylky od místní rovinnosti se stanovují pomocí dvou metrové latě, která se ukládá na 20 mm 
vysoké podkladky. Po přiložení latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří maximální a 
minimální vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. Výslednou odchylku dostaneme po 
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3. Kontrola jakosti materiálu při předávce 
Dle:   ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou  
   manipulaci a skladování 
   Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky  
   ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad 
   ČSN EN 1848-1 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti 
   PD 
   Dodací listy 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
Provede se kontrola převzatého materiálu dle dodacího listu: 
Tepelné izolace 
- Kompletnost neporušenost obalů vlivem dopravy, voděodolnost obalů  
- Shoda s projektovou dokumentací – typ, kvalita, rozměry, technické vlastnosti deklarované v 
technických listech výrobců 
Hydroizolační asfaltové pásy 
- Kompletnost, neporušenost rolí (kontrola výskytu puchýřů, trhlin, otvorů, lysin), role jsou 
dodávány vždy ve svislém stavu na paletě. 
- Shoda s projektovou dokumentací – typ, kvalita, rozměry, přímost, technické vlastnosti 
deklarované v technických listech výrobců 
Spádové klíny 
- Kompletnost, neporušenost obalů vlivem dopravy, voděodolnost obalů 
- Shoda s projektovou dokumentací – typ, kvalita, rozměry, technické vlastnosti deklarované v 
technických listech výrobců 
Oplechování atiky 
- Kompletnost, neporušenost plechů 
- Shoda s projektovou dokumentací – typ, kvalita, rozměry, technické vlastnosti deklarované v 
technických listech výrobců 
- Materiál a povrchová úprava 
Spojovací materiál 
- Kompletnost, neporušenost obalů 
- Shoda s projektovou dokumentací – typ, kvalita, rozměry, technické vlastnosti deklarované v 
technických listech výrobců 
 
4. Kontrola pracovníků 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
   Profesní průkazy  
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce opláštění ploché 
střechy. Pracovníci musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s technologií 
provádění opláštění ploché střechy. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné 
oprávnění je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení. 
 
5. Kontrola strojní sestavy 
Dle:   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na  
   bezpečný provoz a používání strojů 
   Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
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Kontrolu provádí mistr a strojník. 
Stroje používané na staveništi musí mít protokol o vyhovující revizní prohlídce. Nutná kontrola 
technického stavu stroje. Je třeba dbát na pravidelnou údržbu strojů, abychom předcházeli 
možným poruchám. Kontrola elektrických strojů a zařízení spočívá především v kontrole 
revizních protokolů. Zkoušíme funkčnost nouzových vypínačů a ohledáváme napájecí kabely, 
zda nejsou zkroucené, zlomené nebo mechanicky poškozené. Četnost technických kontrol 
stanovuje vyhl. č. 378/2001 Sb. O technické způsobilosti vozidla rozhoduje platný technický 
průkaz a kontrolní nálepka způsobilosti vozidla k provozu na pozemní komunikaci. 
 
10.2. Mezioperační kontrola 
1. Kontrola klimatických podmínek 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Při příchodu na stavbu, případně před započetím prací a provádí záznam každý den do SD. 
Měření je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer). Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se 
mohlo pokračovat.  
Za tyto podmínky se považují:  
- Bouřka, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- vítr o rychlosti nad 8 m/s 
- Viditelnost v místě práce menší než 30 m  
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než 5 – 30°C  
- Při lepení samolepících asfaltových pásu budou práce probíhat za teplot min.  10°C 
 
2. Kontrola pracovníků 
Dle:   Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
   Profesní průkazy  
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce opláštění ploché 
střechy. Pracovníci musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s technologií 
provádění opláštění ploché střechy. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné 
oprávnění je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení. Při podezření na přítomnost alkoholu 
nebo návykových látek přechází vizuální kontrola v měřičskou. Dle zákoníku práce je 
zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod vlivem. 
 
3. Kontrola skladování  
Dle:   Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky  
   ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad 
   ČSN EN 1848-1 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti 
   PD 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
Skladování materiálu na rovné, zpevněné a odvodněné ploše nebo v uzamykatelných skladech. 
Materiály uskladněny v původních obalech. Pokud, je vodotěsný obal poškozený bude nahrazen 








- Skladování na podkladcích 150x150 mm 
- Balíky v původních obalech skládáme na sebe do výšky 1,8 m. (max. 3 balení o výšce 500 mm 
na sobě) 
- Přes balíky tepelné izolace bude přehozena síť, která bude přikotvena k povrchu skládky a 
při zvětšené povětrnosti udrží balíky na místě. 
Hydroizolační asfaltové pásy 
- Role asfaltových pásů v původních obalech skladujeme ve svislém stavu na paletách, na 
kterých byly role dovezeny  
- kontrola neporušenosti (výskytu puchýřů, trhlin, otvorů, lysin) 
- Palety se neskládají na sebe 
Spádové klíny 
- Skladování na podkladcích 150x150 mm 
- Balíky v původních obalech skládáme na sebe do výšky 1,8 m. (max. 7 balení o výšce 250 mm 
na sobě) 
- Přes balíky spádových klínů bude přehozena síť, která bude přikotvena k povrchu skládky a 
při zvětšené povětrnosti udrží balíky na místě. 
Drenážní kompozit 
- Skladování v rolích na podkladcích 150x150 mm, nutná ochrana před UV zářením proti 
degradaci materiálu 
Oplechování atiky 
- Plechy skladujeme na podkladcích 150x150 mm 
- pokud možno plechy skladujeme v uzamykatelných skladech, aby bylo omezeno riziko jejich 
odcizení 
Spojovací materiál 
- Veškerý spojovací materiál včetně penetračního laku skladujeme v regálech max. do výšky 
1,8 m v uzamykatelných skladech. 
Pracovní nářadí 
- Veškeré pracovní nářadí skladujeme v regálech max. do výšky 1,8 m v uzamykatelných 
skladech. 
 
4. Kontrol podkladu 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se plocha střechy: 
- Plocha střechy stropní konstrukce nad 1NP a 2NP bezprostředně před kladením asfaltových 
pásů nalepením, nesmí obsahovat větší nečistoty, podklad musí být suchý, pevný, soudržný, 
bez mastnoty, prachu, ostrých hran nesmí mít na povrchu stojatou vodu.  
 
5. Kontrola střešních vtoků a bezpečnostních přepadů 
Dle:   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
   PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se montáž střešních vtoků: 
- Kontrola umístění 
- Kontrola povrchu okolo otvoru – bez ostrých hran a nečistot 
- Kontrola neporušenosti vtoku/přepadu 
Kontrola mechanického ukotvení: 
- Počet a efektivní hloubka (pomocí hloubkoměru) hloubka vývrtu je max. o 10 mm hlubší, než 
je délka dříku po zapuštění hmoždinky 
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6. Kontrola penetrace 
Dle:   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
  ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a fólie 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se množství naneseného penetračního laku jeho přilnavost.  
- Při nanášení laku nesmí vznikat kaluže. 
- Po zaschnutí (12 hod) kontrola přilnavosti laku k podkladu odlupem. 
 
7. Kontrola kladení asfaltových pásů nalepením 
Dle:   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
   ČSN EN 13970 – Hydroizolační pásy a fólie 
  ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb 
   Kladečský plán 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se pokládka asfaltových pásů: 
Příčné přesahy min. 80 mm 
podélné přesahy min. 100 mm 
- Délky příčných i podélných přesahů jednotlivých pásů ± 2 mm 
- Pokládka pásů tak aby nedošlo ke křížovému spoji. Povolené spoje jsou tvaru T. 
- Kontroluje se celistvost a neporušenost plochy potažené asfaltovými pásy vytažení pásů na 
svislou část atiky  
Kontrola provedení detailů: 
Nepoškozenost střešních vtoků/přepadů  
- Spoje manžety střešního vtoku/přepadů s asfaltovými pásy 
- Opracování rohů atiky – užití a spoje speciálních tvarovek 
- Kontrola provedení spojů špachtlí (kontrola pevnosti spoje) 
 
Zkouška špachtlí 
Zkouškou se ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se provádí až 
po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně ukončované úseky. V 
případě asfaltových pásů se používá špachtle nebo jiný srovnatelný nástroj. Kontrola se provádí 
tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze 
při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10 °C až 20 °C. [57] 
 
8. Kontrola kladení asfaltových pásů natavením 
Dle:   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
   ČSN EN 13970 – Hydroizolační pásy a fólie  
  ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb 
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  Kladečský plán 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontrolu je se pokládka asfaltových pásů: 
Příčné přesahy min. 80 mm 
podélné přesahy min. 100 mm 
- Délky příčných i podélných přesahů jednotlivých pásů ± 2 mm 
- Pokládka pásů tak aby nedošlo ke křížovému spoji. Povolené spoje jsou tvaru T. 
- Kontroluje se celistvost a neporušenost plochy potažené asfaltovými pásy vytažení pásů na 
svislou část atiky  
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Kontrola provedení detailů: 
Nepoškozenost střešních vtoků/přepadů  
- Spoje manžety střešního vtoku/přepadu s asfaltovými pásy 
- Opracování rohů atiky – užití a spoje speciálních tvarovek 
- Kontrola svaření spojů špachtlí nebo proříznutím spoje (kontrola pevnosti spoje) 
- Kontrola přesahů asfaltových pásů vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo 
přeměřením viditelné části pásu a dopočítání velikosti překrytí z rozměru pásu.  
 
Zkouška špachtlí 
Zkouškou se ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se provádí až 
po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně ukončované úseky. V 
případě asfaltových pásů se používá špachtle nebo jiný srovnatelný nástroj. Kontrola se provádí 
tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze 
při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10 °C až 20 °C. [57] 
 
9. Kontrola kladení teplené izolace a spádových klínů 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
  Kladečský plán 
  PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se pokládka desek pěnového polystyrenu: 
Desky pěnového polystyrenu se řežou na požadované rozměry dle kladečského plánu. Jednotlivé 
vrstvy desek se lepí k podkladu PUR lepidlem, na desku se nanesou 3 pruhy lepidla po 150 mm. 
- Vizuální kontrola nanášení množství lepidla 
- Vizuální kontrola převazby desek – jednotlivé vrstvy převazovat tak, aby nedošlo ke 
křížovému spoji. Povolené spoje jsou tvaru T. (neplatí pro spádové klíny) 
- Vizuální kontrola lepeného povrchu, ten nesmí obsahovat větší nečistoty. 
- Vizuální kontrola celistvosti konstrukce desek 
- Kontrola místní rovinnosti ± 2 mm/2 m latě 
- Kontrola ochrany před UV zářením – Polystyrenové desky je nutno při delší pauze stavebních 
prací zakrývat, aby nedošlo k degradaci desek. 
 
10. Kontrola kotvení vnitřní tepelné izolace atiky 
Dle:  ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
  ČSN 73 2902 pro upevňování ETICS 
  PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se montáž desek pěnového polystyrenu: 
- Kontrola provedení mechanického kotvení hmoždinek na efektivní hloubku. (pomocí 
hloubkoměru) hloubka vývrtu je max. o 10 mm hlubší, než je délka dříku po zapuštění 
hmoždinky 
- Kontrola průměru vrtáku posuvným měřítkem, kontrola režimu příklepu při vrtání 
- Kontrola minimálního počtu hmoždinek v ploše 6 ks/m2  
 
11. Kontrola finálního povrchu hydroizolačního souvrství 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
  ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a fólie 
  ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb 
  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se povrch hydroizolačního souvrství včetně všech detailů: 
- Vizuální kontrola zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či 
opracování, zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin. Dále se kontroluje 
spojení asfaltových pásů mezi sebou a s podkladem. 
- Kontrola místní rovinnosti ± 2 mm/2 m latě 
- Kontrola celkové rovinnosti ± 2 mm 
- Kontrola sklonu 3% 
- Kontrola svaření spojů špachtlí nebo proříznutím spoje (kontrola pevnosti spoje) 
- Kontrola přesahů asfaltových pásů vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo 
přeměřením viditelné části pásu a dopočítání velikosti překrytí z rozměru pásu.  
- Spoje manžety střešního nástavby vtoku/přepadu s asfaltovými pásy 
 
Celková rovinnost a sklon střechy se měří pomocí nivelační sestavy.  
V případě geodetického měření lze celkovou rovinnost vyhodnotit tak, že ze všech změřených 
odchylek od projektované hodnoty se vypočítá průměrná hodnota, která bude představovat 
srovnávací rovinu a ta se odečte od všech změřených odchylek, přičemž s požadovanou 
přípustnou odchylkou se porovnává největší zjištěná odchylka.  
Celkovou rovinnost lze také měřit vůči srovnávací rovině, která se odsadí cca 10 až 15 cm od 
měřeného povrchu. Srovnávací rovinu u vodorovných konstrukcí lze vytvořit pomocí rotačního 
laseru, který vytvoří vodorovnou rovinu. Měření probíhá tak, že se změří vzdálenosti mezi 
povrchem konstrukce a srovnávací rovinou v jednotlivých bodech čtvercové sítě. Od těchto 
hodnot se odečte původně nastavená vzdálenost srovnávací roviny a zjistí se největší odchylka, 
která se porovná s požadovanou přípustnou odchylkou. 
 
Zkouška špachtlí 
Zkouškou se ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se provádí až 
po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně ukončované úseky. V 
případě asfaltových pásů se používá špachtle nebo jiný srovnatelný nástroj. Kontrola se provádí 
tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze 
při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10 °C až 20 °C. [54] 
 
Zátopová zkouška 
Podmínkou pro provádění zátopové zkoušky je dostatečná rezerva v únosnosti konstrukce. 
Vrstva 10 cm vody vyvolá zatížení 1 kN/m2.  
Při přípravě zkoušky je tedy vždy nutná účast statika. Pokud je střecha výškově členěna,  
příp. velkých rozměrů nebo velkého sklonu, je nutné provádět zkoušení po menších částech. Je 
málo střech, které se dají zkoušet bez tohoto rozčlenění. Rozdělení lze provést např. dřevěnými 
trámy, na které se napojí hydroizolační povlak. Zátopovou zkouška se neprovádí při nízkých 
teplotách, za deště či silného větru. 
 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁTOPOVÉ ZKOUŠKY: 
- Před zahájením zátopové zkoušky je nutné provést očištění povrchu hydroizolace, zejména 
od mechanických nečistot. 
- Všechny vtoky musí být vodotěsně zaslepeny přířezem hydroizolačního povlaku nebo 
těsněny nafukovacími vaky. 
- Podmínkou pro zahájení zátopové zkoušky je rozebrání skladby v místě vybraného vtoku a 
zřízení kontrolní šachty. Kolem odkrytého místa se provede ohrazení z dřevěného trámce a 
přířezu hydroizolačního povlaku. 
- Následuje postupné napouštění vodou. Ve zkoušené části střechy je třeba vytvořit souvislou 
vodní hladinu.  
- V průběhu zkoušky se monitoruje vlhkostní stav či přítoky vody v kontrolní šachtě. Voda se 
ponechá na střeše působit cca 1 až 3 dny. Pro snazší vizuální identifikaci proniklé vody je 
vhodné smíchat vodu s potravinářským barvivem. Pro každou část střechy se volí jiná barva. 
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- V případě, že nedojde k žádnému z projevů zatékání, je možné zkoušenou část střechy 
prohlásit za vodotěsnou a zkoušku je možné ukončit a vodu ze střechy vypustit. Vodu je 
nutné ze střechy vypouštět postupně, aby nedošlo k zahlcení odpadního potrubí. 
- O průběhu této zkoušky bude vypracován protokol s uvedením průběhu a výsledku zkoušky. 
[57] 
 
12. Kontrola položení drenážního kompozitu 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
  ČSN EN ISO 10318 – Geosyntetika 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí  nebo mistr. 
Kontroluje se pokládka drenážního kompozitu: 
Součástí drenážního kompozitu a je i spodní vrstva geotextilie, která chrání hydroizolační 
souvrství proti poškození 
- Kontrola příčných a podélných přesahů min. 50 mm 
 
13. Kontrola zatěžovací vrstvy říčního kameniva 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se množství kameniva: 
- Kontrola výšky vrstvy říčního kameniva ±5 mm 
- Vizuálně kontrol výčnělků drenážní kompozit – kompozit nesmí být nikde viditelný. 
 
14. Kontrola oplechování atiky 
Dle:   ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí  
   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. 
Kontroluje se provedení oplechování atiky 
- Přesah oplechování atiky – vzdálenost okraje ležaté krycí plochy od povrchu svislé 
konstrukce min. 30 mm. 
- Kontrola sklonu min. 3° (5,24 %) 
- Kontrola rovinnosti oplechování ± 2 mm/2 m latě 
- Kontrola výšky atiky ± 5 mm 
- Vizuální kontrola provedení spojů 
- Kontrola ukotvení oplechování – Počet kotvících prvků, vzdálenost (rovnoběžná s lícem 
atiky) kotevních prvků ± 10 mm 
 
Odchylky od místní rovinnosti se stanovují pomocí dvou metrové latě, která se ukládá na 20 mm 
vysoké podkladky. Po přiložení latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří maximální a 
minimální vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. Výslednou odchylku dostaneme po 
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10.3. Výstupní kontrola 
1. Kontrola střešních vtoků a bezpečnostních přepadů 
Dle:   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
   PD 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se montáž střešních vtoků: 
- Kontrola umístění ± 10 mm 
- Kontrola neporušenosti vtoku/přepadu 
- Kontrola napojení manžety vtoku na asfaltové pásy 
 
2. Kontrola oplechování atiky 
Dle:   ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí  
   ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
   ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se provedení oplechování atiky 
- Přesah oplechování atiky – vzdálenost okraje ležaté krycí plochy od povrchu svislé 
konstrukce min. 30 mm. 
- Kontrola sklonu min. 3° (5,24 %) 
- Kontrola rovinnosti oplechování ± 2 mm/2 m latě 
- Kontrola výšky atiky ± 5 mm 
- Vizuální kontrola provedení spojů 
 
Odchylky od místní rovinnosti se stanovují pomocí dvou metrové latě, která se ukládá na 20 mm 
vysoké podkladky. Po přiložení latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří maximální a 
minimální vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. Výslednou odchylku dostaneme po 
odečtení výšky podložek (20 mm) od naměřených hodnot. Celková rovinnost se měří pomocí 
nivelační sestavy. 
 
3. Kontrola zatěžovací vrstvy říčního kameniva 
Dle:  ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS nebo mistr. 
Kontroluje se množství kameniva: 
- Kontrola výšky vrstvy říčního kameniva ±5 mm 
- Vizuálně kontrol výčnělků drenážní kompozit – kompozit nesmí být nikde viditelný. 
 
4. Kontrola dokumentů 
Dle:  PD 
  SD 
  KZP 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS. 
Vizuální kontrola průběžného zapisování prováděných prací do stavebního deníku. 
Kontrola vyplnění plánu KZP. 
 
 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TEXTOVÉ ČÁSTI KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU PRO 
OPLÁŠTĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY JE TABULKA V PŘÍLOZE B.02 
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11.1. Legislativní předpisy 
Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy:  
- 362/2005 Sb.  Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
    práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
- 309/2006 Sb.  Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
    při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
    zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
    (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
    práci)  
 
- 101/2005 Sb.  Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
    prostředí  
  
- 378/2001Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
    používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 
- 133/1985 Sb.  Zákon o požární ochraně a související předpisy 
 





11.2. Zdroje rizik a jejich bezpečnostní opatření  
Tabulka: 45-11.1 – BOZP na staveništi 
Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Mechanické 
nářadí 
- Úrazy očí odlétnutou 
drobnou částí, střepinou, 
úlomkem, apod. 
- Používání ochranných brýli 
- Používání sekáčů, průbojníků a kladiv 
- Nářadí bez trhlin a otřepů 
- Vyklouznutí nářadí z ruky - Používání nepoškozeného nářadí 
- Pevné uchycení násady 
- udržování rukojetí a uchopovacích částí 
čistých a suchých 
- Provedení úchopových částí nářadí – 
hladký vhodný tvar těchto částí a bez 
prasklin 
- Uvolnění nástroje z násady - Nepoužívání poškozeného nářadí 
- Pohmoždění ruky 
- Zasažení padajícím nářadím 
- soustředěnost při práci 
- Používání chráničů ruky 
- Nepokládání nářadí do blízkosti volných 
okrajů podlah, lešení a zvýšených 
pracovišť 
- Zajištění nářadí proti pádu používání 
poutek, brašen apod. při práci ve výškách 
- Zasažení pracovníka 
zdržujícího v nebezpečné 
blízkosti nářadí 
- Udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
pracovníky 




- Popálení plynovým hořákem 
při natavování asfaltových 
pásů 
- Používání ochranných pomůcek BOZP 
(rukavice, vhodné pracovní oblečení, 
apod.) 
- Opatrná manipulace s hořákem 
- pro spojování natavených asfaltových pásů 
používat špachtli  
Elektrické nářadí 
- Úraz při průchodu 
elektrického proudu živým 
organismem  
- V případě poruchy izolace 
dochází k pádu pracovníka 
z výšky 
- Zasažení padajícím nářadím 
- Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani 
tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice 
ze zásuvky  
- opravu provádět odborně, jen po odpoj. od 
el. sítě 
- nepoužívání poškozených el. přívodů 
- nepoužívání elektromech. nářadí při práci 
v mokru  
- nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, 
které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout  
- provádění kontroly nářadí na pracovišti 
před zahájením a po skončení práce ve 
směně v předepsaném rozsahu (při zjištění 
závad předat k opravě)  
- Zajištění nářadí proti pádu používání 
poutek, brašen apod. při práci ve výškách 
Vibrátory 
- zranění způsobené 
neodbornou manipulací 
- délka pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a vibrátorem a také mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou 
musí být nejméně 10 metrů  
- ponoření a vytažení hlavice ponorného 
vibrátoru při zhutňování betonu se smí 
provádět pouze za provozu vibrátoru  
Vrtačky 
- Pořezání třískami 
- Pořezání rukou o ostří 
vrtáků 
- Používání rukavic 
- Neodstraňovat třísky holou  
- rukou 
- Zranění očí - Používání brýlí nebo obličejového štítu 
- Zachycení vlasů - Používat čepici nebo šátek, pokud má 
obsluha dlouhé vlasy 
Výtahy 
- Zřícení výtahové plošiny 
 
- Údržba a mazání  
- Řádný technický stav lana včetně jeho 
správného vedení přes kladky a navíjení 
lana na buben výtahového stroje 
-  Nepřetěžování vyznačené nosnosti plošiny  




- Pád břemene 
- Náraz a zasažení pracovníka 
břemenem 
- Správný způsob podávání informací, 
znamení signalizace pro jeřábníka  
- Správné zavěšení či uvázání břemene, 
použití vhodných úvazků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s 
odpovídající nosností  
- Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy 
materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  
- Dodržování zákazu zdržovat se mimo 
prostor možného pádu zavěšeného a 
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usazovaného břemene a jeho částí  
- Zavěšováním břemen na nosný orgán 
jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat 
pouze vazače (signalisty) s odbornou 
kvalifikací  
- Pro přepravu palet přednostně používat 
paletové vidle  
Autodomýchávač, 
autočerpadlo 
- zranění během přepravy a 
manipulace s betonovou 
směsí 
- Výsypné zařízení musí být zajištěno 
v přepravní poloze v souladu s návodem k 
použití 
- při přejímce a při ukládání betonové směsi 
musí být vozidla na přehledném a 
dostatečně únosném místě a nesmí se zde 
vyskytovat překážky, které by mohly 
bránit manipulaci 
- manipulace s rozvinutým výložníkem smí 
probíhat až po zajištění stability 
autočerpadla 
- vyústění potrubí na čerpání směsi musí být 
dostatečně zajištěno, aby byla 
minimalizována možnost zranění 
následkem pohybu způsobeného 
dynamickými účinky dopravované směsi 
- musí být zajištěna dostatečná komunikace 
mezi obsluhou čerpadla a obsluhou 
provádějící nanášení malty  
Smykem řízený 
nakladač 
- zranění způsobené 
neoprávněnou manipulací se 
strojem 
- je nutné provést opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou  
- po ukončení práce musí být stroj odstaven 
tak, aby nezasahoval do komunikace a 
nebyla ohrožena stabilita stroje  
Elektrický proud 
- Záměna fázového a 
ochranného vodiče při 
neodborném připojení 
přívodní šňůry  
- Neověření správnosti 
připojení  
- Neodborná oprava přívodní 
šňůry  
- Použití prodlužovací šňůry 
bez ochranného vodiče  
- Šetrné zacházení s kabely a přívodními 
šňůrami  
- Zákaz vedení elektrických přívodních 
kabelů po komunikacích tam, kde by 
mohlo dojít k jejich poškození stavebním 
zařízením  
- Zabezpečení el. kabelů proti mech. 
poškození  




- Požár případně exploze 
 
- Dodržování protipožárních zásad  
- Uchování látek v pevných nerozbitných 
těsně uzavřených obalech 
- Bezpečná manipulace 
- Zákaz manipulace s ohněm nebo 




- Pád pracovníka z výšky 
z volných nezajištěných 
- Dostatečná únosnost, stabilita a pevnost 
volných nezajištěných okrajů 
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okrajů - Vybavení stavby konstrukcemi pro práci 
ve výškách se skupinovou ochranou proti 
pádu (lešení se zábradlím apod.) 
- Zamezení přístupu k místům volných 
okrajů, které nejsou zajištěny proti pádu 
- Zajišťování pracovníků ve výškách tam, 
kde nelze použít kolektivní ochrana 
osobním zajištěním  
- Zajištění všech volných okrajů stavby, kde 
je rozdíl výšek min. 1,5 m kolektivní 
ochranou 
- Pád z vratkých konstrukcí a 
předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zvýšená 
pracoviště 
- Zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 
 
-   
- Pád nebezpečnými otvory 
(šachty, mezery mezi 
prostupy v podlahách apod.) 
- Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
dostatečně únosnými poklopy  
- Mezera mezi vnitřním okrajem podlah 
lešení a přilehlým objektem nesmí být 
větší  
než 25 cm  
-  
- Propadnutí dřevěnou 
podlážkou lešení 
- Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah, vyloučení 
použití vadného dřeva 
- Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu  
- Správné osazení podlah, dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení  
- Nepřetěžování podlah ani jiných 
konstrukcí materiálem, soustředěním více 
osob apod. 
- sražení pracovníka 
projíždějícími zásobovacími 
vozidly 
- Zákaz vstupu a zdržování pracovníků na 
staveništní komunikaci 
- Používání oddělených cest na staveništi 
pro pracovníky 
Vstupy a povrchy 
- Pád, naražení různých částí 
těla po pádu v prostorách 
staveniště 
- Podvrtnutí nohy při chůzi 
osob po staveništních 
komunikacích  
 
- Včasné odstraňování komunikačních 
překážek  
- Udržování, čištění a úklid podlah 
komunikací a všech pochůzných ploch  
- Zajištění bezpečného stav povrchu podlah 
uvnitř budovaného objektu, zejména 
vstupů do objektů, chodeb a vnitřních 
komunikací  
- Udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných, bez překážek a 
zastavování stavebním materiálem apod.  
- Vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 
vyhodnocení rizik OPPP )  
- Pád pracovníků při vstupu 
do objektu, při vystupován 
- Udržování volného prostoru zajišťujícího 
bezpečný průchod po schodech  
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-  - Zřízení bezpečných vstupů do stavěných 
objektůo šířce min. 75 cm, opatřených 
oboustr. zábradlím  
- Přidržování se madel při výstupu a sestupu 
po schodech, resp. příčlí při výstupu po 
žebříku  
- Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, 
aby je bylo možno používat již v průběhu 
provádění stavby  
- Rovný a nepoškozený povrch podest a 
schodišťových stupňů 
- Uklouznutí na pracovišti a v 
jeho okolí  
- Pád po znečistěném povrchu  
- podlahy  
- Zvýšená opatrnost pracovníků 
- Odstranění nečistot 
- Vhodná pracovní obuv 
Manipulační 
práce 
- Přetížení nebo namožení 
v důsledku manipulace 
břemeny 
- Dodržování váhového limitu nadměrných 
břemen 50 kg (běžné břemeno 30 kg) 
- Správná ruční manipulace s břemeny 
- Zasažení pracovníka 
padajícím břemenem 
- Dodržování zákazu pohybu v místech 
možné nežádoucího pohybu při manipulaci 
s břemenem 
- Nenarušování stability stohů na skládce 
- nešplhat ani nevystupovat na navršený 
materiál 
- Zajištění pohybové koordinace řízení 
manipulačních. prací urč. prac. v případě 
manipulace s břemenem více pracovníky  
- Kontrola stavu břemene  
- používání vhodných manipulačních 
pomůcek (pásů, popruhů)  
- Zajištění pevného uchopení břemen, 
využití uchopovacích otvorů, držadel  
- Při ukládání břemen připravit předem 
podklady (použít podložek, prokladů o 
výšce min. 3 cm)  
- Poškození páteře při 
manipulaci s břemenem  
- Poranění kloubů prudkým 
pohybem 
- Držet břemeno blízko těla 
- Zvedání neprovádět trhavými pohyby 
- Manipulace s břemeny pokud možno 
s narovnanými zády 
- Poškození rukou pořezáním 
nebo píchnutím 
- Používání rukavic 
- Úprava břemene ochranou (překrytím) 
ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných 
částí, odstraněním hřebíků apod. 
- Nemanipulovat s materiálem 
s poškozeným obalem nebo naštípnutými 
prkny apod. 
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11.3. Požární bezpečnost na staveništi 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni 
dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. 
Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (řezání, apod.). Za vybavení 
prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské 
organizace v rozsahu své působnosti. Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž 
zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821).  
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:  
- Zákaz kouření a manipulace s ohněm v blízkosti hořlavých materiálů 
- Zabránění šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty  
- Umožnění účinně zasáhnout hasičskému sboru  
- Umožnění bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru  
 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři stavbyvedoucího. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný 
a bezpečný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o 
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12.1. Popis navrhovaných jeřábů 
Autojeřáb TEREX DEMAG AC 120-1 
Autojeřáb je navržen pro využití při zřizování a demontáži bednění železobetonových 
monolitických stěn v objektu sportovní haly, dále pro montáž PUR panelů na střeše objektu 
sportovní haly. Nosnost jeřábu je 1,1 t na vyložení 55 m, jeřáb jsem zvolil především kvůli 
dalekému dosahu ramene. Dopravní vzdálenost z půjčovny autojeřábů na staveniště je 97 km. 
Autojeřáb bude na stavbě celkově 12 dní a přistaven bude třikrát. 
 
Autojeřáb TEREX DEMAG AC 80-2 
Autojeřáb je navržen pro využívání při osazování dřevěných příhradových nosníků. Nosnost 
jeřábu je 0,7 t na vyložení 42 m, jeřáb jsem zvolil především kvůli poměru nosnosti k vyložení.  
Dopravní vzdálenost z půjčovny autojeřábů na staveniště je 97 km. Autojeřáb bude na stavbě 
celkově 15 dní a přistaven bude jedenkrát. 
 
Věžový jeřáb TEREX CTT 132 - 6 
Při úvaze užití věžového jeřábu bude jeřáb využíván v průběhu celé realizace. Výsledná cena 
závisí na výšce objektu (10 m), způsobu založení (uvažováno založení na nekotvený základový 
kříž), dopravní vzdálenosti (116 km). Do ceny vstupuje doprava, montáž, demontáž a pronájem 
jeřábu. Z důvodu rozměrů stavby a prostorového uspořádání staveniště je potřeba navrhnout 
jeřáb s dosahem ramene alespoň 60 m, přičemž výška jeřábu pro nás není omezující. Tento jeřáb 
unese 1 540 kg na 60 m, což je vyhovující, protože při realizaci řešené etapy nebudou 
přemísťovány břemena s hmotností vyšší, než 1,5 t. Dopravní vzdálenost z půjčovny na 
staveniště je 116 km.  
 
12.2. Cenové porovnání 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jeden pracovní den se rovná 8 hodin. Ceny vychází z volně 
dostupných internetových zdrojů. 
Tabulka: 46-12.1 – Finanční posouzení jeřábů 
  
TEREX DEMAG AC120-1  
TEREX DEMAG 
AC80-2 
Věžový jeřáb  
TEREX CTT 132 - 6 
Využití 
zřízení/demontáž bednění, 
montáž PUR panelů 
Osazení vazníků,  
 
Průběžné užívání 
Čas užívání [hod.] 200 16 1 112 
Počet kilometrů [km] 388 97 116 
Cena pronájem/hod [Kč] 2 000 1 900 500 
Cena/kilometr [Kč] 115 95 600 
Montáž [Kč] - - 11 000 
Demontáž [Kč] - - 11 000 
Cena výpočtová za pronájem 
[Kč] 
400 000 228 000 556 000 
cena výpočtová za dopravu 
[Kč] 
44 620 9 215 69 600 
Cena celkem [Kč] 444 620 237 215 647 600 
Cena celkem pro porovnání 
[Kč] 
484 235 647 600 
Zdroj: vypracoval autor 
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Graf 1 – Cenové porovnání činností navrhovaných autojeřábů 
 
 
Zdroj: vypracoval autor 
 
Cenové nabídky jeřábů mě poskytly firmy: 
 TOMÁŠ NOVOTNÝ, AUTOJEŘÁBY – DEMOLICE s.r.o. 
 Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 
 
Z uvedených údajů vyplývá, že ekonomičtější varianta je využití navrhovaných autojeřábů pro 
různé pracovní činnosti. O ekonomičnosti rozhoduje především cena za pronájem, ceny za 
dopravu nebo montáž / demontáž už ve výpočtu nehrají zásadní roli. Věžový jeřáb má sice 
výrazně nižší hodinovou sazbu, ale když přihlédneme k tomu, že na staveništi bude po celou 
dobu výstavby, jeho cena výrazně převyšuje cenu za pronájem autojeřábů. I když přihlédněme 
k ceně za dopravu, které mají autojeřáby dohromady mnohem vyšší, než je cena za dopravu 

























cena za dopravu 33 465 9 215 11 155
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo technicky vyřešit realizaci hrubé vrchní stavby víceúčelové 
sportovní haly v Polné. Z tohoto důvodu jsem vypracoval návrh zařízení staveniště, navrhl jsem 
dopravní trasy tak, aby byly co nejekonomičtější a zároveň vyhovovali přepravním podmínkám 
jednotlivých materiálů a vozidel. U převozu dřevěných příhradových nosníků jsem se zaměřil na 
řešení nadrozměrného nákladu a seznámil jsem se s legislativou této problematiky. Dále jsem 
navrhl optimální strojní sestavu pro průběh jednotlivých pracovních činností na stavbě a sestavil 
jsem zásady bezpečnosti a ochrany zdraví osob na staveništi. 
Zvláštní pozornost jsem věnoval zastřešení objektu, kde jsem pro osazení dřevěných 
příhradových nosníků a opláštění ploché střechy vypracoval technologické předpisy a kontrolní 
a zkušební plány. 
Pro vypracování položkového rozpočtu a časového plánu jsem využil nově nabyté vědomosti a 
výpočetní software BUILDpowerS firmy RTS a program CONTEC. Během času stráveného nad 
vypracovávání položkového rozpočtu a časového plánu jsem získal orientaci v nabídkových 
cenách za materiál a práci a také přehled a délku doby trvání jednotlivých činností. 
V závěru práce jsem se zaměřil na vypracování konstrukčního schématu hřebene sedlové 
střechy. Nakonec jsem provedl finanční posouzení autojeřábů proti věžovému jeřábu. 
Při zpracovávání práce jsem se postupně seznámil s problematikou realizace hrubé vrchní 
stavby a získal cenné znalosti této problematiky, které pro mě budou sloužit jako základ 


































ŽB  železobeton 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PE  polyesterová 
PUR  polyuretan 
NP  nadzemní podlaží 
ZS  zařízení staveniště 
PD  projektová dokumentace 
NN  nízký napětí 
BP  bakalářská práce 
THU  technicko-hospodářské ukazatele 
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